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 1/2021מכרז מס'  
 מסמך א'          
 ההזמנה להציע הצעות 

  
 1 2021/מכרז פומבי מס  

חידוש צנרת ביוב בקווים העירונים ע"י שרוול וניפוץ בערים חולון ואור יהודה ובמועצות  
 אזור ובית דגן

  
 כללי .1

  
"(, פונה בזאת התאגיד" או "המזמין" בע"מ )להלן: "מי שיקמהתאגיד המים והביוב " .1.1

שרוול וניפוץ בערים ם ע"י ילקבל הצעות מחיר עבור חידוש צנרת ביוב בקווים העירוני
"(, והכול העבודות" או "השירותיםחולון ואור יהודה ובמועצות אזור ובית דגן )להלן: "

 "( ובהסכם ההתקשרות המצורף אליו.המכרזבהתאם לפירוט במסמכי מכרז זה )להלן: "
 

כי על הקבלן הזוכה לבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמו, ולא באמצעות קבלן  ,יובהר .1.2
 מו.משנה מטע

 
 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך. .1.3

  
  

 עיקרי ההתקשרות .2
  
הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים  ,הפרטים המובאים בסעיף זה להלן 

רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. 
  .הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת

מזמין בזאת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות חידוש צנרת  ,תאגיד "מי שיקמה" בע"מ .2.1
ביוב ללא חפירה בשיטת השרוול, תיקונים נקודתיים בקווי ביוב ושיקום וחידוש שוחות 
ביקורת וחידוש צנרת ביוב בשיטת הניפוץ בישובים חולון, אור יהודה, אזור, בית דגן, והכל 

ד, וכל פעולה שתידרש לצורך בהתאם לנדרש בהצעה וכפי שיורה המפקח מטעם התאגי
ביצוע העבודות הנ"ל בתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי ההצעה והמפרטים, ו/או 

 בהתאם לדרישות התאגיד. 

רשימת הרחובות לשרוול ו/או ניפוץ תימסר לקבלן הזוכה לאחר הזכייה ומעת לעת, עפ"י  .2.2
 .תאגידב הנדסה שיקולי סמנכ"ל

חודשים,  24בנוסח החוזה המצ"ב )מסמך ג'(, לתקופה של ההתקשרות עפ"י מכרז זה תהא  .2.3
כשלתאגיד נתונה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות, 

 חודשים( או חלק ממנה, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. 12כל פעם בשנה אחת )

ז בהתאם להצעתו תשולם על ידי התאגיד לזוכה במכר ,התמורה בגין ביצוע השירותים .2.4
 ובכפוף לתנאי ההסכם וקיום התחייבויות הזוכה על פיו.

כי המזמין לא יהא מחויב להזמנת שירותים, מכל סוג שהוא, ו/או בהיקף כלשהו,  ,מובהר .2.5
יהא רשאי  מהקבלן הזוכה במסגרת ההתקשרות עמו בחוזה מכוח מכרז זה. המזמין

במסמכי המכרז בכלל ו/או לגבי סעיף  להזמין שירותים בהיקף נמוך או גבוה מזה המצוין
מסוים בו, או שלא להזמין כלל, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכיו מעת לעת, 
ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול ביצוע העבודות כולן 

 ו/או מקצתן.

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

  
, במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בכל התנאים רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד 

 להלן: המצטברים
  

קבלן הרשום כדין בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות מים ביוב וניקוז,  .3.1
. למען הסר כל ספק, על המציע לצרף לפחות 1-, ב260קבלני  בסיווג, 1969-התשכ"ט
 כאמור, תביא לפסילת המשתתף.רישיונות  בתוקף. אי המצאת האישור להצעתו 

  
 יש לצרף להצעה העתק של הרישיון בתוקף מרשם הקבלנים כנדרש לעיל.
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( בביצוע 2017-2020)בין השנים לפחות שנים  3בעל ניסיון מוכח, כקבלן ראשי, של  .3.2
 העבודות שלהלן:

חידוש צנרת ללא חפירה )שרוול(, תיקונים נקודתיים ללא חפירה, שיקום  .3.1.1
לא באמצעות וצנרת ביוב בשיטת הניפוץ, אשר ביצע בעצמו )תאים וחידוש 

קבלן משנה או כקבלן משנה של קבלן ראשי( בהיקף כספי מצטבר של 
 .2017-2020בין השנים ₪ מיליון  5לפחות 

מ"מ לפחות ובאורך  500עבודת שרוול אחת לפחות בקו ביוב קיים שקוטרו  .3.1.2
 מ' במצטבר. 700נה( ו מ' לפחות שביצע בעצמו )לא באמצעות קבלן מש 300

ביצע בעצמו )לא באמצעות קבלן משנה( עבודת חידוש צנרת ביוב והגדלת  .3.1.3
        מ' לפחות ובמצטבר 300הקוטר בשיטת הניפוץ אחת לפחות באורך 

 מ'. 1000
  

כשהוא מלא  (1מסמך א')להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף להצעתו את  
חברה/ הומושלם על כל פרטיו, וכן אישור מלא וחתום ע"י מנכ"ל/ סמנכ"ל כספים של 

 .(2מסמך א')תאגיד, בנוסח ה
  

           )לפני מע"מ( לכל הפחות בכל שנה, בשנים  ₪ מיליון  20בעל מחזור שנתי בסך של  .3.2
  .(3מסמך א')יש לצרף תצהיר חתום מאושר ע"י רו"ח בנוסח  2019-2015

  
במכרז בנוסח  ל המשתתףש להבטחת הצעתו₪  150,000ערבות בנקאית על סך הגשת  .3.3

 .בדיוקהמצ"ב למסמכי המכרז  (4מסמך א)
  
 להלן. 5.7כמפורט בסעיף  מקוריש לצרף ערבות  
  

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה 
והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי 

 ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

 הצעת המשתתף .4
  

, ("המציע" או "המשתתףעיל ולהלן: ")לההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד,  .4.1
 יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז 

  
הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד  .4.2

כי יש להגיש  ,ממכרז זה ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר
 חתומים כדין.  בשני עותקים'( )נספח באת טופס ההצעה הכספית 

  
הנחה באחוזים, שמוענק על ידו ביחס לעלות הכוללת בכתב  על המציע לציין את שיעור ה .4.3

או אחוז הנחה לכל היותר , ( אחוז0הכמויות, ללא מע"מ. שיעור ההנחה יכול להיות אפס )
אחוז ייפסל על הסף. לא ניתן להגיש שיעור הנחה  10אחוז, מציע שייתן הנחה מעל %  %10 

. למען הסר ספק יובהר, כי אין לציין הנחה לגבי כל , כלומר תוספת תשלוםשלילי
בכל כתב הכמויות. אין לשנות ולתקן מחיר  לעלות הכוללתסעיף/פרק בנפרד, אלא ביחס 

 של פריט כלשהו.
  

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של  .4.4
י או בכל דרך אחרת עלולים להביא תוספת בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לווא

לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י התאגיד, ללא כל שינוי, 
 תוספת או הסתייגות.

  
בין  כי הצעת המשתתף כוללת את כל ההוצאות של המשתתף, ,מובהר ומודגש בזאת .4.5

הפעולות על פי תנאי  המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע כלל
המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד וחומרי עזר, ביטוחים, הכל בהתאם לאמור במסמכי 

 המכרז.
  

על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף,  .4.6
 הסכם ההתקשרות, ונספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל דף. 

  
 מסמכי ההצעה .5

  
 להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:כל משתתף יצרף  
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         כל מסמכי המכרז, וההודעות למציעים )ככל שנשלחו ע"י התאגיד(, כשהם חתומים  .5.1
 ידו.-על

  
 לעיל. 3כל המסמכים המפורטים בסעיף  .5.2

  
 :1976חוק עסקאות גופים ציבוריים  התשל"ו כל האישורים הנדרשים לפי  .5.3

 
מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי המשתתף אישור מפקיד שומה,  .5.3.1

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה 
חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם  -)להלן  1976וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות 
 יהם מס לפי חוק מע"מ.שמוטל על

  
 (.5מסמך א)תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בנוסח  5.3.2

  
העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של  .5.4

יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של  –משתתף המדווח בתיק איחוד 
 הוצא וצורף להצעה האישור(. המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו

  
 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף. .5.5

  
 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם: .5.6

  

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. 5.6.1

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של  .5.6.1
והשעבודים הרובצים המשתתף בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד 

 על נכסיו.

 

כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על  ,אישור עו"ד או רו"ח המאשר .5.6.2
גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף 
לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום 
בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל 

 רה )מסמך ב'( או במסמך נפרד(. )בשולי טופס ההצה

  
)מאה וחמישים אלף שקלים ₪  150,000ערבות בנקאית אוטונומית, מקור, בסך של  .5.7

, שהוצאה על ידי בנק ישראלי לבקשת )כולל( 22.6.2021חדשים( ובתוקף עד ליום 
למסמכי המכרז פת המצורהמשתתף במכרז בלבד, לפקודת התאגיד, בנוסח הערבות 

 חת הצעתו במכרז.בדיוק, וזאת להבט
  

 מובהר כי:  
התאגיד יהא רשאי לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף  

הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת -הערבות עפ"י הדרישה. אי
 הצעת המשתתף. 

חלקה, ועדת המכרזים ו/או התאגיד יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או  
 במקרים הבאים, ובלבד:

  
כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  .5.7.1

 הצעות, בכל דרך שהיא. 
כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון  .5.7.2

 כפיים.
כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי  .5.7.3

 לא מדויק. 
לאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי כל אימת ש .5.7.4

 ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
ימים  14כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך  .5.7.5

של התאגיד  ווהכל מבלי לגרוע מזכות, ממועד הכרזה על זכייתו במכרז
 ב מעשים כאמור לעיל. לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לו עק

 
 כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב. ,למען הסר ספק יודגש .5.8
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 משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שציין בשולי הצעתו. .5.9

  
לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים,  .5.10

מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או 
לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו 

אגיד להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאי הת
 שיקול דעתו הבלעדי. 

  
יהיה התאגיד רשאי לדרוש  ,ולצורך הערכת ההצעות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .5.11

מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו 
מטעמו שיעסוק בהערכת  והמציע מתחייב לשתף פעולה עם התאגיד ו/או מי ,כאמור

 .ידם-ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על
  

בין השעות  28.2.2021החל מיום , במשרדי התאגיד מסמכי המכרז להגשה ניתן לקבל את .5.12
  .shikma.co.il-michrazim@mei באמצעות דוא"ל ,בתאום מראש 00:15עד  00:9

  
                     , כמו כן, מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון באתר האינטרנט של התאגיד .5.13

 .shikma.co.il-http://www.meiבכתובת 
  

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז  כי ,ובהר ומודגשמ .5.14
 תחולנה על המשתתף.השתתפות במכרז, 

  
  שאלות הבהרה תוגשנה בדואר אלקטרוני:  .5.15

 shikma.co.il-michrazim@mei   15:00לא יאוחר מהשעה  10.3.2021עד ליום.  
  

על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך בטבלה  .5.16
 בלבד: WORDבמבנה הבא, בקובץ 

  
מספר   מס"ד 

 עמוד
הסעיף בחוברת  

 המכרז
 פירוט השאלה 

        

  
קיבלו יישלח למשתתפים אשר  ,נוסח מסמך שינויים והבהרות ביחס למכרז ככל שייערך .5.17

 ויפורסם באתר האינטרנט של התאגיד. את חוברת מסמכי המכרז מהתאגיד, 
  

ימצא המשתתף אי במידה ועל המשתתף לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות.  .5.18
בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות 
מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לוועדת המכרזים ולפרטם בכתב, 

דלעיל. משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור  5.11וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 
מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או  ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע

 אי התאמות.
  

, אלא רק פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .5.19
 גיד.תשובות שניתנו בכתב על ידי התא

  
כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז,  ,עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המשתתף .5.20

שובות התאגיד לשאלות ההבהרה, וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, לרבות את ת
והגיש הצעתו על בסיס זה. משתתף שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה 

 מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
  

עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז רשאי התאגיד לשנות ו/או להבהיר נושאים  .5.21
לפי שיקול דעתו ו/או בעקבות שאלות ההבהרה, השינויים וההבהרות כאמור יהוו במכרז 

 חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
  

במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי  כי, למען הסר ספק יובהר .5.22
בהירות לגבי מסמכי המכרז, יקבע התאגיד את הפרשנות המחייבת. למשתתף לא תהא כל 
טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה 

 ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחר התאגיד.
  

mailto:michrazim@mei-shikma.co.il
http://www.mei-shikma.co.il/
mailto:michrazim@mei-shikma.co.il
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 גשת ההצעהאופן ומועד ה .6

  
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש להפקיד במסירת אישית במעטפה סגורה  6.1

)ללא סימני זיהוי אחרים( בתיבת המכרזים של  1/2021הנושאת ציון מכרז פומבי מס' 
)להלן:  בדיוק.  13:00בשעה  21.3.2021ליום חולון, וזאת עד  23התאגיד ברח' תמנע 

 (.הצעות""המועד האחרון להגשת 
 -ל המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה ומצורפיה בשלושה עותקים: מקור והעתק בע .6.2

Hard Copyנוסף על גבי מדיה מגנטית ) , והעתקDisk On Key (  מסמך סרוק בקובץPDF 

לרבות תוכן עניינים עם הפניה בלינק ממוחשב חד חד ערכי לכל מסמך שהמציע נדרש לצרף 

 להצעתו ולינק חזרה לתוכן העניינים. 

על המציע לכרוך את הצעתו, לסמן כל עמוד ועמוד במסמכי הצעתו במספר סודר, להפריד  .6.3

ים של בין פרקי ההצעה בחוצצים ולצרף תוכן עניינים הכולל הפניה למספרי העמוד

הפרקים השונים בהצעתו. את הערבות הבנקאית יש למקם בסמוך לדף הצעת המחיר. 

בתוכן העניינים יש לציין מיקום מדויק )מספר העמוד בהצעה(, של כל מסמך ומסמך 

 הנדרש לצרף להצעה.

על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם  .6.4

לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות והפרוטוקולים אשר יישלחו  לנדרש בתנאי המכרז,

 למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד בחוברת המכרז יהיה חתום בשוליו על ידי המציע. 

מובהר ומודגש בזאת כי ההצעה תכלול את מסמכי המכרז בלבד בצרוף אותם מסמכים  .6.5

 או מידע  אחר.שהמציע נדרש לצרפם למסמכי המכרז. אין לצרף מסמכים ו/

מובהר כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  .6.6
 .במכרז, תחולנה על המציע בלבד

  
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז, הצעה שלא תוגש  .6.7

 עד למועד האחרון כאמור לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.
  

מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, על  .6.8
 הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן חתימה בראשי תיבות בשולי כל דף.

  
)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת  90הצעת המשתתף תהא בתוקף לתקופה של  .6.9

כת תוקף הצעתו לתקופה נוספת הצעות במכרז. התאגיד רשאי לדרוש מהמשתתף את האר
 ימים. 60של 

  
בהודעה בכתב למשתתפים  ,התאגיד רשאי להאריך את המועד להגשת הצעות .6.10

 .דלעיל 6.1בסעיף  וזאת טרם המועד האחרון להגשה כאמור
  

הצעה בלתי חוזרת, אשר עם כועדת המכרזים רשאית לראות בהצעת המשתתף  .6.11
רשאית ועדת המכרזים, לפי שיקול דעתה, . עוד ייכרת הסכם מחייבקבלתה ע"י התאגיד 

 לעבד את תשובותיו של המשתתף למכרז למסמכים מחייבים שיצורפו כנספחים להסכם.
  

 מכרז מסגרת .7
  
יבחר התאגיד מבין ההצעות שיעמדו בתנאי המכרז את הצעתם של שני  ,במסגרת מכרז זה 

 . 3"(, בהתאם לקבוע בסעיף קבלן מסגרתקבלנים )שכל אחד מהם ייקרא להלן: "
  

 לאחר בחירת קבלני המסגרת, תבוצע הזמנה של שירותים באופן הבא: .7.1
  

                התאגיד יפנה לקבלת הצעות מחיר מקבלני מסגרת לגבי פרויקט ספציפי   .א
 (. "הפנייה הפרטנית")להלן: 

, שתהא זהה למחיר הפרטניתכל קבלן מסגרת חייב להגיש הצעת מחיר במענה לפנייה  .ב
כהנחה מצטברת על מחיר  25%מכרז או נמוכה ממנה עד מינימום של בהצעתו 
 המחירון.
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לא הגיש קבלן מסגרת מענה לפנייה הפרטנית, יראו בו כמי שהגיש מענה הכולל את  .ג
 אחוז ההנחה שהוצע במסגרת מכרז זה.

ר, אולם התאגיד יבחר את ההצעה הנמוכה מתוך ההצעות של קבלני המסגרת כאמו .ד
התאגיד יהא רשאי על פי שיקול דעתו המלא, שלא לעשות כן, עקב שיקולים של איכות 
ביצוע עבודות קודמות במסגרת מכרז זה ו/או עקב שיקול של עומס יתר על קבלן 
מסגרת אחד ו/או ניסיון קודם של רשויות ותאגידים אחרים עם הקבלן ו/או כל שיקול 

 אחר. 
  

עביר את כל העבודות לקבלני מסגרת. התאגיד רשאי, לצאת התאגיד אינו מתחייב, לה .7.2
למכרז ו/או לקבל הצעות מחיר לגבי עבודה ספציפית בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וזאת 

לזוכים במכרז זה, ולקבלני  ללא כל מחויבות ו/או התחייבות ו/או מתן הסבר כל שהוא
ו  בקשה לקבלת פיצוי מכל המסגרת לא תהיה עילה לתביעה ו/או תלונה ו/או טענות ו/א

 סוג שהוא.
     

למען הסר כל ספק, התאגיד אינו מתחייב להתקשר עם הזוכה/הזוכים   .7.2.1
בפרויקטים קיימים ו/או נוספים ו/או בהיקפים כלשהם והמציעים 
מוותרים מראש ויהיו מנועים מלטעון כל טענה ו/או דרישה ו/או 

רווח כלשהו כנגד ואובדן  תביעה, לרבות בדבר ציפיות, הסתמכות
 התאגיד.

 ניקוד  קריטריון  סעיף

 1 
מחזור כספי בשרוול וניפוץ 

 2019לשנת 

 3%ח "מלש 30מעל 

  1%מלש"ח  5-30בין 

 0%מלש"ח  5פחות מ 

 שנות פעילות החברה 2 
%2שנים  10מעל    

1%שנים  10-5בין                
 0%שנים  5 -קטן מ

 סיווג קבלני 3 

3% 3-ב 260               למציע קיים סיווג קבלני בתוקף מעל  

2% 3-ב 260למציע קיים סיווג קבלני בתוקף                

 0% 2-ב 260עד  1-ב 260למציע קיים סיווג קבלני בתוקף 

 4 

בבעלות המציע או -מי תהום 
ברשותו במסגרת הסכם ציוד 
שאיבה להשפלת מי תהום 
במסמך ומערכות דיפון כמפורט 

   (7א )

מ'  80מערכות להשפלת מי תהום ומערכת דיפון באורך  3
 3%לפחות 

מ'  20מערכות להשפלת מי תהום  ומערכת דיפון באורך  2
  1לפחות % 

  0%פחות מזה 

 5 

 מערכות שרוול 
המציע מעסיק באופן ישיר  

צוותים לעבודות שרוול וניפוץ 
יש לציין את שמות העובדים 

בכל צוות בעלי וותק  3לפחות 
 שנים לפחות. 3של 

 2%צוותים ומעלה  4

 1%צוותים  2-3 

 0%צוותים  2 -פחות מ

 6 

הקבלן שרוול -שרוול קווי ביוב 
קווי ביוב בקטרים  2019במהלך 
 שונים

ק"מ שרוול של קווי  20מעל  2019הקבלן ביצע במהלך שנת 
 3%ביוב בקטרים שונים 

 2%ק"מ  10-20בין 

 0%ק"מ  10 -פחות מ

 7 
הקבלן ניפץ -ניפוץ קווי ביוב 

  2019קווי ביוב במהלך 
ניפוץ קווי ביוב באורך של מעל  2019הקבלן ביצע במהלך שנת  

  4%ק"מ בקטרים שונים   10

  2ק"מ  %  10-5בין 
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קבלני המסגרת יידרשו לבצע את העבודות נשוא המכרז וההסכם  .7.2.2

בהתאם  להוראות כל דין, לרבות, בהתאם להנחיות, כללים, אמות 
מידה והוראות רשות המים ו/או הממונה על תאגידי המים והביוב )הן 

 מבחינה משפטית והן מבחינה  הנדסית(. 
  

 בחינת ההצעות .8 
  

כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר  לא להתחשבש רשאיתאגיד ה .8.1
מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים  תאגידהבאופן שלדעת  ,התייחסות לתנאי המכרז

 בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
  

יקבע בהתאם למדד  ,הזוכה יהא זה שיקבל את הציון הגבוה ביותר. ציונו של כל מציע .8.2
"מדד ( )להלן: 30%( ובהתאם למדד האיכות )מדד המחיר""( )להלן: 70%המחיר )
 (. האיכות"

 
 מדד המחיר:  .8.3

.  70%משקל מרבי של עד  -לשיעור ההנחה באחוזים, שמוענק על ידי המציע ביחס למחירון
הנקודות. שאר המציעים יקבלו  70יקבל את מירב  ,המציע שיציע את ההצעה הזולה ביותר

 ציע הזול ביותר. ציון יחסי בהתאם להצעתו של המ
  

אחריות ) 30%מדד האיכות מורכב מהמשקולות כדלקמן: מדדים לאיכות משקל מרבי עד  .8.4
 (: המציע לצרף מסמכים המעידים על זכאותו לפי קריטריוני האיכות דלהלן

  
  

 להלן מספר דוגמאות לבחינת ההצעות תיערך על בסיס שקלול ההצעות, כמפורט להלן: 
 30% - משקל איכות  
 70% - משקל המחיר  
ציון האיכות יהא סכום הציונים שיינתנו להצעתו של המציע, לפי  - "(Qציון ניקוד האיכות" )"" 

 כמפורט לעיל., שקלול האיכות המשקל היחסי שנקבע לכל נושא בסעיפי
  

ציון המחיר יתבסס על המחירון, לאחר אחוז  - "(Pציון ניקוד הצעת המחיר" )"" 
 הנחה שימלא המציע למכרז זה, כמפורט במחירון. ההנחה או "אפס" אחוז

 
 ציון ניקוד הצעת המחיר יחושב עפ"י הנוסחה הבאה: 
                                                                                         100 X S min = Pi 
                                                                                      Si 
  
 Pi -  מחיר של המציע.הציון ניקוד הצעת 
 Si - .סיכום המחירון של המציע 
 Smin - סיכום ההצעה הזולה ביותר שעמדה בתנאי הסף.  
  
  
 דוגמה : 
 נק' 25נקודות =  30וך נקודות על מרכיב האיכות מת 25קיבל  1קבלן מס'  
 :1המציע בעל ההצעה הזולה ביותר קבלן מס'  
  
                      100 X 75                             100 X  75                     min S 
 100    =----------------------    =-------------------------------    =-------------   =Pi 
                                 75                       (100 X 25% )- 100                        Si 
  
 ההצעה הזולה ביותר : 
 X 70% 100=  נק' 70  -נק' על סמך משקל המחיר  
 =    נק' 25 -נק' על סמך משקל האיכות  
 נק' 95 -( Tלל הכולל )קסה"כ הציון המשו 

   0%ק"מ  5 -פחות מ

 מקצועיות ואמינות המציע  8 

לפי תשובות שיתקבלו בפניה פרטנית  0-10ניקוד שיתומחר בין 
של התאגיד אל נציגי התאגידים הציון יינתן בהתאם לחוות 
דעת מלקוחות שקיבלו שירות מהמציע בהתאם לרשימת 

 6מס' לקוחות ואנשי קשר שיצרף המציע בטופס 
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 :  2המציע קבלן מס'  
  
                          100 X 75                             100 X  75                            min S 
 82.23    =----------------------   =-----------------------------    =-------------    =Pi 
                                   91.2               (100 X 8.8% )- 100                             Si 
  
 :2ניקוד ההצעה מס'  
 82.23X 70%=  נק' 57.56  -נק' על סמך משקל המחיר  
 =    נק' 25 -נק' על סמך משקל האיכות  
 נק' 82.56 –( Tלל הכולל )קסה"כ הציון המשו 
  

תוספת שייעשו אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או  .8.5
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 

 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
  

 כהצעה הזוכה.  ,מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ואינ תאגידה .8.6
  

פים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לדרוש מהמשתת ירשאתאגיד ה .8.7
על מנת לבחון את  ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,המלאו ו/או השלמות לשביעות רצונ

, כאמור. לא המציא והמשתתף, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקולי
הא רשאי י תאגידפרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן, וה משתתףה

 לפסול את הצעתו.
  

את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע  ,רשאי לבחון במסגרת בחינת ההצעות תאגידה .8.8
 את החוזה המוצע ואת ניסיונו.

  
רשאי לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים וכו', כדי  תאגידה .8.9

 להחלטה במכרז וכתנאי לזכייה בו.דרישות מסמכי המכרז, קודם ללוודא שאלה תואמים 
  

הצעות שתהיינה הזולות ביותר באותו תת המובהר בזאת, כי היה וייווצר שוויון בין מספר  .8.10
מכרז, שומרת לעצמה וועדת המכרזים את הזכות להורות על קיומו של הליך תחרותי נוסף 

תאם להוראות בין כל ההצעות הזולות ביותר באותו תת מכרז או בין חלקן או בכלל לא, בה
בין המציעים הרלבנטיים, ע"פ תנאים  1993-ה לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג17 תקנה

שיפורסמו ו/או להורות על קיומו של הליך הגרלה בין המציעים באותו תת מכרז ו/או כל 
 הוראה אחרת בהתאם ליתר ההוראות למשתתפים במכרז.   

  
מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון .8.11

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 
ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י 

 כרזים.ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המ
  

אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת  .8.12
ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת 

 המכרזים.
  

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה שועדת המכרזים רשאית  .8.13
נאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז לעומת מהות ההצעה ות

 שלדעת ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי.
  

כי כל טעות חשבונאית שתתגלה בהצעה שהגיש, תתוקן על ידי  ,המשתתף מסכים מראש .8.14
 סיכום הכללי של ההצעה.להתאגיד וכן יתוקן בהתאם 

 
 בחירת המציע הזוכה .9
 

 : כמפורט להלן םותעריך את ההצעות של המשתתפים בשלושה שלביועדת מכרזים תבחן  .9.1
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בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים  – שלב א' .9.1.1
לשלב ב' של המכרז  הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו אשר

 כמפורט להלן.
  

בדיקת מרכיב האיכות של הצעת המשתתף במכרז. מרכיב    שלב – שלב ב' .9.1.2
מהציון הסופי של המציע והוא ינוקד על פי הקריטריונים  30%האיכות המהווה 

 .8.4המפורטים בטבלה בסעיף 
 

 .10%כי המציעים לא יהיו רשאים להציע הנחה העולה על  ,יובהר     
  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה  .9.2
, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, אמינותובבחירת ההצעות את 

 עם המציע בעבר.  אחרים ואת ניסיונה של המזמינה ואף של גופים
 

זולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה ה .9.3
רשאית  בנוסף, .כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

ועדת המכרזים שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה וכן רשאית 
ועדת המכרזים להחליט לקבל מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר משתתפים 

זכייה(, כך שכל אחד מהמשתתפים יבצע רק חלק מהעבודות הנזכרות בהצעה. )פיצול ה
מהתאגיד,  -כספית ו/או אחרת  -מובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא למשתתף כל דרישה 

 בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז. 
  

רשאית שלא לדון בהצעת משתתף מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים  .9.4
אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת  ,או לפסלה

בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון 
ז או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכר

 או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
  

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי  .9.5
הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא 

תתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המש
מע"מ ודו"חות ניכויים, ולבקש מהמשתתפים, שהצעותיהם  דו"חות לרבות מאזנים,

נמצאו מתאימות, בין אם מדובר במשתתף בודד ובין אם מדובר במספר משתתפים )לרבות 
עם חלק מהמשתתפים בלבד(, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בין בעל פה ובין בכתב, בין 

לב אחד ובין במספר שלבים, בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן. סדרי הדיון ורשימת בש
 המשתתפים עימם ינוהל הדיון ייקבעו על ידי ועדת המכרזים.

  
ת ההצעות את אמינותו, נועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחי .9.6

נו של התאגיד ושל רשויות ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיו
לבקש  ועדת המכרזים תמקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאי

והמציעים מתחייבים לשתף  ,כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר ,ולקבל מהמציעים
לפנות אל כל גורם לצורך  עצמו , וכן רשאי התאגידו, ככל שיידרשועדת המכרזיםפעולה עם 

 מהמציע.התרשמותו 
 
 

 הודעה על זכיה והתקשרות .10
  

 עם קביעת הזוכה במכרז, תימסר לו הודעה על כך בכתב. .10.1
  

עד המועד שיהיה נקוב בהודעת התאגיד על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל  .10.2
המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, ובין היתר את ערבות 

 הביצוע כמפורט בהסכם.
  

לעיל, תוך התקופה האמורה  10.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .10.3
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו בהודעת התאגיד על הזכייה 

יהא רשאי התאגיד לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, וזאת מבלי  ,להמציא נוכח זכייתו
ם העומדים לזכותו נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספי

להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע אחר בכל  ,במקרה זה התאגיד יהא רשאי בנוסף,
התנאים שימצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי התאגיד 

 פי כל דין.  -פי המכרז ו/או על-על
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מקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ב .10.4
תאגיד היהא  , לפי שיקול דעתו הבלעדי, החליט שלא לבטל את הזכייה,תאגידוהכאמור 

בגין כל  ,)אלף שקלים חדשים( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש₪  1,000זכאי לסך של 
ועד למועד קיום התחייבויותיו  בהודעת התאגיד על הזכייהיום איחור מתום המועד הנקוב 

 של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 
  

 התאגיד ימסור הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם. .10.5
 
 

 שמירת זכויות .11
  

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לתאגיד והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות  .11.1
 והגשת הצעה במכרז זה.כל שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת 

  
חובה או להעניק למי שנקבע  תאגידהכדי להטיל על  ,אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז .11.2

 בהיקף כלשהו.  תאגידהכזוכה זכות להתקשרות עם 
  

התאגיד יהא זכאי לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז  .11.3
גרוע מכל הסעדים האחרים להם בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות, וזאת בנוסף ומבלי ל

 יהיה זכאי התאגיד מכוח החוק ו/או מכוח תנאי מכרז זה.
  
  

 גילוי מידע במכרז .12
  

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממשתתף לגלות  .12.1
פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או 

 ענין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו.של בעלי 
 

  ,משתתף אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון .12.2
רשאית ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות 

מאי הגילוי או מסירת אחרת העומדת לוועדת המכרזים ו/או לתאגיד, לפי העניין, כתוצאה 
 המידע הכוזב כאמור, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

  
כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר  ,זכה המשתתף, ולאחר מכן התברר לתאגיד .12.3

מידע חלקי בלבד או מטעה, רשאי התאגיד לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמשתתף 
יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר הוצאות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת 

י מכרז זה לוועדת המכרזים ו/או לתאגיד, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכ
 או לפי כל דין.

  
ועדת המכרזים והתאגיד שומרים לעצמם את הזכות לוודא ממקורותיהם ובכל דרך בה  .12.4

יבחרו, אמיתות כל מידע שימסור המשתתף. בהגשת הצעתו יראו את המשתתף, ואת בעלי 
כאילו הסכימו לכך שוועדת המכרזים והתאגיד יקבלו לגביהם מידע הקשור  ,העניין בו

 גורם אחר, ככל שהסכמה זו נחוצה. למכרז מכל
 

בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחרים, אם  .12.5
ועדת המכרזים תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור במכרז, פרט למידע שהינו, 

המשתתף לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים, בבחינת סוד מקצועי או מסחרי. עם זאת, 
, לפי שיקול דעתה, ולרבות בשל חליט, כי במקרה שוועדת המכרזים תביע את הסכמתומ

התנגדות מצד משתתף אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור, 
תהיה ועדת המכרזים רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית 

 משפט לפי פניית המעוניין בגילוי.
  

תתף חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם המש .12.6
יחול, במידע שמסר לוועדת המכרזים או לתאגיד, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו 
למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה עד 

 לחתימה על ההסכם.
  

לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו, בין ככלל ובין לגבי  ועדת המכרזים רשאית .12.7
בעלי ענין מסוימים, הסדרי סודיות מיוחדים, אם תבוא בקשה כזו מצד משתתף אחד או 

 יותר, ואולם היא לא תהיה חייבת לעשות כן. 
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 כללי .13
  

התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם התאגיד או עם  .13.1
או  מוצרהאו כמציע שירותים ולא עמד בסטנדרטים של  מוצרגורם ציבורי אחר, כמציע 

השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו או אמינותו. 
תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית,  ,במקרים אלה

 הכול בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.
  

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים להצעה, או בכל תביעה הנובעת  .13.2
 מהליך ניהולה, תהיה בבתי המשפט המוסמכים. 

  
  
  
  
  

 ,בכבוד רב                        
  
 אריק מולה, מנכ"ל                        
  
 מי שיקמה בע"מ                               
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                                               מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף 
   

  
 פרטים כלליים .1

 ___________________________________________________ שם המשתתף: •

          מס' הזיהוי: •
        מען המשתתף )כולל מיקוד(: •

 _______________________________________שם איש הקשר אצל המשתתף:  •
         תפקיד איש הקשר:  •
 _____________________________________________________ טלפונים: •

          פקסימיליה: •
 _________________________________________________ דואר אלקטרוני: •

 
יש לצרף למסמך זה אסמכתאות/המלצות המעידות על עמידת המשתתף בתנאי הסף  .2

 :3.1שבסעיף 

שנים לפחות בביצוע עבודות חידוש צנרת ללא  3בעל ניסיון מוכח, כקבלן ראשי, של 
תיקונים נקודתיים, שיקום תאי וחידוש צנרת ביוב בשיטת הניפוץ, אשר חפירה )שרוול(, 

מ'  500מ"מ ובאורך  500ביצע עבודת שרוול אחת לפחות בקו ביוב קיים שקוטרו מעל 
לפחות, וכן ביצע עבודת חידוש צנרת ביוב והגדלת הקוטר  בשיטת הניפוץ אחת לפחות 

 לן בעצמו ולא באמצעות קבלן משנה(:מ' לפחות )הקבלן ביצע את העבודות כו 500באורך 

  
  
 

 

1/2021מכרז מס'   
(1מסמך א)   

 פרטי המשתתף ופירוט ניסיונו הקודם

  

                
הגוף עבורו 
בוצעה 
 העבודה

פירוט   מקום ביצוע העבודה 
 העבודות

תקופת  
ביצוע 
 העבודה

היקף   
 כספי

פרטי         
איש 

 קשר)שם
 +טלפון(

 הערות  
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 אישור על מתן שירותים

  
  

אני הח"מ _________________גזבר/מזכיר/מנכ"ל/סמנכ"ל כספים של ______________  

"(, מאשר בזאת כי _________________ ח.פ __________________ המזמין)להלן: "

 "( ביצע עבור המזמין:המשתתף)להלן: "

  

 מ' לפחות. 500מ"מ ובאורך  500שרוול בקו ביוב קיים שקוטרו מעל עבודת   
    
 מ' לפחות. 500עבודת חידוש צנרת ביוב והגדלת הקוטר  בשיטת הניפוץ באורך    

  
 ** יש לסמן את השירותים שניתנו. 
  
 תקופת מתן השירותים: ______________________. 
  

 
 
 

        __________________ 
 חתימה + חותמת              
  

  
  

 1/2021מכרז מס'  
 (2מסמך א')      
 אישור ניסיון      
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 לכבוד:

 ______________________ )המשתתף(

 

 2019-2015הנדון : אישור על מחזור כספי ממוצע בשנים 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ )או לחילופין ליום____ וליום ____(  .ב

 (  בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.1)
 לחילופין:

( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון 1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )
 אחרים. 

( 1חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים ) .ג
האחיד _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח 

(2.) 
 לחילופין:

( 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )
_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' 

 להלן.

 לחילופין:

( 1קרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבו
_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף 

 ד' להלן.

( _________ המחזור הכספי 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) .ד
הינו גבוה מ /שווה  2019-ו 2018, 2017, 2016, 2015הממוצע של חברתכם בשנים 
 ₪.ל________________________ 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                                 

                                                                                                                       __________________ 

 רואי חשבון                                                                                                                                

 המכרז.יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי  .1
, יראו אותן 99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2

 כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
 הערות: 

נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל  •
 . 2009אוגוסט  –

  יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. הנוסח  •
 

 

   1/2021מכרז מס'        

 (3מסמך א')            

 תצהיר רו"ח בדבר מחזור כספי
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 לכבוד

 בע"מ מי שיקמה

 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' ______________

 

 

על פי בקשת _________________ מספר זיהוי _________________ )להלן: 
ש"ח  )מאה  150,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של המבקשים"

 1/2021וחמישים אלף שקלים חדשים( וזאת בקשר עם השתתפות המבקשים במכרז מס' 
 להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים ע"פ תנאי המכרז.

 

הראשונה  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 
באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך 
אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב 

 כלשהו כלפיכם.

 

אים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר אתם תהיו רש
דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא 

 יעלה הסך הכולל הנ"ל.

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

 ועד בכלל. 22.6.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 רישה שתגיע אלינו אחרי  המועד הנקוב לעיל לא תענה.ד

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 22.6.2021לאחר יום 

 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 

 בכבוד  רב

 בנק _______

  

 1/2021מכרז מס' 

 (4מסמך א')      

 ערבות מכרז      
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 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה 
  
אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
  
הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________  

מי "( המבקש להגיש הצעה למכרז של תאגיד מים וביוב המשתתף" או "הגוף" –)להלן 
 בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. שיקמה

  
ב לחוק 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " 

דיני עבודה  "(, תחת הכותרת "קיוםהחוק" -)להלן 1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי  –

 אני מבין/ה אותם.
  
ב לחוק( המשתתף לא הורשע 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  

ים זרים עבירה עפ"י חוק עובד -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
( או, 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט 2לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 
או  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א -ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

(, אולם במועד האחרון 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -ר מינימום, התשמ"זלפי חוק שכ
 להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

  
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
  
                                                                                                 ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                             
    
  

 אישור 
  

הופיע בפני ________אני הח"מ, ____________, מ.ר.____________ מאשר כי ביום        
כי עליו וזהר המוכר לי אישית ולאחר שה _________ת.ז מס'  , נושא__________מר 

לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק הצהיר על נכונות 
 הצהרתו וחתם על תצהירו בפני.  

 
                                                ____________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                         
  
  
  
  
  
  

  

 1/2021מכרז מס'  
 (5מסמך א') 
 תצהיר קיום דיני עבודה 
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                                                                                                                    1/2021מכרז מס'                                                                                                                              

 (6) א  מסמך                                                                                                                                  

  
 ימולא ע"י תאגיד מי שיקמה - נוסח שאלות לקוחות הקבלן 
 

  
  

 1-10ניקוד        ההקבלן .....ביצע עבודות במסגרת הסכם, כיצד תדרג את איכות העבוד .1
 = מצוין(.10)

  
           1-10ניקוד    כיצד תדרג את איכות השירות, כולל זמן תגובה                                           .2

 = מצוין(.10)
  

 1-10ניקוד         האם הייתם מרוצים מהעבודה שקיבלתם                                               .3
 = מצוין(.10)

  
 1-10עמידה בלוחות זמנים                                                                                      ניקוד  .4

 = מצוין(.10)
  

 1-10עמידת הקבלן בתנאי הבטיחות                                                                       ניקוד  .5
 = מצוין(.10)

  
 1-10עמידת הקבלן בהגשת חשבונות בזמן                                                              ניקוד  .6

 = מצוין(.10)
  

 1-10יש תביעות משפטיות הקשורות לעבודות שבוצעו                                   ניקוד האם  .7
 = מצוין(.10)

  
 נקודות במינוס( 5יש תביעות על כל תביעה  10)אין תביעות ציון  
  
  
  ימולא ע"י הקבלן המציע - שמות התאגידים ונציג התאגיד בהם בוצעו עבודות בתחום 

  
 איש הקשרשם  שם התאגיד/הרשות

 ותפקידו
 טלפון נייד ומייל שם הפרויקט תקופת הביצוע
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 1/2021מכרז מס'  
 (7) א מסמך                                                                                                                    

  
  

מערכות שאיבה להשפלת מי תהום ומערכות דיפון הנמצאות ברשותו הצהרת המציע על  
 או בבעלותו

  
  
מערכות של ציוד שאיבה להשפלת מי תהום  3בבעלות המציע או ברשותו במסגרת הסכם,  

                                       .מטר 80ומערכות דיפון באורך 
  
  
מערכות  ציוד שאיבה להשפלת מי תהום  2, בבעלות המציע או ברשותו במסגרת הסכם 

                                       .מטר 20ומערכות דיפון באורך 
  
  
  
בבעלות המציע או ברשותו במסגרת הסכם, מערכת אחת  ציוד שאיבה להשפלת מי תהום  

                                       .מטר 20ומערכות דיפון באורך 
  
  
  
  
      ____________                  _____________              _____________________ 
 תאריך             חתימה  שם הקבלן+ חותמת                                         
                       
  

 
 
 

 אישור 
  

הופיע בפני ________אני הח"מ, ____________, מ.ר.____________ מאשר כי ביום        
כי עליו  ,וזהרהמוכר לי אישית ולאחר שה _________ת.ז מס'  , נושא__________מר 

לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק הצהיר על נכונות 
 הצהרתו וחתם על תצהירו בפני.  

 
                                                ____________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                         
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   1/2021מכרז מס' 

  (8) א מסמך                                                                                                                            

 ימולא ע"י תאגיד מי שיקמה -טופס בקרת איכות לפרויקט

  
  
  

 הפרמטרים הבאים.בכל פרויקט שיבוצע במסגרת מכרז המסגרת יערוך התאגיד בקרת איכות לפי  
  

  
 = מצוין(.10) 1-10ניקוד                                                                                      .איכות הביצוע .1

  
 .= מצוין(10) 1-10ניקוד                                                                            .עמידה בלוח הזמנים .2

  
 = מצוין(.10) 1-10ניקוד              עמידה בתנאי הבטיחות הנדרשים.                                          .3

  
 = מצוין(.10) 1-10ניקוד                                 .אופן הטיפול בבעיות שהתעוררו במהלך הביצוע .4

  
 = מצוין(.10) 1-10וחישובי כמויות  ניקוד הגשת חשבון בזמן כולל מפות איז מד, דפי מדידה  .5
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 1202/1מכרז מס'  -הצהרת והצעת המשתתף                   

  
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים  

 ומתחייבים בזה כדלקמן: 
  

 קראנו בעיון, בחנו בקפידה והננו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז. .1
  

בדקנו, לפני הגשת הצעתנו למכרז, את כל הנתונים המתייחסים למתן השירותים וביצוע  .2
  .( על נספחיומסמך ג'כמפורט בהסכם )העבודות במכרז )הכל 

  
כמו כן בחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי  .3

המכרז, את החוקים, הדרישות והנהלים של כל הרשויות המוסמכות, וכל גורם אחר שאישורו 
ים, אשר יש או עשויה נדרש לצורך קיום התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז וכן את כל הגורמ

להיות להם השפעה על הצעתנו. כן הננו מאשרים כי קביעת התמורה בהצעתנו זו נעשתה 
בהתחשב בכל הנתונים שלעיל וכי אין ולא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם 

 האמור לעיל ו/או עם הצעתנו.
  

הבדיקות שערכנו. בידינו כל הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על  .4
המידע הדרוש לנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות 

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
  

ות כי במשך כל תקופת ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחי ,הננו מתחייבים .5
 הרשויות המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת שהיא.

  
אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את  .6

 העבודות והשירותים, נשוא המכרז.
  

 .הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים וכי ההצעה אינה תכסיסנית .7
  

יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים, כוח האדם וכל הציוד הנדרש והמתאים על מנת  .8
לבצע ולהשלים את העבודות ולבצע את השירותים במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו 

 מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.
  

 ם. אנו מכירים את כל הדינים המתייחסים לעבודות ולשירותים נשוא ההסכ .9
  

 הננו מתחייבים לשמור את כל המפורט במסמכי המכרז בסודיות. .10
  

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים לבצע את כל השירותים  .11
נשוא המכרז דלעיל בתמורה לאחוז ההנחה בסך של _____% )ובמילים: ______________ 

 נספח ב' להסכם )מסמך ג'(. – אחוזים( על המחירים המפורטים בכתבי הכמויות
 * לא ניתן להציע שיעור הנחה שלילי. 
 0%* ניתן להציע שיעור הנחה של  
 * שיעור ההנחה יהא עד  שתי נקודות עשרוניות.  

                         אחוז, קבלן  10הנחה מקסימלית לכל היותר של %  ,ניתן להגיש במסגרת מכרז המסגרת* 
 .יפסל על הסף ,יותרהשייתן הנחה גבוה 

 על כל מחירי היחידה יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין ביום התשלום בפועל. .12
 

הסכומים הנקובים בכתב הכמויות כאמור הינם סופיים וכוללים את כל התמורה המגיעה לי  .13
בגין ביצוע העבודות, ובכלל זה כל העלויות וההוצאות, וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת 

 ביצוע העבודות.בגין 
  

לרכוש ו/או  תאגידהכי כתב הכמויות מהווה אומדנה בלבד ואין בו כדי לחייב את  ,ידוע לנו .14
לבצע את הפריטים בו והמזמין יוכל, על פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי פריט מסוים או מספר 

 עניין.פריטים לא יבוצעו או לשנות את הכמויות בכתב הכמויות הכול על פי צרכיו ולפי ה
  

כי עליי להעביר לתאגיד תעודות אחריות וערבות שאקבל מיצרנים או ספקים כגון:   ,ברור לי .15
צינורות, חומרי גלם וכל תעודה שהיא. וכי אדאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו על שם 

כי ללא הגשת כתב אחריות כנדרש לעיל, לא יאושרו לי החשבונות החלקיים   ,התאגיד. ידוע לי
 והחשבון הסופי.

  

  
 1/2021מכרז מס'  
 מסמך ב'          
 הצעת והצהרת המציע 
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אנו מצהירים בזה, כי נמלא אחר כל הוראות התאגיד, בין שהן מפורטות בהוראות המכרז ובין  .16
אם יינתנו לאחר מכן, ובמשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות בשבתות, חגים ומועדים ותקופת 

לא הוכרזה רשמית, כגון מלחמה, רעידת אדמה, אסון מקומי, אסון לאומי  חירום, אף אם
 וכיו"ב.

  
)תשעים(  90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .17

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המזמין יהא רשאי לדרוש הארכת 
שישים( יום נוספים וכי אם לא נאריך הצעתנו זו כשנידרש תיפסל ) 60תוקף ההצעה למשך  

   פי המכרז ו/או -הצעתנו והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי המזמין על
 פי כל דין. -על

  
חוזרת -אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה בלתי .18

ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם  1973 –חוזים )חלק כללי(, תשל"ג חוק הל 3כאמור בסעיף 
 מחייב בינינו לבינכם. 

  
כי תוך המועד שייקבע בהודעת המזמין על הזכייה, נחתום  ,היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים .19

על כל המסמכים ונפקיד בידי המזמין כתב ערבות ואישור על עריכת פוליסות ביטוח הכל כנדרש 
 כרז וכן נתחיל בביצוע העבודות ביום שהמזמין יורה לנו. במסמכי המ

  
הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה,  .20

אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו, חתימתנו מחייבת את המשתתף ואין כל מניעה 
 על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

  
 באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:ולראיה 

  
  
                   _______________  __________________ 
 חתימת המשתתף          תאריך              
  

 
 

 אישור עו"ד 
  
"( המשתתףאני הח"מ ___________________, עו"ד של ____________________ )להלן: " 

מאשר בזה כי ביום ____________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה 
                                   ________________  -ה"ה __________________ ת.ז. ______________ ו

קבלו אצל ת.ז. _____________ בשם המשתתף, כי המשתתף הינו תאגיד קיים ותקף וכי הת
המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת 

 המשתתף על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
  
  
                                     ___________________ 
 חותמתחתימה +                              
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 הסכם 
  

 2021שנערך ונחתם בחולון ביום ___ לחודש ___ שנת  
  

 בין: 
  
 קמה" בע"מיתאגיד המים והביוב "מי ש 
 , חולון 23רחוב תמנע  
  

 ("התאגיד" )להלן:   
  
 לבין: 
  
 _____________שם: _________________, ע.מ. / ח.פ.:  
 כתובת: _______________, ישוב: ___________ 
 טלפון: __________, פקס: ___________ 
  

 ("הקבלן" )להלן:                                                                                                               
  
  

עבודות לחידוש צנרת הביוב בקווים עירוניים והתאגיד מעוניין בביצוע     הואיל 
בתחום  הערים חולון, אור יהודה ובתחומי המועצה המקומית אזור ובית 

 ", לפי העניין(.העבודות" ו/או "השירותיםדגן )להלן: "
  

לביצוע עבודות חידוש צנרת ביוב  1/2021והתאגיד פרסם מכרז מספר     הואילו 
 מי שיקמהץ עבור תאגיד המים והביוב בקווים העירונים ע"י שרוול וניפו

 "(.המכרזבע"מ )להלן: "
  

והקבלן הגיש את הצעתו במכרז, ובעקבות הצעתו והצהרותיו במכרז     והואיל 
ובהסכם זה ועל בסיסם קבעה וועדת המכרזים של התאגיד את הצעת 

 .הקבלן כזוכה במכרז
  

ונקבעו בחוזה זה ותנאי ההתקשרות בין הצדדים פורסמו במהלך המכרז     והואיל 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

                                   
  
  

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
  

 מבוא ופרשנות .1
  

 המבוא להסכם זה, הנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1
  

 הנספחים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה: .1.2
  
 מפרטים.     –'נספח א 
 כתב כמויות.    – נספח ב' 
 הוראות והצהרת בטיחות.     – נספח ג' 
 אישור על קיום ביטוחים.     – נספח ד' 
 נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה.  – 1נספח ה' 
 נוסח ערבות בדק.   –2נספח ה' 
 נוסח צו התחלת עבודה.     – נספח ו' 
  

 הווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.המכרז, על כל נספחיו, תנאיו וחלקיו מ .1.3
  

    
 1 /2021מכרז מס'  
 מסמך ג'      
 הסכם       
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 הכותרות שבהסכם זה משמשות לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן. .1.4
  

 
הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע  .1.5

המכרז ומכל סעד לו זכאי התאגיד על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם מהוראות 
כהקלה או כוויתור על הוראה מהוראות המכרז. הוראות המכרז שלא צוטטו או שלא זה 

 יושמו בהסכם זה יחולו בשינויים המחויבים וככל שהן ישימות על הוראות הסכם זה.
  

 הגדרות .2
  

 "נה"התאגיד" או "החברה" או "המזמי 
 .בע"מ מי שיקמהתאגיד המים    

סמנכ"ל כספים, חשב התאגיד, לרבות כל אדם   "החשב" 
 המורשה על ידו לצורך הסכם זה או חלקו.

כוח התאגיד או מי שנתמנה ע"י מהנדס/ת -בא "המפקח" 
 התאגיד,  כנציגו כלפי הקבלן.

 "המנהל" 

מנכ"ל התאגיד, לרבות כל אדם המורשה על 
ידו לצורך חוזה זה או כל חלק  ממנו, כפי 

בהזמנות העבודה שיוצאו לקבלן מעת שיצוין 
 לעת.

סמנכ"ל הנדסה בתאגיד, לרבות כל אדם  "מהנדס/ת "  
 המורשה על ידו/ה לצורך הסכם זה או  חלקו.

 לרבות נציגיו של הקבלן ומרשיו, המוסמכים. "הקבלן" 

 "קבלן שנתי" 
קבלן אשר ימונה במידת הצורך לביצוע 
 החלפה/שיקום ואיטום קווי ביוב  בהחלטת

 התאגיד או המפקח מטעמו.

 "החומרים" 
 האביזרים, הרכיבים והחומרים כל

שאספקתם מתבקשת ע"י התאגיד, לרבות 
 אביזרים מתקנים וכיו"ב.

המקרקעין אשר בהם יבצע הקבלן את  "האתר" 
 העבודה.

העבודות וכל הנלווה להן, כמתחייב מהסכם  "הפרויקט" 
 זה.

המתפרסמים ע"י מדד המחירים לצרכן,  "המדד"      
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

  
  
  

 מהות ההסכם .3
  
הקבלן מקבל על עצמו לספק לתאגיד את השירותים נשוא מכרז זה, כהגדרתם לעיל, כאמור  

, בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם להנחיות נוספות שיינתנו על ידי נספח א'במפרט הטכני, 
תינתן המשמעות הנתונה להם במכרז, זולת אם התאגיד. למונחים שבהסכם זה, על נספחיו, 

 משתמע אחרת מן ההקשר, והכול בהתאם לכל התנאים ולכל הדרישות לפי המכרז.
  

 הקבלן יבצע  עבור התאגיד עבודות לחידוש קווי ביוב ע"י שרוול צינורות ביוב ושיקום  .3.1
 תאי ביוב בכל הקווים העירוניים בערים חולון אור יהודה ובתחומי המועצות 

קומיות אזור ובית דגן. העבודות יבוצעו בשתי שיטות, האחת ע"י שרוול צינורות המ
תוך צינורות ביוב קיימים, והשנייה ע"י חיתוך וניפוץ הצינור הקיים בביוב חדשים 

 צינור ביוב עפ"י התקן הנדרש כמפורט בהסכם זה ובנספחיו. והשחלת
 

             –בכתב הכמויות ובתוכניות העבודה תכלול את המטלות והמרכיבים המפורטים  .3.2
ובנספחים הנלווים והיא תבוצע בהתאם לתוכנם של אלו ולעדכונים ולשינויים, מאת            

 המפקח, ככל שיהיו במהלך העבודה.
  



 

26 

 

יהיה על פי המפרט הכללי לעבודות בנין  ,ביצוע כל העבודות המצוינות בכתב הכמויות .3.3
 על פרקיו השונים, ובמהדורתם העדכנית ביותר.שבהוצאת הוועדה הבין משרדית 

  המפרט הטכני המיוחד או פירוט נוסף בכתב הכמויות באים לצורך הדגשה או בשינוי            
 למפרט הכללי. במקרה של סתירה בין המפרט המיוחד לבין המפרט הכללי, יקבע  

 המפרט המיוחד.
  

ירה ו/או אי התאמה ו/או פירוש חייב הקבלן בכל מקרה של סת ,בנוסף לאמור לעיל .3.4
שונה בין המסמכים, להעיר תשומת לבו של מהנדס/מפקח וזאת לפני ביצוע עבודה כל 

 שהיא ולקבל הוראות המפקח לגבי אופן הבצוע, או טיב הבדיקות וכו'.
  

הן כמויות משוערות            ,להסכם נספח ב'כל הכמויות המופיעות בכתב הכמויות המצורף כ .3.5
 אין התאגיד מתחייב לספק את העבודה בהיקף המופיע בכתב הכמויות.בלבד, ו

  
הקבלן יבצע את העבודות בנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהה, בהתאם להוראות הסכם  .3.6

ובהתאם להזמנות העבודה שיימסרו לקבלן מעת לעת חתומות על ידי מנהל,  ,זה ונספחיו
 מהנדס של התאגיד.וה חשב

  
המפורטים בהזמנת העבודה אשר תומצא             המרכיביםהעבודה תכלול את המטלות ו .3.7

לקבלן מעת לעת, והיא תבוצע בהתאם לתוכנם של אלו, להוראות הסכם זה ולעדכונים            
 ולשינויים, ככל שיהיו במהלך העבודה.

  
כל הזמנת עבודה תכלול תיאור של החומרים והמתקנים המוזמנים בהזמנה, מקום  .3.8

היקפה הכספי של ההזמנה, הוראות בקשר למועד הביצוע וכן כל הצבת המתקנים, 
 הוראה אחרת מטעם המנהל.

  
העבודה תתבצע בתיאום מלא ותוך שיתוף פעולה עם נציגי התאגיד, החשב והמפקח,  .3.9

תוך שהתאגיד ונציגיו יקבעו עבור הקבלן סדרי עדיפויות לביצוע העבודה ובכפוף לכל 
 תקן רלוונטי.

  
          המתקנים אשר יותקנו בהתאם להזמנות העבודה יעמדו בדרישות חוק התקנים,  .3.10

 להסכם זה. נספח א'ותקנותיו, ובמפרט הטכני המצורף כ 1953 –התשי"ג 
 

הקבלן יבצע את העבודות בתוך הזמן שנקבע לכך בכל הזמנת עבודה. לא ביצע הקבלן             .3.11
ך לוח הזמנים הקבוע בהזמנת העבודה, ישלם            את העבודות נשוא הזמנת העבודה בתו

 לכל יום איחור. ש"ח 2,500 שלבסך  ,הקבלן לתאגיד פיצוי מוסכם
  
  

 הצהרות הקבלן .4
  
 הקבלן מצהיר בזאת כי: 
  

 קיבל הסבר מפורט לגבי דרישות התאגיד והוא מסוגל ומתכוון לקיימן. .4.1
  

 ,מקצועי ומיומן בהיקף נאותהוא בעל ניסיון במתן השירותים וברשותו כוח אדם  .4.2
 המאפשר לו לספק את השירותים ולמלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.

  
הוא קרא את כל תנאי המכרז והסכם זה ודרישותיהם, הבין אותם, והוא מתחייב לבצע  .4.3

את העבודות על חלקיהן ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהסכם זה ובהתאם 
ם התאגיד כפי שיהיו מעת לעת, בדייקנות, ביעילות, להנחיות איש הקשר או מי מטע

במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון התאגיד ובמועדים הקבועים בהזמנות, הכול 
 בכפוף להוראות הסכם זה.

  
לכל אורך תקופת ההתקשרות )ותקופות ההארכות אם תהיינה(, יהיו ברשותו  .4.4

האמצעים והתנאים הנדרשים לאספקת השירותים המבוקשים נשוא מכרז זה, לביצוע 
 ההזמנות שיקבל והכול על פי המכרז והסכם זה. 

  
הוא ביקר וסייר פיזית באתרים ולמד היטב את היקף השירותים הצפוי הימנו בקיום  .4.5

יבויותיו לפי חוזה זה, אגב בחינת כל התנאים והנסיבות הספציפיות לתאגיד, וכן התחי
הוא בחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים 
מהן וכי אין ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר עם האמור לעיל, 

 נה ו/או תביעה ו/או דרישה, כאמור.והוא מוותר בזאת מראש על כל טע
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הוא מחויב לבצע את העבודות במומחיות, במיומנות ובקפידה מרבית, ובכפוף לכל דין.   .4.6

"דינים", לעניין זה, פירושו: לרבות ומבלי לגרוע: חוק, תקנות, תקנים, צווים והנחיות 
 רשויות מוסמכות, חוות דעת משפטית של יועמ"ש התאגיד, פסיקות בתי משפט
מחייבות. אי עמידה בתנאים המפורטים לעיל, בכל עת, תיחשב כהפרה של תנאי מהותי 

 בחוזה, אשר מקנה לתאגיד, בין היתר, את הזכות לביטול החוזה לאלתר.
  
  

 תקופת ההתקשרות .5
  

)מועד חתימת הסכם זה(  ההתקשרות בין הקבלן לתאגיד תחל ביום __/__/__ .5.1
"(. תקופת ההתקשרות ההתקשרות תקופת__/__/__ )להלן: " ותסתיים ביום
 חודשים מיום חתימת ההסכם.  24לא תעלה על 

  
תקופות  3 -לתאגיד זכות חד צדדית ובלעדית להאריך את משך תקופת ההתקשרות ב .5.2

"(, ובלבד תקופת הארכת ההתקשרות" :חודשים, כל אחת )להלן 12נוספות, בנות 
טית, אלא אם התאגיד שנים. ההארכה תופעל אוטומ 5-שסה"כ ההתקשרות תהיה ל

 ימים מראש, על הפסקת ההתקשרות. 60הודיע לספק לפחות 
  

בתקופות הארכת ההתקשרות ימשיכו לחול על הצדדים כל התנאים וההוראות  .5.3
וההתחייבויות הקבועות בחוזה זה, כאילו נחתם החוזה מראש למשך תקופה הכוללת 

 את התקופה המוארכת בכל פעם.  
  

גיד רשאי להביא את ההתקשרות על פי חוזה זה לידי סיום, על אף האמור לעיל, התא .5.4
לעיל, מבלי לתת כל נימוק ומבלי שיחויב  5.2 -ו 5.1בכל עת, ועוד קודם לאמור בסעיף 

על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן וזאת בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, בכל עת, 
ש עד למועד הנקוב יום מראש. במקרה כזה יראו את החוזה כאילו נחתם מרא 30

בהודעה, והחל ממועד זה יופסקו תשלומי התמורה ולא תהיינה לקבלן טענות ו/או 
 תלונות ו/או תביעות בקשר לכך מכל סוג.

  
 לוח זמנים לביצוע .6

  
, נספח ו'הקבלן יחל בביצוע העבודה בתאריך שנקבע לכך בצו התחלת עבודה, בנוסח  .6.1

ומהנדס/ת התאגיד ויסיים את העבודה בהתאם לו כשהוא חתום ע"י החשב יומצא אשר 
 לתקופת הביצוע שתיקבע ע"י התאגיד בתיאום עם הקבלן.

  
מובהר בזאת, כי בשל מבנהו המיוחד של המכרז ועצם היותו מכרז שנתי, קטעי העבודה  .6.2

לא יבוצעו באופן רציף. לקבלן לא תהיה כל זכות לתבוע ו/או לבקש פיצוי כלשהו בגין 
 בביצוע  העבודה.פיצול הצפוי 

  
עד ליום תחילת העבודה הנקוב בצו התחלת העבודה, על הקבלן לבצע את כל התיאומים  .6.3

 ולקבל את כל האישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן הרשויות השונות.
  

כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג            ,מובהר בזאת .6.4
 לעיל כמועד לסיום העבודה. 6.1נקוב בס"ק מהמועד ה

  
ראה הקבלן כי אינו יכול לבצע את העבודה או חלקה ע"פ לוח הזמנים, יבקש מן המפקח  .6.5

מבקש הקבלן שבגינן אורכה לביצוע העבודה. הבקשה תוגש בכתב, ותפרט את הסיבות 
ת כי סגר, אם יוטל כזה, על השטחים לא יהווה סיבה מספק ,אורכה. מובהר בזאת

 לדחייה או לעיכוב בביצוע העבודה.
  

המפקח רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לאשר בכתב לקבלן מתן ארכה להשלמת  .6.6
ביצוע העבודה אם ימצא שבקשת הקבלן מוצדקת וכי הקבלן לא יכול למנוע את העיכוב 

 או האיחור הנ"ל. החלטתו של המפקח תהיה סופית, ותחייב את הצדדים.
  

  שינוי קצב העבודה .7
  

כי קצב העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע,  ,החליט המפקח .7.1
יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט  -או תוך תקופת הארכה שניתנה להשלמתה 

מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך זמן או תוך הארכה 
 שנקבעה ע"י המפקח.
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בלבד יישא בעלות האמצעים הנדרשים לעמידה בקצב העבודה             כי הקבלן  ,מובהר בזאת .7.2

 שנדרש ע"י המפקח.
  

אינם מספיקים בכדי  7.1היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק  .7.3
יורה  -להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתה 

ש לנקוט בהם והקבלן מתחייב לנקוט מיד המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתו י
 כי הקבלן בלבד יישא בעלות אמצעים אלו. ,באמצעים האמורים. מובהר בזאת

  
רשאי המפקח להורות לקבלן לעבוד בשתיים או שלוש משמרות,  7.2לעניין ס"ק  .7.4

להשתמש בציוד מכני שונה, לבצע במקביל מספר עבודות במספר מתחמים שונים באתר 
 וכו'.

  
, לא תזכה את 7.1-7.3מובהר בזאת, כי נקיטת אמצעים כאמור בס"ק  סר ספקלמען ה .7.5

 הקבלן בכל תוספת לתמורה הנקובה בהסכם זה.
  

, רשאי התאגיד לבצע את העבודה 7.1-7.3לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק  .7.6
כולה  או מקצתה, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ע"ח הקבלן והקבלן יישא בכל 

מההוצאות שייחשבו כהוצאות  15%ההוצאות האמורות, בתוספת תקורה בשיעור של 
משרדיות. לצורך סעיף קטן זה יהיה לתאגיד זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, 
המתקנים ובחומרים שנמצאים באתר, וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין 

 שימוש זה.
  

סיים את העבודה מוקדם מכפי שנקבע אם יהיה צורך לדעת המפקח, בכל זמן שהוא, ל .7.7
תחילה ובכפוף לקבלת הסכמת מהנדס/ת התאגיד למסקנתו זו, יפנה המפקח אל הקבלן 
בכתב, יפרט את השינוי הנדרש במתכונת העבודה ומספר הימים בהם נדרש הקבלן 
להקדים את מועד הסיום לעומת המועד המתוכנן. הקבלן יגיש למפקח מסמך שבו 

 ספת שיגרום לו השינוי בצירוף ניתוח מחירים. תפורט העלות הנו
  

המפקח יבחן את ניתוח המחירים ויגיש למהנדס/ת התאגיד ולחשב התאגיד את חוות  .7.8
הכוללת את תוספת המחיר הראויה לדעתו בהתאם לנתונים שהובאו  ,דעתו המפורטת

 לו ע"י הקבלן. החשב יקבע את גובה התוספת שתאושר לפי שיקול דעתו, וקביעה זו
תהיה סופית. החשב יגיש לקבלן הוראה בכתב חתומה על ידו, בה מאושרת תוספת 
המחיר שקבע. הקבלן יפעל כאמור בהוראה, וייערך לסיים את העבודה במתכונת 

 שנקבעה בהוראה האמורה.
  

ימים לפני מועד  15כי דרישת המפקח להקדמת סיום העבודה של עד  ,מובהר בזאת .7.9
לא תזכה את הקבלן בכל תמורה, אך תחייב את הקבלן  לעיל 7.1הסיום הנקוב בס"ק 
 להקדימה כאמור.

  
על אף האמור בכל מקום אחר, חייב הקבלן, באם ידרשו זאת מהנדס/ת התאגיד ו/או  .7.10

המפקח לדחות כל עבודה או חלק ממנה, אשר לפי דעתו של המהנדס/ת התאגיד, רצוי 
ווה עילה לתשלום תוספת לדחותה לזמן אחר. דחיית העבודה ו/או חלק ממנה לא תה

 ו/או פיצוי לקבלן.
 שבועות. 24דחייה של עד  -לעניין סעיף זה, דחית העבודה              
  

שבועות. בגין דחייה זו זכאי הקבלן   24דחייה חריגה הינה דחייה מעבר לדחייה של  .7.11
 .בכפוף לשינויים המחויביםולעיל  7.8לשיפוי כפי שיקבע החשב בהליך הקבוע בס"ק 

הקבלן יפסיק את עבודתו עם קבלת הודעת הדחייה בצירוף אישור בכתב הכולל את 
 גובה השיפוי ואת משך דחיית העבודה חתום ע"י החשב.

 
      כי הקבלן זכאי אך ורק לשיפוי המצוין באישור על גובה    ,למען הסר ספק מובהר בזאת

יינתן מראש )אישור השיפוי המצורף להודעת דחיית העבודה, ורק במידה והאישור 
לא  ,לא יינתן(. בלא קבלת אישור כאמור -בדיעבד במהלך או לאחר תקופת הדחייה 

ביעה כנגד התאגיד על נזקים שיגרמו לו כתוצאה מהדחייה תוקנה לקבלן זכות ת
 החריגה.
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 שינויים בהיקף העבודה .8
   

לעומת הקבוע הקבלן יבצע כל שינוי במתכונת העבודה, לרבות שינויים בעבודה  .8.1
 בתוכניות, שינוי בלוח הזמנים וכיו"ב כפי שיידרש ע"י מהנדס/ת התאגיד, בכפוף לאמור

 להלן. 8.2-8.4בס"ק 
 
הוספה   50%התאגיד שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף העבודה, בגבולות של עד  .8.2

או הפחתה מן הכמויות המפורטות בכתב הכמויות, וזאת בדרך של ביטול סעיפים או 
 הפחתה מהם או הוספה אליהם.

 שינוי היקף העבודה ייעשה באמצעות דרישה בכתב מן החשב. ללא דרישה בכתב עפ"י 
האמור לעיל, לא יחרוג הקבלן מהיקף העבודה המתוכנן, המופיע בתוכניות, במפרטים            

 וביתר הנספחים להסכם.
  

לא יהא זכאי לתמורה  היה וחרג הקבלן מהיקף העבודה, ללא אישור החשב בכתב, .8.3
 כלשהי מאת התאגיד.

 
באתר או מחוץ לאתר, בכל מקום, בגבולות ההוספה,  התאגיד רשאי להוסיף עבודות .8.4

 לעיל. 8.2כאמור בס"ק 
 
 להלן. 21.7התמורה לקבלן בגין ההגדלות, הקטנות ו/או השינויים תהיה כקבוע בסעיף  .8.5

  
 פיקוח, כפיפות וביקורת .9

   
העבודה וביצוע ההסכם, למהנדס/ת התאגיד ולמפקח, ויפעל הקבלן יהא כפוף, לעניין  .9.1

על פי הוראותיהם והנחיותיהם. בכלל זה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יהא הקבלן 
 -חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי כנדרש ע"י מהנדס/ת התאגיד או המפקח 

 לפי העניין.
  

פקח, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע יביא הקבלן לאישורו של המ, לפני תחילת העבודה .9.2
הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה , ולוח הזמנים לרבות

העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. עפ"י דרישת  ורשימות מתקני
יהא הקבלן חייב לתקן את הצעתו ולשנותה על מנת  ,המפקח ובהתאם להערותיו

 ודה המקובלת על המפקח ולשביעות רצונו.להתאימה למתכונת העב
  

הקבלן ידווח למפקח ולמהנדס/ת התאגיד באופן שוטף בדבר התקדמות העבודה ו/או  .9.3
בעיות הכרוכות בה. כמו כן, יספק הקבלן תשובות והסברים למפקח ולמהנדס/ת 
התאגיד, בנוגע לעבודה, כפי שיידרש על ידם ויסייע להם בביצוע הביקורת והפיקוח על 

 בודה ועל ביצוע הפרויקט.הע
  

 הקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים והעבודה. .9.4
  

סמכותו של המפקח מוגבלת לביקורת החומרים והעבודה, עפ"י הקבוע בהסכם,  .9.5
 במישור המקצועי הטהור בלבד.

המפקח איננו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם, בין חריגה המחייבת תשלום 
 חריגה אשר אינה מחייבת תשלום כזה. נוסף ובין

 
 לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף, המתבססת על אישור המפקח. .9.6

  
הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות            .9.7

מכוסה או מוסתר, כל עוד לא ניתנה הסכמתו של המפקח ו/או המהנדס/ת התאגיד. 
 חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח, בכתב,הושלם 

שעות מראש, שהחלק האמור מוכן לבדיקה, והקבלן  48באמצעות יומן העבודה, עד 
יאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או 

 הסתרתו.
 

בכל חלק מהעבודה, לפי הוראת  הקבלן יחשוף קטעים, יקדח קידוחים ויעשה חורים .9.8
המפקח, לצורך בדיקתה, בחינתה ומדידתה, ולאחר מכן יחזירה למצבה הקודם, 
לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, 
רשאי המפקח בעצמו או באמצעות אחרים לחשוף קטעים, לקדוח קידוחים ולעשות 

 ולאחר מכן להחזירה למצבה הקודם. חורים בכל חלק מהעבודה
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לעיל תחולנה על הקבלן, למעט אם  9.7-9.8ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בס"ק  .9.9
לעיל והבדיקות הראו שהעבודה בוצעה  9.4קיים הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק 

 לשביעות  רצונו של המפקח.
 

  
 יומן עבודה  .10

 
וימציא למפקח העתק מהיומן של כל יום, הקבלן ינהל יומן עבודה, בשלושה העתקים,  .10.1

חתום על ידו, בבוקר יום העבודה שלאחר יום הרישום. הרשימות שביומן תיגענה 
 בעניינים הבאים, כולם או מקצתם:

 מזג אויר;      (1) 
 מספר הפועלים;      (2) 
 החומרים שנתקבלו;      (3) 
 התקדמות העבודה;      (4) 
 הוראות לקבלן;      (5) 
 הודעות שנמסרו לקבלן;      (6) 
 כל עניין אחר שנוגע להסכם;      (7) 

 
   מצא אצל הקבלן בכל פגישה או סיור שייערך עם            יהיומן הינו רכוש התאגיד; היומן י .10.2

 המפקח.
  

כל הודעה המיועדת לקבלן, ואשר תירשם ביומן, תחשב כאילו נמסרה לקבלן אישית.            .10.3
כי חתימתו של המפקח ביומן וכל הערה וקביעה מטעמו אינן מהוות   ,מובהר בזאת

אישור לנכונות הרישום ביומן או לקבלן העבודה, אינן גורעות מאחריות הקבלן ואינן 
 מטילות אחריות על המפקח ו/או התאגיד.

  
יהוו  ,סתייג הקבלןימשלא והקבלן יוכל לרשום הסתייגויות מהערות המפקח ביומן,  .10.4

 ח ראיה חלוטה לנכונותן.הערות המפק
  

הקבלן ימסור למפקח לפני תום יום עבודה על סידור העבודה, אשר בכוונתו לבצע  .10.5
 מסמך זה יהווה חלק מיומן העבודה. .למחרת

  
  

 מדידת כמויות  .11
   

העבודה שבוצעה למעשה וכמויות החומרים בהן השתמש הקבלן בפועל, ייקבעו על ידי  .11.1
תירשמנה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות  המפקח על סמך מדידות. כל המדידות
 לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

  
לפני בואו למדוד את העבודה כולה או מקצתה, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על  .11.2

כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או 
למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור 

לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות  ,הדרושות. כן מתחייב הקבלן
 על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים לכך.

  
לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או  .11.3

בהעדרם, ויהיו רואים את המדידות כמדידותיהם הנכונות  כוחו לבצע את המדידות-בא
 של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן.

  
אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על  ,אולם .11.4

דחה ביצוע המדידות יכך הודעה  למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, י
 .11.2ס"ק התאם לר שיקבע כאמור בלמועד מאוחר יות

  
 7רשאי הוא לערער בכתב תוך  -נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות  .11.5

ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדש. 
אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניין 

 מהנדס/ת התאגיד והכרעתו תהיה סופית. זה
  

הייתה העבודה, כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות   .11.6
 בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו עילה לכך.
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כי בעבודות עפר והכשרת הקרקע, בכל מקום שקיימת סתירה בין  ,מוצהר ומוסכם .11.7
זה לבין ההוראות המפורטות במפרט הטכני, תחולנה ההוראות  הוראות סעיף

 המפורטות במפרט הטכני.
 

 ביצוע מקצועי .12
  

כל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו של המפקח.    .12.1
אישורו של המפקח לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן 

 מורה לעיל.מחובתו ואחריותו הא
  

לדעת המפקח, יחויב הקבלן עפ"י דרישת  בוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון .12.2
 המפקח לתקן ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, לשביעות רצון המפקח.

  
נתגלה פגם בעבודה, בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות  .12.3

שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי הפגם ושיתקנו לפי שיטה 
לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על התאגיד. היה הפגם כזה שהקבלן 

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על  -אחראי לו לפי החוזה 
 חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו.

  
בות מן הקבלן, בכל דרך, את הסכומים הנדרשים עפ"י שיקול לתאגיד שמורה הזכות לג .12.4

דעת מהנדס/ת התאגיד לתיקון עבודה שהיא טעונת תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת 
 במקום לדרוש מן הקבלן לתקנה.

  
כדי לגרוע מזכותו של התאגיד לסעדים נוספים או חלופיים עפ"י  ,אין באמור בסעיף זה .12.5

 כל דין או הסכם.
  

 רים ובדיקותטיב החומ .13
   

כל החומרים בהם ישתמש הקבלן לצורך הסכם זה, יהיו באיכות מעולה, ומהסוגים  .13.1
והמינים כפי שנקבעו במפרט הטכני ו/או בכתבי הכמויות ו/או ע"פ קביעת המפקח 

 ולשביעות רצונם המלאה של המהנדס/ת  ו/או המפקח.
  

עשה שימוש באלה חומרים לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, י .13.2
 הנושאים תו תקן.

  
הקבלן יגיש לאישורו של המפקח דוגמאות של כל החומרים קודם שישתמש בהם  .13.3

במסגרת העבודה. הוצאות הבדיקה לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או מכונים 
אחרים מוסמכים עפ"י דין תחולנה על הקבלן. כל החומרים, שיסופקו לצורך המשך 

וק לדוגמאות שאושרו. עלות בדיקת דוגמאות שיפסלו לא תיספר העבודה, יתאימו בדי
במסגרת הוצאות הבדיקה המותרות. התאגיד יחליט על פי שקול דעתו הבלעדי על מכון 
הבדיקה בו יערכו הבדיקות ויורה לקבלן עם איזה מכון להתקשר לצורך הבדיקות או 

הבדיקות בעצמו יחולו  שיתקשר עמו בעצמו. יובהר, כי אף אם יתקשר התאגיד עם מכון
אחוז מן  2.5%הוצאות ההתקשרות על הקבלן בתנאים האמורים לעיל ובהיקף של עד 

של  2.5%התמורה. לשם כיסוי הוצאות הבדיקות כאמור יקוזז מכל חשבון חלקי 
 התמורה המאושרת בגין אותו חשבון.

  
את מכון הקבלן יזמין, לצורך בדיקת הידוק החומר המוחזר לחידוש קווי הביוב,  .13.4

תידרשנה בדיקות בהיקף עלות ביצוע בדיקה זו תחול על התאגיד. אולם אם  התקנים.
 מהיקף ההתקשרות, יחול תשלום הבדיקות הנוספות על הקבלן בלבד. 2.5% -של יותר מ

  
המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה  .13.5

 לבדיקות המתבצעות באופן שגרתי.ולדרוש בדיקה של חומר בנוסף 
  

המפקח רשאי לאסור שימוש בחומר שנמסר לבדיקה עד לקבלת תוצאות הבדיקה. נוכח  .13.6
שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שאושרה, ו/או אינו  ,כי חומר כל שהוא ,המפקח

תואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה, ו/או החומר נפסל לאחר בדיקתו, ירחיק הקבלן 
שעות מקבלת הוראה מטעם המפקח לעשות כן,  48ומר ממקום העבודה, תוך את הח

 ועלות פעולותיו זו תהיה על חשבונו של הקבלן.
  

, רשאי המפקח להרחיק את 13.6ו/או ס"ק  13.5סרב הקבלן לפעול כאמור בס"ק  .13.7
 החומרים הפסולים בעצמו. עלות פעולתו זו של המפקח תהא על חשבונו של הקבלן.
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י לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי או הריסת עבודה אשר לא בוצעה לדעתו המפקח רשא .13.8

בהתאם לתוכניות, למפרט הטכני או הוראותיו, ועל הקבלן לקיים את הדרישות האלה 
 על חשבונו הוא. 

  
המפקח רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה, אם לפי דעתו מסכן הדבר  .13.9

 את בטיחות הציבור או העובדים.
  

  טיב  יהיה הקובע היחיד בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, המפקח .13.10
 העבודה ואופן ביצועה.

  
  

 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה  .14
   

הקבלן יעסיק מספר מספיק של פועלים מקצועיים ובלתי מקצועיים, לשם ביצוע  .14.1
העבודה באופן משביע רצון. הרשות בידי המפקח להרחיק מהעבודה כל אדם, כולל 
מנהל עבודה ו/או מנהל ביצוע ו/או מודד, שיראה בעיניו כבלתי מוכשר, בלתי חרוץ או 

 בעל התנהגות רעה.
  

 שלא מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב בזאת להוסיף עובדים מקצועיים או .14.2
של המפקח ו/או מהנדס/ת התאגיד, בכמות אותה ידרוש  על פי דרישתווזאת מקצועיים 

ס/ת התאגיד ומן הסוגים והמקצועות אותם ידרוש. כל העלויות של המפקח ו/או מהנד
 הקבלן בלבד. חשבון עובדים נוספים אלה יהיו על

  
הקבלן ינהל עבור עובדיו תיק ניכויים כדין ויפריש בהם את כל ההפרשות הנדרשות ע"פ  .14.3

 הדין.
  

 הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם .14.4
 כנדרש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי המפקח.

  
התאגיד רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים  .14.5

 וגהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.
  

ו/או לעובדים הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים אשר יגרמו למבנה  .14.6
 הכול בהתאם למפורט בהסכם. -ו/או לאדם כלשהו 

  
וידאג להכפיף  כנספח ג', הקבלן יצרף העתק של נספח הבטיחות המצורף להסכם זה  .14.7

 כל חוזה ו/או התקשרות עם צד שלישי להוראותיו של נספח בטיחות זה.
  
  

 ניהול האתר  .15
  

וישגיח עליו ברציפות לצורך כוחו המוסמך יהיה מצוי באתר העבודה, -הקבלן או בא .15.1
 ביצוע העבודה.

  
כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן. הקבלן -לצורך קבלת ההוראות מהמפקח, דין בא .15.2

 יודיע בכתב למפקח על מינוי בא כוחו ויקבל את אשור המפקח.
  

במשך תקופת העבודה. מודד זה יהיה אחראי לכל עבודות  הקבלן יעסיק מודד מוסמך .15.3
 יחתום על כל המסמכים הקשורים בכך.המדידה והסימון ו

  
רשום במשך תקופת ביצוע העבודה. מהנדס זה יהיה אחראי  הקבלן יעסיק מהנדס .15.4

 לניהול ביצוע העבודה.
  

תעודה ממשרד העבודה, במשך כל תקופת ביצוע  בעל מנהל עבודה מוסמךהקבלן יעסיק  .15.5
 .העבודה. מנהל העבודה יהיה נוכח באתר במשך כל ימי ושעות העבודה

 
הקבלן מתחייב להתקין ולספק על פי הצורך, ו/או דרישות התאגיד ו/או הדין ו/או  .15.6

הוראות המפקח ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי, גידור ו/או שילוט בנוסח 
ובגודל שייקבע ע"י התאגיד, ו/או תמרורי אזהרה לרבות פנסים מהבהבים בהתאם 

, ו/או כל אמצעי זהירות ובטיחות 1999מיוני למפרט הטכני של מע"צ ומשרד התחבורה 
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להבטחת ביטחון ונוחיות הציבור ו/או תאום מול משטרת ישראל ו/או שכר שוטרים, 
 ,כי אף אם הקבלן לא יידרש לאמור בסעיף זה על פי התאגיד ,והכל על חשבונו. יובהר

נשוא  אין בכך כדי לפטור את הקבלן ממילוי דרישות והוראות הדין והמקובל בתחום
 המכרז. 

  
כי כל ההתחברויות למים, חשמל וכו' באתר כולל למשרד האתר  ,מובהר ומוסכם בזאת .15.7

 תהיינה על חשבון הקבלן בלבד.
  

בתחילת עבודתו ובסיומה, המורים כי  שני שלטים על חשבונו,באתר הקבלן יקים  .15.8
במקום מבוצעות עבודות  שיקום קווי ביוב  בהתאם לפי נוסח שיוצא ע"י התאגיד, ואשר 

 לרבות סוג הפרויקט, המזמין -יכללו את כל המידע הנדרש באותה עת על ידי התאגיד 
 המפקח. תאם לדוגמא והנחיות שימסורוהכול בה, והמבצע

 
 מטר והקבלן יתקינו למשך כל תקופת הביצוע. X34מידות כל שלט יהיו 

  
הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקים באתר, לא יכנס לאתר  .15.9

 במהלך העבודה, למעט המפקח, מהנדס/ת התאגיד ו/או בא כוחו.
  

 הקבלן יוודא כי האתר לא ישמש כמקום דיור לאף אדם בכל זמן שהוא, לא יוקמו כל  .15.10
ים נשוא ההסכם וההכרחיים לביצוע העבודה נשוא ההסכם, והקבלן מבנים מעבר למבנ

 לא יאפשר לינה באתר מעבר לצורכי השמירה.
  

 לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבורהקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה  .15.11
ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל 
וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא. כמו כן , עליו לנקוט בכל 
אמצעי הבטיחות הנדרשים כמתחייב בתקנות המוסד לבטיחות וגהות ומשרד העבודה 

ן יבטיח תנועה שוטפת תוך הפרעות מינימאליות כדי להגן על העובדים ועוברי אורח, וכ
 לתנועה, לחניה ולפעילות בתחום האתר.

  
בכל מקרה שתידרש הפרעה לזכות השימוש והמעבר הנ"ל, על הקבלן לקבל אישורים  .15.12

 הקבלן יתאם את עבודתו עם הרשויותמתאימים מהגורמים המוסמכים ובכלל זה, 
הנוגעים לעבודתו, וימנע באורח סביר המקומיות, האזוריות ועם כל הגופים האחרים 

 הפרעות לפעולותיהם של גופים אלה.
  

הקבלן יביא בחשבון שבמשך ביצוע העבודה, עלולים לעבוד בתחומו או בגבולות תחום  .15.13
עבודתו קבלנים או גופים אחרים, ועליו לבצע את עבודתו כך שיימנעו באורח סביר 

 הפרעות בתחום זה. 
  

לצורך איתורם של  על הקבלן לצלם את האתרההסכם, לפני התחלת העבודה נשוא  .15.14
 פגמים וליקויים ככל שיהיו עובר לתחילת ביצוע העבודות.

 
לפני התחלת העבודה ובמיוחד לפני ביצועה ליד מערכות השירותים, בין אם הן  .15.15

של  על הקבלן לתאם ולהזמין על חשבונו, השגחה -מסומנות בתוכניות ובין אם לאו 
נוגע לאותם שירותים, לרבות מתוך רשימת הגופים והגורמים  הגורם המתאים אשר

 הנוגעים לאותם שירותים כדלהלן:
 

 .לצורך תיאום הסדרי תנועה זמניים –מנהל ההנדסה, מחלקת תנועה       (1) 
 תיאום  –אגף תשתיות, מחלקת דרכים בעיריית חולון, אור יהודה, אזור , בית דגן       (2) 
 תנועה זמניים עפ"י הצורך בתיאום עם משטרת ישראל.הסדרי              
 כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים על הקבלן להזמין סיור עם נציג התאגיד כדי לקבל                   (3) 

 ממנו את סימון קווי המים ולתאם אתו המשך העבודה באזור קווי המים. הקבלן יתאם             
 זור קווי הביוב והתיעול עם התאגיד וידאג לנוכחות פיקוח מטעם התאגיד עבודותיו בא            
 בזמן ביצוע עבודות ליד קוים ומתקנים קיימים.            

 מוסבת תשומת לב הקבלן כי קיימים קווי מים ביוב ותיעול בתוואי הכביש כולל              
 חציות וכן קווי בזק וחברת חשמל.             
 לפי הצורך. –מחלקות אחרות בעיריית חולון       (4) 
 ימים לפני העבודה, ליד עמודי  3הקבלן יתאם ויזמין פיקוח, לפחות  -חברת החשמל       (5) 

 קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע    -החשמל וקווי חשמל תת            
      רק בנוכחות מפקח מטעם חברת החשמל.            

 לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת החשמל לעבודה באתר.            
 הקבלן מתחייב במתן כל סיוע אפשרי לחב' החשמל.             



 

34 

 

 כמו כן, הקבלן מתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק את עבודתו               
 ת לאפשר את עבודות חברת החשמל.באזור עמודי החשמל, על מנ           

 הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהנדס הרשת. העבודה באזור עמודי  -חברת בזק      (6) 
 הטלפון, שוחות טלפון וקווי טלפון תעשה רק בנוכחות מפקח של חב' בזק. הקבלן ידאג                     

 ת הכלולות ברישיון ובתנאי קבלתו. כל לקבלת היתר חפירה מחב' בזק ויבצע כל הדרישו           
 ההוצאות הכרוכות בכך הן על חשבון הקבלן, וכלולות במחירי היחידה של החוזה.           

 לפני תחילת עבודתו, הקבלן יזמין סימון קווים תת קרקעיים של רשת  -חברת הוט      (7) 
 מנהל התשתיות של החברה.הט.ל.כ., ויתאם ויאשר את כל עבודותיו בתיאום עם            
 כל ההוצאות הכרוכות בסידור דרכי הגישה ושטחי האחסון ואחזקתם, תיאומים עם               
 גורמים חיצוניים ותיאומים בתוך האתר יהיו על חשבון הקבלן ולא יהוו עילה לתשלום     
 ייבים לקבל נוסף. מיקום דרכי הגישה ושטחי האחסנה, משטחי העבודה ומבני הקבלן ח    
 את אישורו המוקדם של המפקח בכתב.    

 
הקבלן ייתן, ללא כל תמורה נוספת, אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל             .15.16

קבלן אחר המועסק ע"י התאגיד, ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח, וכן            
אליו, וכן ישתף עימם פעולה. כמו כן יאפשר          לעובדיהם הן במקום העבודה והן בסמוך 

להם הקבלן את השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על          
ידיו, ואולם רשאי הקבלן לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה לשימוש האמור          

 מאת הנזקקים בהתאם למקובל בענף.
  

עודפי חומרים ופסולת כהגדרתם במפרט הטכני. בנוסף לכך, הקבלן יסלק מהאתר  .15.17
 17יסלק הקבלן כל פסולת אחרת מהאתר, לפי בקשת המפקח וכמפורט להלן בסעיף 

 להסכם.
  
  

 שעות וימי מנוחה  .16
  

כי העבודה תבוצע על ידו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה  ,הקבלן מצהיר ומתחייב .16.1
, זולת אם המשך העבודה 1948-התש"ח כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט,

בימי המנוחה דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון 
בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור  הציבור,
 המפקח.

  
ם תקנות מפגעיולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה ב לא יפעילכי  ,הקבלן מצהיר .16.2

לצרכי חפירה, בניה או כיו"ב באזור  1979-)רעש בלתי סביר מציוד בניה(, התשל"ט
פקודת סדרי ובימי מנוחה, כמשמעותם ב למחרת 06:00 -ל  19:00השעות מגורים בין 

זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם  ,1948-שלטון ומשפט, התש"ח
הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון 

 .והתאגיד סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור המפקח
  

באם לצורך השלמת העבודה במועד, או כתוצאה מאילוצי תנועה או מכל סיבה שהיא  .16.3
הקבלן לא לא תהיה אפשרות לבצע את העבודה כולה או חלקה אלא בשעות הלילה, 

בעבור העבודה בשעות הלילה, אם כדי לעמוד בלוח  נוסף יהיה רשאי לתבוע כל תשלום
 הזמנים  לביצוע העבודה, או באם יידרש ע"י רשות מוסמכת כל שהיא.  

  
יש לראות כאילו הכליל הקבלן את עבודות הלילה הנדרשות במחירי היחידה השונים.  .16.4

חיית אין סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה. עבודות לילה תבוצענה אך ורק בהנ
 ובאישור המפקח.

  
ברשות הקבלן יימצא כל הציוד הדרוש העומד בתקני הרעש המותרים לעבודות לילה,  .16.5

כולל הציוד הדרוש כנגד הצפות כגון משאבות, מחסומים מתנפחים לצנרת ביוב, שלטי 
אזהרה, עגלות ניתוב , כלים מכאניים ועובדים מיומנים  ובמספר מספיק לעבודות מסוג 

 זה.
  

צורך, יהיה הציוד מטופל אקוסטית לקבלת רמת רעש מותרת, והמפקח יהיה במידת ה .16.6
 רשאי לפסול ציוד  שלא יעמוד בתקנים כאמור.

  
  

 שמירת הסביבה .17
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ממקום העבודה אלא בהסכמתו בכתב של מהנדס/ת התאגיד ובאישור  לא ייכרת כל עץ .17.1
הרשויות המוסמכות במידה ונדרש. אם יכרות הקבלן, או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא 
הסכמה כאמור, יהא עליו לשלם פיצויים בסך שיקבע ע"י מהנדס/ת התאגיד וכמו כן, 

 התאגיד.יהא על הקבלן לנטוע עץ אחר במקומו, עפ"י קביעת מהנדס/ת 
  

הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל חומר או מחצב שלא על פי  .17.2
הרשאה מפורשת בכל דין או הסכם, ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול, אדמה, 

 "(.חומרי תשתיתסלעים, כורכר וכיו"ב )להלן: "
  

יפרט את מקורות במעמד חתימת החוזה, ימסור הקבלן לידי התאגיד תצהיר מטעמו, בו  .17.3
האספקה של החול והאדמה ו/או כל חומר תשתית כיו"ב, אותם עליו לספק לצורך 
ביצוע העבודה. כן ימסור הקבלן לתאגיד, במעמד חתימת החוזה, אישור כרייה מבעלי 
אתר הכרייה והרשות המקומית, שבתחומה יכרו חומרי התשתית, שעל הקבלן לספק 

 לתאגיד.
  

הפסולת, עודפי ניקוי הצנרת, החפירה, חומר מפורק, וכל יתר הקבלן מתחייב, כי כל  .17.4
החלטת   לפי החומרים שעליו להרחיק, יוצאו אל מחוץ לעיר לאתר שפיכה מאושר

 הקבלן. 
  

אל מחוץ לעיר חולון, אור יהודה, אזור, בית  לא תשולם כל תוספת עבור פינוי והובלה .17.5
קבלן את הפסולת או כל חומר דגן ולא עבור תשלומים לאתרי פסולת אליהם יוביל ה

 אחר. 
  

על הקבלן לכלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות, את העלויות  .17.6
אשר תיגרמנה לו בגין העברת החומר וסילוקו אל מחוץ לעיר. מודגש בזאת, כי לא 

 תשולם כל תמורה נוספת לכך. 
  
  

 עתיקות   .18
   

מוכרז  ,הקבלן יבדוק האם השטח בו אמורות להתקיים העבודות ,לפני תחילת העבודות .18.1
ללא  ,לא יבוצעו העבודות ,כשטח עתיקות. במידה שהאתר נמצא בתחום המוכרז

 השגחה ופיקוח מטעם רשות העתיקות. הוצאות הפיקוח יהיו ע"ח התאגיד.
  

לן את אם יתגלו, במהלך ביצוע העבודות, עתיקות, כמשמעותן עפ"י כל דין, יפסיק הקב .18.2
עבודתו ככל שהיא מתקשרת עם אותן עתיקות, ויודיע על כך מידית למהנדס/ת התאגיד 
ולרשות העתיקות. כן ינקוט הקבלן בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למנוע פגיעה באותן 

 עתיקות.
  

בכדי לשנות את לוח הזמנים לביצוע  ,אין בהפסקת העבודה עקב מציאת עתיקות .18.3
יל אלא אם אישרו מהנדס/ת תאגיד ו/או המפקח על פי לע 6העבודות כקבוע בסעיף 

לעיל. הקבלן יהא מחויב להמשיך בכל עבודה אחרת שאינה קשורה  6.3הקבוע בסעיף 
 בעתיקות אלו.

  
מובהר בזאת, כי כל העתיקות, החפצים והממצאים הארכיאולוגיים אשר ימצאו באתר  .18.4

עול על פי הנחיות רשות הינם נכסיה הבלעדיים של מדינת ישראל. הקבלן מתחייב לפ
העתיקות ולנקוט בכל אמצעי זהירות שיורו לו, לשם שמירה על העתיקות, ובכלל זה 

 לעבוד תחת פיקוחם של מפקחים מטעם רשות העתיקות.
  

כל העלויות, מכל סוג ומין שהוא, שנובעות מגילוי העתיקות והוצאתן יהיו על חשבון  .18.5
יצוע ההוצאה ועל המחירים שישולמו התאגיד, בכפוף לאישורה על עצם ההזמנה לב

 בגינה. 
  

 כי בשטח הפרויקט תיתכן הימצאותן של עתיקות. ,מובהר למען הסר ספק .18.6
  
  

 סיום העבודה ותעודת גמר  .19
   

עם סיום העבודה ידווח הקבלן למפקח על סיומה. המפקח, יבדוק ביצועו של אותו שלב.  .19.1
יחתם על ידו ועל ידי לאחר בדיקתם יפרט המפקח בפני הקבלן בכתב, ברשימה שת
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הקבלן את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה ושיש לתקנם ו/או שינויים שהינו מעוניין 
 שיבוצעו בעבודה.

והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט  הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים
ברשימה, לשביעות רצונו של המפקח. לאחר תיקון כל הליקויים להנחת דעתו של 

מסירת העבודות לתאגיד וקבלת אישור מן התאגיד שהעבודות התקבלו ללא המפקח, 
כל הסתייגויות, ייתן/תיתן מהנדס/ת התאגיד לקבלן אישור בכתב על השלמת אותו שלב 

 בביצוע העבודות.
  

זכותו של הקבלן לקבלת התמורה בעבור חלק העבודה שבוצעה על ידו, תהא כפופה  .19.2
 לעיל. 19.1כמפורט בס"ק  למתן אישורו של המפקח ושל התאגיד

  
 27או סעיף  26הופסקה העסקת הקבלן והעבודה מכוח סמכותו של התאגיד בסעיף  .19.3

לעיל והפרוצדורה  19.1 להלן, או מחמת כל סיבה אחרת שהיא, יחולו הוראות ס"ק
 הקבועה בו בשינויים המחויבים גם ביחס למקרה כגון זה.

  
יודו וחפציו, וידאג על חשבונו להשבת עם גמר העבודה, יפנה הקבלן את האתר מכל צ .19.4

המצב במקום ביצוע העבודה לקדמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות, לפי העניין 
ובשינויים המתחייבים מהקמת הפרויקט, ובכלל זה יתקן כל נזק אשר נגרם לכבישים, 
ריצוף, שוחות, שטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר במקום ביצוע העבודה על פי הנחיות 

 המפקח.
  

בקובץ ממוחשב,  תכניות לאחר ביצוע )"עדות"(בסיום כל קטע עבודה, על הקבלן להכין  .19.5
על בסיס תכנת אוטוקד ובהתאם למפרט הטכני, אשר ניתן לקבל במחלקת המחשוב של 
התאגיד. המדידות והתוכניות תערכנה ע"י מודד מוסמך )מאושרות בחתימתו( תוך כדי 

 ע"י המפקח והמהנדס.ביצוע העבודה באתר, ויאושרו 
 

התוכניות יכללו תיאור מדויק של רומי מבנים, רומי קרקעית צינור, פרטי ביצוע של 
עבודת החידוש והאיטום, שוחות נוספות או מחודשות, כל השינויים שחלו בקווים,  

קרקעיים שבוצעו ו/או הקיימים שנתגלו כולל קוים -ותכלולנה את כל הקווים התת
סגרת העבודות, וכן דו"ח מצולם בטלוויזיה אליו מצורף תיאור תשתיות שבוטלו במ/

 מילולי של הצילום וממצאיו.
  

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקובץ המתועד, יתגלו  .19.6
פי חוות דעתו של המהנדס, ושיקול דעתו הבלעדית יש לתקנם, הקבלן יהיה -מפגעים ועל

שלום נוסף, לבצע את התיקונים )הישירים והבלתי ישירים( חייב, על חשבונו וללא כל ת
 הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.

 
יום לאחר גמר העבודה, לפני הוצאת טופס לסיום  14כניות תימסרנה לתאגיד תוך והת .19.7

עבודות, והקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי, לפני שיגיש את התוכניות ע"ג 
ובהתאם למפורט במפרט הטכני, ובצירוף תכנית מודפסת  19.5 הקובץ כמפורט בס"ק
העתקים לפיקוח. רק לאחר אישור התכנית והקובץ ע"י נציג   2 –בפורמט צבעוני, וב 

 יהיה הקבלן רשאי להגיש חשבון סופי.    ,התאגיד
  

מובהר בזאת, כי יתכנו עדכונים למפרט הטכני, אשר ימסרו לקבלן מעת לעת, והקבלן  .19.8
 כל שהיא בגין כך.לא זכאי לקבל תוספת 

  
לאחר ביצוע העבודות לשביעות רצון מהנדס/ת התאגיד והמפקח והמצאת המסמכים  .19.9

יוציא מהנדס/ת התאגיד לקבלן תעודת גמר בה יצוין תאריך השלמת העבודה  ,האמורים
 ע"י הקבלן.

  
לשקם. על לכל קטע עבודה תוגש תכנית עבודה כללית של מערכת הקווים אותם יש  .19.10

הקבלן מוטלת החובה לבדוק  את הסימון, התוכניות והכמויות הנמסרות לו לביצוע 
 העבודה.

 
על הקבלן מוטלת האחריות לבדיקת המידות המופיעות בתוכניות, ולהתאמת המידות  .19.11

 לתוכניות. 
 

על הקבלן לבדוק את התוכניות לפחות שבעה ימים לפני התחלת העבודה ולהודיע 
התאמה ולבקש הוראה בכתב. במידה שיבצע הקבלן עבודות במידות -למפקח על כל אי

 שאינן מותאמות, ייהרס החלק שבוצע, ויבנה מחדש ע"ח הקבלן.
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כי אין באישורו של מהנדס/ת התאגיד או המפקח או כל גורם אחר של/או  ,מובהר בזאת .19.12
טעם חברות דגן ו/או מ מטעם התאגיד ו/או מטעם עיריית חולון, אור יהודה, אזור , בית

 בת של עיריית חולון ו/או אור יהודה ,מטעם מועצת אזור ובית דגן בכדי:
  
 לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או התאגיד או עובדיו. (1) 
 ליצור אחריות כל שהיא של התאגיד או שלוחו כלפי הקבלן. (2) 
  
  

 תקופת הבדק   .20
   

התקופה שתחילתה ביום סיום העבודה,  -בסעיף זה ולעניין ההסכם "תקופת הבדק"  .20.1
 10חודשים. בנוסף יינתן לתאגיד אחריות של  12כקבוע בתעודת הגמר, וסיומה כעבור 

 שנים נוספות, לא כולל שנת הבדק, על איכות החומרים וביצוע העבודה.
  

שנים הנובעים,  10כל ליקוי, קלקול או חוסר שיתגלו במהלך תקופת הבדק בעבודה ועוד  .20.2
המפקח, משימוש בחומרים ירודים ו/או בלתי מתאימים או מביצוע שלא עפ"י לדעת 

ההסכם, או הנובעים מכל סיבה שהמפקח יראה את הקבלן כאחראי לה, יתוקנו ו/או 
שעות, )כולל החלפת חומרים פגומים ונורות  48יושלמו ע"י הקבלן ועל חשבונו, תוך 

 שתישרפנה( כפי שיקבע ע"י המפקח בהודעה בכתב.
  

יוכל התאגיד לבצע עבודות תיקון בעצמו, על חשבון הקבלן ולגבות את , לחילופין .20.3
הסכומים מן הקבלן או לנכותם מסכומים המגיעים לקבלן מן התאגיד עפ"י כל דין או 
הסכם. התאגיד רשאי גם לוותר על התיקונים האמורים ולחייב את הקבלן בסכום 

 לערך התיקונים הדרושים. כשווה ,שיקבע ע"פ שיקול דעת מהנדס/ת התאגיד
  

בחלוף תקופת הבדק, ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות המפקח, שהועברו אליו  .20.4
במהלך תקופה זו, יוציא המפקח לקבלן תעודת סיום כי הקבלן עמד בעבודות הבדק 
הנדרשות במהלך תקופת הבדק האמורה. תעודת הסיום תהווה אסמכתא להחזרת 

 ערבות הבדק.
  

בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות  20.4י אין באישור כאמור בס"ק כ ,מובהר בזאת .20.5
 המוטלת עליו מכוח ההסכם או ע"פ כל דין או נוהג.

  
נתגלה פגם בעבודה לאחר סיום תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבודה שלא בהתאם  .20.6

לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, תוך פרק זמן 
וב כפי שיקבע מהנדס/ת התאגיד ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה חייב הקבלן קצ

 בתשלום פיצויים לתאגיד.
  

כי תקופת הבדק כוללת את עבודות השרוול והניפוץ,  ,מבלי לפגוע באמור לעיל, יובהר .20.7
 כפי שיפורט להלן במפרט הטכני.

  
  

 תמורה  .21
   

יהא הקבלן זכאי לתמורה שהינה  ,בעבור ביצוע העבודה וכל מחויבויותיו לפי ההסכם .21.1
לעיל במחיר  11תוצאה של מכפלת הכמויות שבוצעו ונמדדו בפועל כאמור בסעיף 

היחידות כפי שנקבעו בכתב הכמויות בניכוי שיעור ההנחה שננקבה ע"י הקבלן בהצעתו 
 למכרז.

  
 המחירים בכתב הכמויות לא כוללים מע"מ. .21.2

  
ל הינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי לעי 21.1מובהר, כי התמורה כמפורט בס"ק  .21.3

העבודה ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה כגון התקנת פיגומים, 
פירוקם, פירוק תקרות תאים, משאבות וצינורות למעקפים, פעולות הובלה ופינוי וכל 

 מטלה כיו"ב.
  

כי התאגיד יישא בהוצאה כלשהי,  ,כי פרט למקרים שבהם נאמר במפורש ,מוצהר בזה .21.4
 תחול ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נאמר בחוזה במפורש ובין אם לאו.
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כי תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה,  ,מובהר ומוסכם כמפורט .21.5
לא  ,במסים, ארנונות, תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם

 י היחידות הנקובים בכתב הכמויות, למעט המדד.ישנו את מחיר
  

יוצמדו המחירים למדד המחירים לצרכן המתפרסם מעת  ,בתום כל שנת ההתקשרות .21.6
"(. מדד הבסיס לצורך המדדלעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "

 15 –חישוב הינו מדד חודש המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, כפי שמתפרסם ב 
 שלאחר מכן.  לחודש

  
לעיל תשולם לקבלן אך ורק כנגד  21.1התמורה לה יהיה זכאי הקבלן כאמור בס"ק  .21.7

עמידה בתנאים ובאישורים המפורטים בסעיפים האמורים לעיל, ובכלל אלו הוצאתו 
של צו התחלת עבודה חתום ומאושר ע"י מהנדס/ת התאגיד והחשב. התמורה כאמור 

 בהתאם למחירים והצעת הקבלן במכרז. תחושב על יסוד מהות השינוי, וזאת
  

עבור עבודות חריגות שלא ניתן לתמחירם לפי סעיפי החוזה, מחיר העבודה יהיה לפי  .21.8
וללא כל תוספת שהיא של  15%מחירון דקל או משכ"ל מחירי מהדורה אחרונה פחות 

כפוף לאישור מוקדם של נציג החברה או לפי תמחור שאושר מראש ברווח קבלני, הכול 
 לא תשולם. - ע"י נציג החברה. עבודה שבוצעה ללא אישור מוקדם

  
יירשם ביומן העבודה אותו ינהל הקבלן,  ,כי הסכום עליו יסכימו הצדדים ,מובהר בזאת .21.9

 וייחתם ע"י המפקח וע"י הקבלן.
  

תוגש לתאגיד בתוך  ,כל תביעה מטעם הקבלן לתוספת תמורה עקב שינוי בהיקף העבודה .21.10
יידרש הקבלן לבצע את השינויים ובכל מקרה טרם שיחל בביצועם.  ימים מהמועד בו 30

הבקשה תוגש כשהיא מלווה ונתמכת בתחשיבים המפרטים את מהות הבקשה ואת 
 ניתוח המחירים כבסיס התמורה הנוספת המתבקשת.

  
 מנוע יהא מלתבוע מהתאגיד תמורה נוספת בגין כל שינוי כאמור. ,לא פעל הקבלן כאמור .21.11

  
בשינויים  -להלן  22תשולם התמורה לפי הפרוצדורה הקבועה בסע'  -אמור פעל הקבלן כ .21.12

 המחויבים וככל שהדבר מתאים לעניין.
  

לעיל באשר לתנאים  8מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף  .21.13
 ולאישורים הנדרשים לעניין ביצוע שינוי ולרבות הוצאת הזמנת עבודה כמפורט לעיל.

  
 

 תשלום התמורהאופן   .22
  
 פי המפורט להלן:-אופן תשלום התמורה יהיה על 
  

לחודש, או בסמוך לו, עבור  1 -הקבלן יגיש לבדיקת המפקח ואישורו חשבונות חלקיים ב .22.1
 עבודות שביצע בחודש שקדם לכך.

  
עם השלמת העבודות נשוא הזמנת העבודה לפי ההסכם וקבלת אישור המפקח והתאגיד  .22.2

 לעיל, יגיש הקבלן לחשב התאגיד חשבון בגין העבודה נשוא ההזמנה.  22.1כאמור בסעיף 
  

התאגיד, עפ"י שיקול דעתו, באם לאשר את החשבון המפקח ימליץ בפני מהנדסת  .22.3
ימים מיום קבלתו לידיו כמפורט  10תוך  במלואו או בחלקו או לא לאשרו בכלל, וזאת

   לעיל. 22.2בס"ק 
  

לעיל וערבות הבדק כאמור בסעיף  19לחשבון הסופי תצורף תעודת גמר כאמור בסעיף  .22.4
להלן. החשבון הסופי יכלול פירוט כל העבודות לסוגיהן ובצדן סכום התמורה  25

הנוגעים לשערוך  המגיעה בגין ביצוען. כן יכלול החשבון הסופי פרטים וחישובים
 התמורה.

  
על יסוד החשבון הסופי ובכפוף לסכומים שיאושרו מתוכו על ידי המפקח, המהנדס,  .22.5

ימים מיום אישור הסכום ע"י  30 -תשולם התמורה המגיעה לקבלן לא יאוחר מ
 הגורמים הנ"ל.

מובהר, כי החשבון הסופי ישולם רק לאחר שהקבלן ימלא אחר כל התחייבויותיו בגין 
ם, ובין היתר בכפוף להמצאת "תעודת גמר", ערבות בדק, חתימה על כתב העדר ההסכ
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תביעות לטובת התאגיד וכן המצאת תעודות אחריות וערבות שיקבל הקבלן מיצרנים 
 .וספקים שיוסבו על שם התאגיד

  
חשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא יגרע  .22.6

ות כל טענה מכוח דין, הסכם ונוהג באשר לעבודה, ולמחויבויות מזכות התאגיד להעל
הקבלן, ולרבות טענות בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיו"ב. הקבלן יישאר אחראי 
בגין כל פגם בתקינות העבודה בין שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון או אחריו, 

ל אדם אחר אשר עובד או עבד עבורו ובין אם נגרם על ידי עובדיו, קבלני משנה או ע"י כ
 או היה כפוף להוראותיו בעבודה.

  
ספרי התאגיד וחשבונותיו ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן  .22.7

 ולמועדיהם.
  
  

 אחריות ושיפוי בנזיקין  .23
  

לשמירת העבודות ואתר העבודות, לרבות  יהיה הקבלן אחראהעבודות ימיום תחילת  .23.1
לעבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, 
ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי יהיה 

בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן  ועל הקבלן לתקן את הנזק על חשבונ
היינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמינה והמתאימות בכל ת

 פרטיהן להוראות החוזה.
 

היה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים יהקבלן    .23.2
 וביוב, לרבות כתוצאה מאיטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים. 

 
היה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית המזמינה לקבל ין בכל מקרה שהקבל .23.3

מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד 
שקבעה המזמינה ועבור נזקים שהמזמינה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא 

שיקבעו על ידי המזמינה  יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים
 וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 
היה אחראי כלפי המזמינה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות יהקבלן  .23.4

נזקים הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או 
י ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות לרבות נזקים הנובעים מליקו  בקשר עמן 

המזמינה ו/או חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש 
של המזמינה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או אנשים הנמצאים במקום בצוע העבודות 

או טעות ו/או ו/מעשה או מחדל בכל הנובע ו/או קשור לעבודות ו/או ו/או צד ג' כלשהו 
א ינקוט בכל האמצעים ו, והוו/או כל מי שפועל מטעמ ושל הקבלן ו/או עובדיהשמטה 

למניעתם. הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל 
 נזק כאמור לעיל שיגרם להם.

 
ובדיו, היה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעיהקבלן  .23.5

 וו/או מטעמ ולקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמ
א מתחייב לפצותם ו/או את ו, והותתוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבוד

 התלויים בהם ו/או יורשיהם.
 

לעבודות  ו/או לציוד  ו/או לרכוש לכל אבדן, נזק או קלקול בלעדית היה אחראי יהקבלן  .23.6
מכונות ו/או מכל סוג שהוא ו/או לציוד המשמש את הקבלן במסגרת העבודות ו/או 

, ותלציוד ו/או למתקנים מכל סוג ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבוד
א פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל ווה

 ו נזק לרכוש כאמור.אבדן ו/א
 

לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, היה אחראי יהקבלן  .23.7
ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או 

קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי -תת
שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או ובין 

הקלקולים כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של המזמינה. על 
-הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות של כל הקווים התת

 קרקעיים העוברים במתחם העבודות. 
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ה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן מוסכם בז  .23.8
בהסכם, בגין כל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה 

 תחול על הקבלן.  -  וו/או מי מטעמ ושל הקבלן, עובדי וומקצוע ובמסגרת תפקיד
 

ל מי מטעמה מאחריות לכל הקבלן פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כ  .23.9
פי הסכם זה -הקבלן על  נזק ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריות

 ו/או על פי דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
 

בגין כל אחריות  הלשפות ו/או לפצות את המזמינה ו/או כל הפועל מטעמ הקבלן מתחייב .23.10
ו/או כל סכום שתחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על  השתוטל עלי

הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. המזמינה תודיע לקבלן 
 להתגונן.   ועל כל תביעה כאמור ותאפשר ל

 
המזמינה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  .23.11

ומים אשר נתבעים מהמזמינה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או סיבה אחרת סכ
מחדל שהם באחריות הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמינה מחמת 

 הקבלן כאמור לעיל.  מעשה או מחדל שהם באחריות
 

 אור עיריית או/ו אזור המקומית המועצה או/ו חולון עירייתיחול גם לטובת  האמור .23.12
 שירותים את המקבלות השונות הרשויות או/ו  דגן בית המקומית המועצה או/ו יהודה
 .קמהיש ממי

  
  

 ביטוחים .24
  

א אחראי ולנזקים להם ה ועל פי חוזה זה ומאחריות מהתחייבויות הקבלןמבלי לגרוע  .24.1
א, את וה ועל חשבונ לבטח לפני תחילת העבודותהקבלן בעצמו  על פי כל דין מתחייב
שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס העבודות בביטוחים 

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס  'ד נספחהאישור על קיום ביטוחים, 
 האישור על קיום ביטוחים" ו/או "אישור ביטוח העבודות" (. 

 
עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב  .24.2

יא למזמינה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח להמצ
בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, מידי שנה במשך כל זמן 
חלותו של הסכם זה ו/או תקופת העבודות ו/או עד המסירה הסופית של העבודות ו/או 

בין המועדים(, וזאת מבלי צורך בקבלת יציאתו של הקבלן מאתר העבודות )המאוחר מ
דרישה כלשהי מצד המזמינה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין 

 מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם. 
 

רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהקבלן להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת המזמינה  .24.3
 .המזמינהי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש והקבלן מתחייב לבצע כל שינוהמזמינה 

 
הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין  -ביטוח כלי רכב  .24.4

או בעקיפין לביצוע העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה 
וגבלים לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מ

)ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים 
למען הסר ספק מוסכם ₪ .  600,000 -בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים 
 ממונעים מכל סוג.

 
"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך  .24.5

 2,000,000-עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ
 למקרה.₪  
 

 ממועד החל מוצר  אחריות ביטוח ויקיים יערוך הקבלן –" מוצר  אחריות" ביטוח .24.6
 אחראי להימצא עשוי הוא בה תקופה בכל וזאת,  למזמינה( חלקן או)  העבודות מסירת

 לא, המזמינה לידי להמציא מתחייב הקבלן. דין כל פי על או/ו ההסכם הוראות פי על
  אחריות" ביטוח על אישור( חלקן או)   העבודות מסירת מועד לפני ימים משבעה יאוחר
 קיום על האישור בטופס המפורטים  מאלה יפחתו שלא ובתנאים בהיקף" המוצר

 חתום ביטוחים קיום על האישור טופס אתלמזמינה  להמציא מתחייב הקבלן. ביטוחים
 ולמסור ולחזור,  בישראל בביטוח לעסוק כחוק המורשית ביטוח חברת ידי על כדין
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 סיבה מכל יפוג הקודם האישור שתוקף עת בכל תקף ביטוחים קיום על אישורלמזמינה 
 בקבלת צורך מבלי וזאת,  העבודות מסירת לאחר נוספות שנים 5 במשך וכך,  שהיא
 לביטוח בקשר ביטוחים קיום על האישור טופס המצאת. מזמינה מצד כלשהי דרישה
 .בהסכם מהותי תנאי מהווה, הקבלן מבטחי מטעם ותקין חתום המוצר  אחריות

 
 עשוי הוא בה תקופה בכל ביטוח ויקיים יערוך הקבלן –" מקצועית אחריות" ביטוח .24.7

 הקבלן ההסכם חתימת עם. דין כל פי על או/ו ההסכם הוראות פי על אחראי להימצא
 אחריות" ביטוח ביצוע על המעיד למזמינה ביטוחים קיום על האישור טופס את ימציא

 האישור בטופס המפורטים והתנאים האחריות מגבולות יפחת שלא בביטוח" מקצועית
 קיום על האישור טופס את למזמינה להמציא מתחייב הקבלן.  ביטוחים קיום על

 לעסוק הביטוח על המפקח מטעם רישוי בעלת ביטוח חברת ידי על כדין חתום ביטוחים
 בקבלת צורך מבלי וזאת, העבודות סיום לאחר נוספות שנים 5 למשך בישראל בביטוח
 ביטוח ל בקשר ביטוחים קיום על האישור טופס המצאת. המזמינה מצד כלשהי דרישה
 .בהסכם מהותי תנאי מהווה, הקבלן מבטחי מטעם ותקין חתום מקצועית אחריות

 
 

 "כל הסיכונים" עבודות קבלניות תכלול את ההרחבות להלן. פוליסתהקבלן מתחייב כי  .24.8

 
 ' :ג צד –' ב פרק 

 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי

( אחריות לנזקים 1)
לרכוש חברת נמל חיפה 

הקבלן פועל בו, אשר 
לרכוש סמוך, ולכל רכוש 
אחר של נמל חיפה למעט 
רכוש המבוטח במסגרת 

 פרק א'.

מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של 
רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, כמפורט בפרק א , 

אולם גבול האחריות הכולל של המבטחת בגין נזקים 
 ב'.כאמור לא יעלה על גבול האחריות על פי פרק 

( אחריות חברת נמל 2)
חיפה כלפי עובדי הקבלן 

וכל הפועל בשמו 
 ומטעמו.

בגין נזקים שיגרמו להם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע 
 התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמינה 

  

למען הסדר הטוב, יובהר כי ההרחבות המפרטות לעיל הינן בנוסף להרחבות המפורטות 
 באישור הביטוח  ולא במקומן.

  
העבודות הקבלניות לא יעלו על הסכומים  בפוליסת עצמיתה שתתפותהה מיסכו .24.9

 המפורטים להלן:
 

 רכוש     –פרק א'  .א
 . ₪ 2,000,000 על עולה אינו שהיקפם בפרויקטים, הפרויקט מערך 10% עד •

 שלאובלבד  ₪  2,000,000בפרויקטים שהיקפם עולה על  הפרויקטמערך   5%עד  •
 .₪ 250,000 על תעלה

 לגבי כמקובל עצמיות להשתתפויות בכפוף טבע ונזקי אדמה רעידת כיסוי למעט 
 .אלה סיכונים

לגביהן ההשתתפות העצמית  5-6למעט הרחבות ₪  50,000צד ג'       –ב'  פרק .ב
 ₪. 200,000המרבית   לא תעלה על 

 לאירוע.₪  20,000חבות מעבידים    –פרק ג'   .ג

 
 ₪  100,000ביתר הביטוחים של הקבלן ,  ההשתתפות העצמית לא תעלה על  .ד

 

 :לכלול את הסעיפים הבאים קבלןה מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות  .24.10
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, למעט כלפי מי העובדיו/או ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמינה  .א
 .שגרם לנזק בזדון

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. .ב
במלוא השיפוי המגיע לפי  ההמזכה אות מזמינה"ביטוח ראשוני", כלפי ה סעיף .ג

ו/או  קבלןה של הביטוח חברת מצד הןתנאי הביטוח, ללא זכות השתתפות בביטוחי
זכות תביעה ממבטחי  קבלןה של הביטוח לחברתמי מטעמו מבלי שתהיה 

 –א לחוק חוזה הביטוח תשמ" 59המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
על טענה של ביטוח כפל כלפי  יוותרווחברת הביטוח  קבלןה, ולמען הסר ספק 1981
 הנ"ל.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת  .ד
 כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.

 

 בכל נזק  ישא וכן  יםשא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחי הקבלן  .24.11
ו/או טעות ו/או השמטה עקב מעשה ו/או מחדל מכל סיבה שהיא ו/או יגרם לעבודה ש

מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות  , קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבאהקבלןשל 
הקבלן יהיה אחראי בלעדית בגין נזקים  .ו/או קבלני משנה  מטעמו הביטוח של הקבלן

שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה  בלתי מבוטחים לרבות נזקים
 בפוליסות. 

 
הם את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותי ו/או קבלן מטעמו הפר הקבלן .24.12

באופן מלא מזמינה הא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו ל, יזכויות המזמינהאת ו/או 
 המזמינה ויהיה  תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי וובלעדי ולא תהיינה ל

 .המזמינה מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפי
 

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע הקבלן  .24.13
בכלליות האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 

 הביטוח.
 

פי הסכם זה, -באחריותו עלמובהר, כי הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם  .24.14
 ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

 
לדווח לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות  היה אחראייהקבלן  .24.15

 עובדי קבלני מישנה.
 

  
 ערבות ביצוע וערבות בדק  .25

   
₪  150,000בנקאית ע"ס  הקבלן ימסור לתאגיד, במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות .25.1

תוקף הערבות הבנקאית הנ"ל הינו החל מן היום ₪( )במילים: מאה וחמישים אלף 
"( ועד להחלפתה ערבות ביצועהקבוע בצו התחלת עבודה כיום תחילת העבודה )להלן: "

. סכום זה יישאר בידי התאגיד כערבות למילוי 25.3בערבות הבדק כמפורט בס"ק 
ן ולהבטחת תשלומים שיגיעו בתקופת החוזה ומכוחו לתאגיד התחייבויותיו של הקבל

 1בנספח ה'או לכל גוף אחר. שאר תנאי הערבות יהיו על פי נוסח כתב הערבות המצורף 
 להסכם זה.

  
לתאגיד שמורה הזכות הבלעדית לקבוע את עדכון סכום הערבות בהתאם לשינויים  .25.2

 בהיקף העבודה.
  

 ההתקשרות עם הקבלן.עם סיום  ערבות הביצוע תוחזר לקבלן .25.3
 

חודשים מיום  12 -להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק, אשר תוקפה יהיה ל  .25.4
 בדק ערבות מסמך הקבלן ימציא, מערך העבודה 5%מתן תעודת הגמר, ושיעורה 

"(. תנאי ערבות הבדק יהיו על פי נוסח כתב הערבות ערבות בדק" )להלן: כמתואר
 .להסכם זה 2כנספח ה' המצורף

  
      25.1סכומי ערבות הביצוע וערבות הבדק שימסור הקבלן לידי התאגיד כאמור בס"ק  .25.5

 .הידוע במועד הוצאת הערבויותיהיו צמודים למדד  25.3 -ו
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התאגיד ו/או חשב                             מנכ"לכל הערבויות תהיינה ניתנות למימוש מידי עפ"י דרישת  .25.6
 ו/או התניות כלשהן. התאגיד, בכל עת, ללא הגבלות

  
הוארכה תקופת הסכם זה ו/או הוגדל היקף ההתקשרות, רשאי יהא התאגיד לדרוש מן  .25.7

הקבלן לעדכן את גובה הערבויות ו/או להאריך את תוקפן, לפי העניין ולפי שיקול דעתו. 
קיבל הקבלן דרישה כאמור, ימסור לידי התאגיד תוספת לערבות ו/או ערבות חדשה, 

המעודכנת ולפי דרישת התאגיד. לא נמסרה התוספת לערבות ו/או  בהתאם לערבות
הערבות החדשה, לפי העניין, על ידי הקבלן, רשאי יהא התאגיד לחלט את הערבות אשר 
בידיו, וזאת מבלי לגרוע מסמכותו הכללית לחילוט הערבות ומבלי לגרוע מכל סעד או 

 תרופה הקיימים לתאגיד מכוח כל דין או הסכם. 
  

ד שמורה הזכות להאריך את תוקף הערבויות בהתאם להתפתחות העבודות           לתאגי .25.8
 והפעילות באתר.

  
 הפסקת העבודה ע"י התאגיד .26

   
להלן, לתאגיד הזכות להפסיק את  27בנוסף לסמכותו לבטל את ההסכם, כאמור בסעיף  .26.1

 העבודה, מכל סיבה שהיא בכפוף להוראות הבאות:
  

העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים, קצוב או בלתי הקבלן יפסיק את ביצוע  (1)
קצוב, לפי הוראה בכתב מאת המפקח בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה 

 ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י המפקח הוראה בכתב על כך.
( לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים 1הופסקה העבודה כולה או מקצתה לפי פסקה ) (2)

 ה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.להבטחת העבודה ולהגנת
  

הקבלן מתחייב להישמע לכל הוראות המפקח באשר לציודו וחפציו באתרים בתקופת            .26.2
 הפסקת העבודה.

  
הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראות  .26.3

הקבלן למפקח  שנתן בלבדותחולנה על התאגיד, לעיל,  26.1המפקח כאמור בס"ק 
יום מיום קבלת  30הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל תוך 

לאחר  , זאתעור ההוצאות ייקבע על ידי החשב בהתאם לאמור להלןיהוראות המפקח. ש
 שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו.

  
ולל תביעות תשלום ההוצאות כאמור מהווה משום סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כ .26.4

לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל 
תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה. התשלום יבוצע אך ורק כנגד אישור 
בכתב בחתימת הקבלן, על פיו קיבל את כל הסכום המוסכם וכי יש בתשלומו משום 

 ר על כל תביעות נוספות ו/או טענות כנגד התאגיד.סילוק כל תביעותיו וכי הינו מוות
 

 סירב הקבלן לחתום כאמור, לא יחויב התאגיד בתשלום פיצוי כלשהו עקב אי תשלום 
 ההוצאות במועד כאמור לעיל.

  
לעיל, ולאחר מכן היה בדעת התאגיד    26.1הופסקה העבודה ע"י התאגיד, כאמור בס"ק  .26.5

בחלק ממנו, לפי העניין, חייב התאגיד למסור או  להמשיך בביצוע הפרויקט באתר
ימים  60לקבלן הודעה על כך בכתב, ובמקרה זה רשאי הקבלן לדרוש מהתאגיד תוך 

מתאריך קבלת ההודעה האמורה, לחדש את תוקפו של ההסכם לגבי המשך ביצוע 
העבודה, ומשדרש כך יחודש תוקפו של ההסכם כאמור; לא דרש הקבלן מהתאגיד תוך 

רשאי התאגיד למסור את המשך ביצוע  -יום לחדש את ההסכם  60האמורה של התקופה 
 העבודה לקבלן אחר.

 
נגרמה הפסקת ביצוע העבודה בשל סיבות התלויות בקבלן, לא יהא הקבלן זכאי             .26.6

לעיל             26.5לתשלום פיצויים כאמור. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הוראת ס"ק 
של התאגיד וזכות הראשונים של הקבלן, לא תחול במקרה של הפסקת             באשר לחבותו

העבודה מסיבות התלויות בקבלן; מהנדס/ת התאגיד יקבע/תקבע עפ"י שיקול דעתו/ה            
הבלעדי באם נגרמה הפסקת העבודה בשל סיבות התלויות בקבלן, והחלטתו/ה תהא            

 סופית.
  

 ימים ברציפות. 20 -פירושה הפסקתה למשך למעלה מ ,ניין סעיף זההפסקת העבודה לע .26.7
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 ביטול ההסכם ותוצאותיו  .27
   

 דית במקרים הבאים:יכי התאגיד יהא רשאי לבטל את ההסכם מי ,מוסכם בין הצדדים .27.1
  
 באם הינו  -מונה לקבלן כונס נכסים מכוח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או  (       1) 
 ניתן לגביו צו פירוק; -תאגיד              
 נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או       (2) 
 הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה קלון;             
 הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה       (3) 

 מרמה;            
 כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה , הוכח לתאגיד      (4) 

 בריאותית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.            
  
בבחינת רשימה סגורה, וכי  ול ההסכםמובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביט 

אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות התאגיד לבטל ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל 
 .ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן

  
בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם תחולנה               .27.2

 ההוראות הבאות:
 
 כל אלה ו זכויותיו של התאגיד, חובותיו של הקבלן והביטחונות מטעמו לא יפגעו    (1)

 יישארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.                  
 באתר. שמר הזכות לעכב את החומרים ו/או הציוד השייך לקבלן והנמצאילתאגיד ת    (2) 
 ל הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי התאגיד יוכל לחלט את ערבות הביצוע/בדק ש    (3) 

 הביטוחים למטרת השלמת הפרויקט באמצעות קבלן אחר או לכל מטרה אחרת.                  
  

לעיל על כל חלקיו, לא יחולו במקרה            26כי הוראות סעיף  ,למען הסר ספק מובהר בזאת .27.3
 של ביטול ההסכם עפ"י סעיף זה.

  
מסעדים נוספים או חילופיים המגיעים לתאגיד עפ"י            אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע .27.4

 לעיל. 26כל דין או הסכם, ובכלל זה מסמכותו להפסקת העבודה מכוח סעיף 
  
  

 אי קיום יחסי עובד מעביד   .28
   

חשבו כעובדים של            ימוצהר בזאת, כי הקבלן לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו לא י .28.1
 נותן שירות. -הינה יחסי מזמין  ,חסים בין הצדדים עפ"י הסכם זההתאגיד וכי מהות הי

  
עוד מוצהר, כי לקבלן לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו אין ולא יהיו בעתיד כל            .28.2

תביעות ו/או דרישות שהן לעניין הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא           
 מעביד.-שמקורן במערכת יחסי עובד

  
מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת,  .28.3

כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין התאגיד לבין הקבלן, התאגיד 
יהא זכאי לקזז את סכום ההשבה מכל סכום שיחויב לקבלן על פי הסכם זה ו/או כל 

בלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד דין, לרבות כל סכום לו יהא זכאי הק
והכל עד לתקרת הסכום שייפסק ע"י הערכאה  –על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור 

 כי על התאגיד לשלם לקבלן ו/או מי מטעמו . ,המוסמכת
  
  

 המחאת החוזה או חלקו   .29
   

ממנו לאחר, הקבלן אינו רשאי להמחות זכויותיו ו/או חובותיו ע"פ הסכם זה או כל חלק  .29.1
תאגיד,  -קבלני משנה, אלא בהסכמת התאגיד בכתב ומראש; היה הקבלןללרבות 
או יותר ממניות השליטה מבעלי המניות שהיו במועד כריתת ההסכם,  25%העברת 
 תחשב אף היא "המחאה". -לאחרים 

  
   בכל מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להמחאות הסכם זה או כל חלק ממנו לקבלן שאינו         .29.2

ממלא אחר הדרישות החלות על המציעים, הן מבחינת הסיווג הקבלני בענף ו/או            
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מבחינת הוותק וההמלצות הנדרשות ע"י התאגיד לביצוע העבודה, והן מבחינת היקף           
 העבודות הדרוש. 

  
          המחה הקבלן את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן, או מסר את ביצוע  .29.3

יישאר הוא אחראי             ,כולה או מקצתה בהתאם לאמור לעיל לאחר, העבודה
להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י ההסכם על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא           

 בכך כדי לפגוע בזכויותיו של התאגיד כלפי הגורם הנמחה.
  

וחובותיו עפ"י הסכם זה לצד ג' מבלי   לתאגיד שמורה הזכות להמחות את זכויותיו  .29.4
 לחרוג מתנאי הסכם זה, למעט השינויים המתחייבים.

  
  

 קיזוז ועיכבון .30
  

התאגיד רשאי לקזז ו/או לעכב אצלו תשלומים אשר יגיעו לקבלן או כל סכום מהם כנגד  .30.1
 סכומים אשר יגיעו לתאגיד מאת הקבלן.

  
עובדיו, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל מקרה של גרימת נזק לתאגיד על ידי הקבלן או  .30.2

יהיה לתאגיד זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו לקבלן את כל הסכומים 
שהתאגיד עלול לשאת בהם במקרה כזה )בין קצוב ובין שאינו קצוב(, לפי שיקול דעתו 

 של התאגיד.
  

 הקבלן מוותר בזאת על כל זכות קיזוז וזכות עיכבון כלפי התאגיד. .30.3
  
  

 רה ותרופותהפ .31
  

לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל במתן  .31.1
ימים מקבלת התראה  7השירותים ובין אם טרם החל בכך, ולא תיקן את ההפרה תוך 

להפסיק מידית את  בכתב מאת התאגיד, רשאי התאגיד, לפי שיקול דעתו הבלעדי,
נה ללא התראה נוספת, או לבטל את ההסכם ההתקשרות עם הקבלן או כל חלק ממ

לסעד או פיצוי שיפוי כאמור בהסכם זה או על פי כל  התאגידוזאת מבלי לגרוע מזכות 
 דין.

  
הפר הקבלן כל תנאי מתנאי חוזה זה או כל התחייבות מהתחייבויותיו בחוזה זה, יפצה  .31.2

ובין בעקיפין וזאת הקבלן את התאגיד בגין כל נזק שייגרם לו בגין ההפרה בין במישרין 
מבלי לפגוע בזכויות התאגיד לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול החוזה והתקשרות 

 עם ספק אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן.
  

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, איחור בביצוע העבודה במועדים ובשעות הקבועים  .31.3
וזה זה, אשר יגרור אחריו פיצוי כאמור בחוזה זה מהווה הפרת תנאי עיקרי ויסודי בח

 לעיל.   31.1בסעיף 
  

הפר הקבלן את החוזה הפרה יסודית, יהא התאגיד זכאי לכל סעד ותרופה משפטית על  .31.4
 ועל פי כל דין. 1970-פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

  
 לתרופות כוללת:מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי הזכות  .31.5

  
את הזכות להפחית מהתמורה המגיעה לקבלן סכום שווה ערך לנזק שנגרם  .31.5.1

כתוצאה ממתן או מאי מתן השירותים. וכן את הזכות לקזז ו/או לעכב אצל 
התאגיד תשלומים אשר יגיעו לקבלן כנגד כל סכום שהקבלן חייב לתאגיד, 

 שוא הסכם זה.לרבות סכומים שהקבלן חייב לתאגיד שלא בקשר לעבודה נ
את זכות התאגיד לבטל הסכם זה, להפסיק את מתן השירותים על ידי הקבלן  .31.5.2

 על אתר ולבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים.
  

כי היא נגרעת או  ,מבלי לגרוע מכל זכות של התאגיד, שלא נאמר לגביה במפורש .31.6
לפי כל דין, במקרה  מצטמצמת, יהיה התאגיד רשאי לתבוע כל סעד, לפי חוזה זה ו/או

של הפרת החוזה ע"י הקבלן. קיימים מספר סעדים לתאגיד או קיימות לו מספר תרופות 
לפי חוזה זה או לפי כל דין, במקרה של הפרת החוזה, הוא יהיה רשאי לבחור את 

כי  ,הסעדים ו/או התרופות המתאימים לו, לפי שיקול דעתו המוחלט. בעניין זה מובהר
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ם ו/או התרופות במצטבר ו/או רק חלק או חלקים יוע את כל הסעדהתאגיד רשאי לתב
 מהם.  

  
 ויתור .32

  
שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד התאגיד לא יחשבו כוויתור של  

התאגיד/המזמינים לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור 
 זה במפורש ובכתב.

  
 שונות .33

  
של סתירה בין הוראות חוברת המכרז או ההצעה לבין הסכם זה, יפנה  בכל מקרה .33.1

הקבלן לקבלת הוראות מאת התאגיד. הכרעת התאגיד עפ"י שיקול דעתו הבלעדי היא 
 שתקבע באופן סופי ומוחלט.

  
כי גם התחייבויות שהסכים להן הקבלן בהצעה מעבר לדרישות החובה  יובהר, .33.2

 ת הקבלן.המפורטות במכרז ובהסכם, תחייבנה א
  

הסכם זה מבטל הסכמים קודמים, הסכמות, מערכות יחסיים ומו"מ אשר היו בין  .33.3
 התאגיד מחד והקבלן מאידך, עובר לכריתתו.

  
 כל שינוי בתנאי הסכם זה הינו משולל תוקף אלא אם כן נעשה בהסכמת הצדדים ובכתב. .33.4

  
המוסמכים במחוז  לבתי המשפטמוענקת  ,סמכות שיפוט ייחודית בכל הנוגע להסכם זה .33.5

 מרכז.
  

 להסכם זה. רישאבכתובות הצדדים הינן כמופיע  .33.6
  

 היום שנשלחהשעות מ 72שלח מצד אחד למשנהו תחשב כנתקבל תוך יהודעה אשר ת .33.7
 בדואר.

  
  

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 
 

      
 הקבלן                      התאגיד                 
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 מפרטים  -נספח א'

 :תיאור  העבודה .1

מפרט/חוזה זה מתייחס לביצוע חידוש צנרת הביוב בקווים עירוניים בערים חולון, אור 
 יהודה  ומועצות אזור ובית דגן.

העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה הינן בשתי שיטות, כל שיטה הינה מסלול 
 :נפרד ובכל  שיטה יש לבצע שיקום תאי ביוב

 
בתוך צינורות קיימים, השרוול הנו לבד ספוג השחלת שרוול עבודות חידוש קווי ביוב ע"י  .א

בשרפים שונים המוכנס לצינור הקיים ולאחר הקשייתו יהפוך להיות צינור מחודש. 
 מ"מ.  1000 – 160קוטרי הביצוע  יהיו 

 499ויותר בעל תקן ישראלי  10דרג  P.Eהצינור הקיים והשחלת צינור  חיתוך וניפוץ .ב
 "פקסגול"  שער הגולן או שווה ערך מאושר. דוגמת 

 תאי ביוב. שיקום .ג
 תיקונים נקודתיים בצנרת הביוב. .ד

 

 המפרט הטכני 1.1

ביצוע כל העבודות המצוינות בכתב הכמויות יהיה על פי המפרט הכללי לעבודות  •
ו השונים ובמהדורתם בנין שבהוצאת הועדה הבין משרדית )מסמך ה'( על פרקי

 העדכנית ביותר.

המפרט הטכני המיוחד או פירוט נוסף בכתב הכמויות באים לצורך הדגשה או  •
 בשינוי למפרט הבינמשרדי.

הפרקים העיקריים המחייבים במפרט הבינמשרדי במהדורתם העדכנית ביותר  •
 הם:

 (1996מוקדמות ) - 00  

 (1993עבודות עפר ) - 01  

 (1998ון יצוק באתר )עבודות בט -  02  

 ( 1990עבודות בטון טרום ) -        03               

 (1993פיתוח האתר ) - 40  

 (1998סלילת כבישים ורחבות ) - 51  

  (1990הנחת קווי מים ניקוז וביוב ) -        57  

 כל יתר הפרקים הרלוונטיים לצורך העבודות השונות. ,כמו כן     

  אינם מצורפים ויש לרכוש אותם בהוצאה לאור של משרד  הביטחון. כל סעיףמפרטים אלה      
במפרט המיוחד יש לקרוא יחד עם הסעיפים  המתאימים במפרט הכללי ובמקרה של סתירה 

  יקבע המפרט המיוחד.
 

 סדר עדיפויות 1.2

 מסמכים הינו כדלקמן :ההתאמה, סדר עדיפות -בכל מקרה של סתירה או כפל משמעות או אי 

 תכניות - 1

 כתב כמויות - 2

 מפרט טכני מיוחד - 3

 מפרט בין משרדי - 4

 תקנים ישראליים - 5

 תקנים חו"ל - 6

        המוקדם עדיף על המאוחר.
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חייב הקבלן בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או פירוש שונה בין  ,לאמור לעיל בנוסף
המסמכים, להעיר תשומת לבו של מהנדס/מפקח וזאת לפני ביצוע עבודה כל שהיא ולקבל הוראות 

 המפקח לגבי אופן הבצוע, או טיב הבדיקות וכו'.

 הכרת השטח 1.3

 הקבלן חייב לסייר בשטח ולהכיר אותו היטב לפני הגשת המכרז. .א
שעות   24הקבלן חייב לארגן את עבודתו כך שתתאפשר תנועת כלי רכב והולכי רגל בטוחה  .ב

תנועה זו חייבת להיות . שעות ביממה במשך כל תקופת ביצוע העבודה 24במשך , ביממה
 רצופה הן בתחום הכביש והן בכל הכניסות לבתים ומפעלים.

 דרישה זו מחייבת את הקבלן לנקוט באמצעי זהירות שונים לרבות פנסים מהבהבים            
                                       בלילה, הכוונה מסודרת לכבישים חליפיים, הבטחת דרכי מעבר זמניות וכו'.         

 ה השונים, חברת  כמו כן כוללת העבודה תיאום עם המשטרה, עם גורמי העירייה/המועצ         
 החשמל, בזק והוט וכל זאת תוך תאום ואשור המפקח.         

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת האלמנטים הקיימים, ע"י גידור, שילוט,  .ג
עבודה זהירה וכו'. כל נזק שייגרם למבנים גובלים )כגון: מבנים, קירות תמך, צנרת מסוג 

חשמל, תאי טלפון, עצים וצמחיה, צינורות ניקוז, צינורות ביוב, כלשהו, מסעה קיימת, עמודי 
 צינורות מים וכו'(, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.   

מהווה אישור שהשטח נתקבל על ידו במצב בו היה בעת  ,חתימה על ההזמנה על ידי הקבלן .ד
המקום הובאו צוע העבודה בתנאים המיוחדים של יכל הוצאות הקבלן בארגון וב סיורו בשטח.

בחשבון בהצעתו, ונכללים במחירי היחידה של כל הסעיפים. לא תהיה לקבלן כל עילה לבקש 
 תוספת בגין הכתוב לעיל.

חשמל או כל  כל הנזקים שיגרמו על ידי הקבלן לכבישים קיימים, מדרכות, קווי מים, ביוב .ה
 דבר אחר, יתוקנו מיד לפי דרישת המפקח ועל חשבון הקבלן.

 

 דותתאום עבו 1.4

 קרקעיות, -על הקבלן לתאם את עבודתו בכל הנוגע לפתיחת כבישים ומדרכות, מערכות תת         
 ובמידת הצורך עם המחלקות  תאגיד "מי שיקמה בע"מ",עם  מקומות לאחסון וכו'         
 בית דגן, באמצעות המפקח.ומועצות אזור הו ,אור יהודה ,בעיריות חולוןהרלוונטיות          
  על כל אי התאמה או תקלה אשר מתגלים במהלך העבודה יש להודיע מיד למפקח.         

 

 קרקעיות-מערכות תת 1.5

על הקבלן לדאוג לקבלת כל תכניות תאום מערכות קיימות תת קרקעיות עם הגופים כגון, 
תאגיד "מי שיקמה" בע"מ, עירייה/המועצה, בזק, חברת חשמל, טל"כ וכו' ולנקוט בכל 

 תחייבויות המתאימות כלפי גופים אלה אם יידרש. השלא יפגעו. הקבלן יחתום על ה האמצעים

קווי ביוב בלחץ יחשפו בעבודת ידיים ויסומנו לצורך הבטחתם מכל פגיעה. על הקבלן להביא 
קרקעיות נוספות, בלתי מסומנות ועליו תחול -תכן שקיימים באתר מערכות תתיבחשבון כי י
 ת למניעת פגיעה בהן ולתקינותן.ן והאחריויהחובה לגילוי

 קרקעיים כגון :-תתהקרקעיים ו-קומם של המבנים העליהקבלן יבדוק ויוודא את מ

צינורות מים, ביוב, ותיעול, קווי טלפון וחשמל, גדרות וכל מבנה אחר העלול להימצא בתחום 
 עבודתו בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים בתוכניות.

קרקעיים, השימוש  -לוי הצינורות, הכבלים והמבנים תת קרקעיים או העלהחפירות לגי
במכשירים מיוחדים ובדיקת מיקומם לגילויים ותיאום עם הגורמים המוסמכים, האחריות 

יחולו על הקבלן ויהיו כלולים במחירי היחידה שבהצעתו ללא כל תשלום  ,לכך וכל ההוצאות
 נוסף.

ידרשו יכי מיקומם של מבנים אלו עלולים להיות גורם מפריע בעבודתו ו ,הקבלן ייקח בחשבון
ולא ישולם לו תשלום  ,עבודות ידיים או עבודות מיוחדות. הקבלן לא יפסיק את עבודתו עקב כך

לפני תחילת העבודה, על הקבלן לקבל אישור בכתב מאת  נוסף עבור הצורך בעבודות הנ"ל.
 המפקח על ממצאי מדידת מצב קיים.
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 קבלני משנה 1.6

 ככלל, לא יועסקו קבלני משנה במסגרת קיום חוזה זה, ועל הקבלן לבצע את העבודות בעצמו.  .א
ככל שיתקבל אישור פרטני מראש ובכתב מאת התאגיד המאפשר לקבלן להעסיק קבלן משנה,  .ב

חייבים להיות מורשים למקצוע בו הם עוסקים  קבלני המשנה אשר יועסקו ע"י הקבלן,
 אצל רשם הקבלנים בסיווג המתאים.ורשומים 

 

 שמירה, גידור וכל יתר אמצעי הזהירות 1.7

בנוסף לאמור במפרט הכללי ובחוזה הסטנדרטי, רואים את הקבלן אחראי במשך כל תקופת ביצוע 
העבודה לשמירה מפני גניבות, נזק או חבלה ברכוש שלו, של קבלני משנה או ברכוש של כל איש או 

 בשטח העבודה והקשורות לעבודתו.כל גוף אחר אשר ימצאו 

 

 גהותהבטיחות ו 1.8

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של כל העובדים ושל צד ג' כנדרש 
 בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות.

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגהותיים 
 לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.גרועים או 

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים אשר יגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או לאדם 
 הכול בהתאם למפורט בהסכם הכללי. -כלשהו 

 לתשומת לב הקבלן:

 ד ממנו.הקבלן יקיים את הוראות נספח הבטיחות המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפר
הקבלן יצרף העתק של נספח הבטיחות לכל התקשרות ו/או חוזה בו יתקשר עם צד שלישי כלשהו 
לביצוע עבודות על פי חוזה זה כדרישות מינימליות בתחום הבטיחות וידאג להכפיף כל חוזה ו/או 

 הוראותיו של נספח בטיחות זה.והתקשרות עם צד שלישי 

 תכניות 1.9

 הקבלן באתר העבודה העתק מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה.יחזיק  בנוסף לאמור בחוזה,
המזמין או נציגו שהורשה לתכלית זו, יהיה רשאי לעיין, לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה שירצה 
בכך. המפקח רשאי להוסיף לקבלן, במהלך העבודה, תכניות לצורך הסברה והשלמה ו/או לרגל 

 שינויים.

כניות ל"מכרז" לצורך מילוי המסמכים כחלק מהצעת במסגרת מכרז/חוזה זה ניתנו לקבלן ת
הקבלן. לפני ביצוע העבודה יועברו לקבלן תכניות "לביצוע" שעשויות לכלול עדכונים והשלמת 

 תכניות ל"מכרז" ו/או תכניות נוספות לצרכי הבהרה והשלמה.

פריטים לא תהיה בכך עילה לשינויים במחירי היחידה וזאת כל עוד לא חלו שינויים במהות ה
 לעומת התוכניות שצורפו למכרז.

 הפרעות לתנועה ולדרכי הגישה 1.10

תשומת לבו של הקבלן לתנועה המתנהלת באזור.  תוסבבנוסף לאמור במפרט הכללי,  .א
בכל מקרה שתידרש הפרעה לתנועה הנ"ל, על הקבלן להגיש על חשבונו תכנון הסדרי 

ים כגון: משרד ולקבל אישורים מתאימים מהגורמים המוסמכ תנועה זמניים
 התחבורה,  משטרת התנועה, תאגיד, אגף תשתיות בעיריות וכו'. 

יבטיח הקבלן תנועה שוטפת תוך הפרעות מינימליות לתנועה, לחניה ולפעילות  ,כמו כן
 בתחום האתר.

הקבלן ישתמש בכל האמצעים והכלים הדרושים על מנת להימנע מחסימת כבישים 
הרכב באתר העבודה. כמו כן, עליו לנקוט בכל אמצעי והפרעה לתנועה השוטפת של כלי 

הות ומשרד העבודה כדי יהבטיחות הנדרשים כמתחייב בתקנות המוסד לבטיחות וג
 להגן על העובדים ועוברי אורח.
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ההוצאות הכרוכות בסידור דרכי הגישה ושטחי האחסון ואחזקתם, תיאומים עם  .ב
חשבון הקבלן ולא יהווה עילה גורמים חיצוניים ותיאומים בתוך האתר יהיו על 

לתשלום נוסף. מיקום דרכי הגישה ושטחי האחסנה, משטחי העבודה ומבני הקבלן 
 חייבים לקבל את אישורו המוקדם של המפקח בכתב. 

 על דרכים סלולות באספלט רשאי הקבלן לנוע רק בכלים בעלי גלגלים פניאומטיים                     
 נקיים מבוץ.                    

הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי הרכב, לרבות סימון  .ג
בפנסים של מחסומים, הצבת עובדים ושלטים קבועים להכוונת התנועה וכיו"ב. 
במקרה שמשטרת התנועה לא תרשה סגירת רחוב או הצטלבות לכל רוחבם, יבצע 

 ת מחיר או זמן.הקבלן את העבודה באורח חלקי, ללא תוספ
 

הקבלן יבצע על חשבונו את כל הדרישות של משטרת ישראל הקשורות בהסדרי תנועה 
 זמניים, כולל התשלום לשוטרים במידה שיידרש.

 

 כניותובדיקת ת 1.11

על הקבלן מוטלת האחריות לבדיקת המידות המופיעות בתוכניות. על הקבלן לבדוק את התוכניות 
 התאמה ולבקש הוראה בכתב.-בודה ולהודיע למפקח על כל אילפחות שבעה ימים לפני התחלת הע

הקבלן אחראי להתאמת המידות. במידה שיבצע עבודות במידות שאינן מותאמות, ייהרס החלק 
 יבנה מחדש על חשבון הקבלן.ישבוצע ו

 

 אחריות לניהול העבודה 1.12

 לצורך ביצוע העבודה.כוחו המוסמך יהיה מצוי באתר העבודה וישגיח עליו ברציפות -הקבלן או בא

 כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.-לצורך קבלת ההוראות מהמפקח, דין בא

 שור המפקח.יהקבלן יודיע בכתב למפקח על מינוי בא כוחו ויקבל את א

הקבלן יעסיק מודד מוסמך במשך תקופת העבודה. מודד זה יהיה אחראי לכל עבודות המדידה 
 קשורים בכך.והסימון ויחתום על כל המסמכים ה

הקבלן יעסיק מהנדס רשום במשך תקופת ביצוע העבודה. מהנדס זה יהיה אחראי לניהול ביצוע 
 העבודה.

הקבלן יעסיק מנהל עבודה מוסמך בעל תעודה ממשרד העבודה, במשך כל תקופת ביצוע העבודה. 
 מנהל העבודה יהיה נוכח באתר במשך כל ימי ושעות העבודה.

 

 מעמד המפקח 1.13

 כנציגו כלפי הקבלן., כוח תאגיד "מי שיקמה" בע"מ-פירושו בא -ה"מפקח" 

 

 סידור העבודה 1.14

הקבלן ימסור למפקח לפני תום יום עבודה על סידור העבודה, אשר בכוונתו לבצע למחרת, מסמך 
 זה יהווה חלק מיומן העבודה.

ל העבודה שעות מראש בכל פעם שבכוונתו להתחיל בשלב חדש ש 48על הקבלן להודיע למפקח ביומן 
יומן  מנת לאפשר למפקח את הבדיקה של השלב הקודם המכוסה.-או לכסות שלב גמור, וזה על

 העבודה ינוהל באתר העבודה מידי יום ביומו וייחתם ע"י הקבלן והמפקח באותו יום.
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 תיאום עם גורמים 1.15

)משטרה, הקבלן יתאם את עבודתו עם הרשויות המקומיות, האזוריות ועם כל הגופים האחרים 
 ח"ח  בז"ק  טל"כ וכו'( הנוגעים לעבודתו, וימנע באורח סביר הפרעות לפעולותיהם של גופים אלה.

הקבלן יביא בחשבון שבמשך הביצוע עלולים לעבוד בתחומו או בגבולות תחום עבודתו קבלנים או 
 גופים אחרים ועליו לבצע את עבודתו כך שימנעו באורח סביר הפרעות בתחום זה 

ב הפרעות/פיגורים שיגרמו כתוצאה מפעילותם של גופים אחרים בתחום עבודתו של הקבלן או עק
 או בסמוך. כל ההוצאות הכרוכות בנ"ל יחולו על הקבלן.

לפני התחלת העבודה ובמיוחד לפני ביצוע ליד מערכות השירותים בין אם הן מסומנות בתוכניות 
שגחה של הגורם המתאים מתוך הרשימה על הקבלן לתאם ולהזמין על חשבונו, ה -ובאם לאו 

 הבאה:

 אגף תנועה –מנהל הנדסה   .א
 לתכנן ולתאם הסדרי תנועה זמניים  על חשבון הקבלן וכל נושא אחר בתחום טיפולה של  האגף.        

 מח' דרכים  -אגף תשתיות .ב
 לתכנן ולתאם הסדרי תנועה זמניים על פי הצורך על חשבון הקבלן, בתאום עם משטרת  ישראל.       

 תאגיד  "מי שיקמה"  בע"מ .ג
כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים על הקבלן להזמין סיור עם נציג התאגיד כדי לקבל ממנו 

 את סימון קווי המים ולתאם אתו המשך העבודה באזור קווי המים.

ם עבודותיו באזור קווי הביוב והתיעול עם התאגיד וידאג לנוכחות פיקוח מטעם הקבלן יתא
 התאגיד בזמן ביצוע עבודות ליד קוים ומתקנים קיימים.

מוסבת תשומת לב הקבלן כי קיימים קווי מים ביוב ותיעול בתוואי הכביש כולל חציות וכן קווי 
 בזק וחברת חשמל.

 מחלקות אחרות בעיריות והמועצות. .ד
 פי הצורך.ל       

 חברת החשמל .ה
     -ימים לפני העבודה, ליד עמודי החשמל וקווי חשמל תת 3הקבלן יתאם ויזמין פיקוח, לפחות        
 קרקעיים.       

 העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח מטעם חברת החשמל.

 חשמל לעבודה באתר.לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת ה

הקבלן מתחייב לתת לחב' החשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה 
 ויתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמודי החשמל, על מנת לאפשר את עבודות חברת החשמל.

 חברת בזק .ו
ת טלפון הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהנדס הרשת. העבודה באזור עמודי הטלפון, שוחו

וקווי טלפון תעשה רק בנוכחות מפקח של חב' בזק. הקבלן ידאג לקבלת היתר חפירה מחב' בזק 
ויבצע כל הדרישות הכלולות ברישיון ובתנאי קבלתו. כל ההוצאות הכרוכות בכך הן על חשבון 

 הקבלן וכלולות במחירי היחידה של החוזה.

 חברת הוט .ז
קווים תת קרקעיים של רשת הט.ל.כ. ויתאם ויאשר לפני תחילת עבודתו הקבלן יזמין סימון 

 את כל  עבודותיו בתיאום עם מנהל התשתיות של החברה.

 רשות העתיקות  .ח
לפני תחילת העבודות הקבלן יבדוק האם השטח בו אמורות להתקיים העבודות מוכרז כשטח 

                     עתיקות. במידה שהאתר נמצא בתחום המוכרז לא יבצעו על עבודות ללא השגחת      
 פיקוח מטעם הרשות. הוצאות הפיקוח יהיו ע"ח התאגיד.     

            

 משטרת ישראל .ט
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לפני כל תחילת עבודה , יקבל הקבלן אישור ממשטרת ישראל לביצוע העבודה אם במישרין 
לא יתחיל את עבודתו טרם נמצא האישור/ים הקבלן  או דרך הגורם היישובי בו הוא עובד.

 המתאימים בידו.

 סילוק פסולת  1.16

 תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלעיריות  ומועצות  אין אתר שפיכה משלה בשטח המוניציפלי.
על הקבלן לקחת בחשבון לפני מתן הצעתו כי כל הפסולת, עודפי ניקוי הצנרת, החפירה, חומר 

כה מאושר  לפי  החלטת  מפורק, וכל יתר החומרים שעליו להרחיק, יוצאו אל מחוץ לישוב לאתר שפי
 הקבלן.

 תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלעיריות  ומועצות  אין אתר שפיכה משלה בשטח מוניציפלי.
על הקבלן לקחת בחשבון לפני מתן הצעתו כי כל הפסולת, עודפי ניקוי הצנרת, החפירה, חומר 

כה מאושר  לפי  החלטת  מפורק, וכל יתר החומרים שעליו להרחיק, יוצאו אל מחוץ לישוב לאתר שפי
  הקבלן. 

לא תשולם  כל מחירי היחידה שיציע הקבלן במכרז זה יכללו העברת החומר וסילוקו אל מחוץ לעיר
 כל תוספת עבור פינוי והובלה אל מחוץ לעיר חולון, אור יהודה, אזור בית דגן    

 מר אחר. ולא עבור תשלומים לאתרי פסולת אליהם יוביל הקבלן את הפסולת או כל חו
את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין כך עליו לכלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב 

 מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך. -הכמויות 
 

 פסילת עבודה 1.17

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי או הריסת עבודה אשר לא בוצעה לדעתו בהתאם 
 לתוכניות, למפרט הטכני או הוראותיו, על הקבלן לקיים את הדרישות האלה על חשבונו הוא. 

המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה ולדרוש בדיקה 
 בדיקות המתבצעות באופן שגרתי.של חומר בנוסף ל

 המפקח רשאי לאסור שימוש בחומר שנמסר לבדיקה עד לקבלת תוצאות הבדיקה.

 שעות. 48חייב הקבלן להרחיקו משטח העבודות על חשבונו, תוך  -נפסל החומר לאחר בדיקתו 

המפקח רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה, אם לפי דעתו מסכן הדבר את בטיחות 
 ציבור או העובדים.ה

המפקח יהיה הקובע היחיד בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים , טיב העבודה ואופן 
 ביצועה.

 

 שלבי הביצוע ולו"ז ממוחשב 1.18

 ביצוע העבודה בשלבים יתואם עם המפקח ולא יהווה עילה לתשלום נוסף.

על פי הנחיות המפקח.   המחירים המופיעים בכתב הכמויות כוללים את ביצוע העבודה בקטעים
פי פריטי העבודה -יום מצה"ע  יגיש הקבלן לוח זמנים למעקב אחר התקדמות עבודתו על 14בתוך 

השונים וכן תוכנית עקרונית להתארגנותו ולשלבי ביצוע שתאושר ע"י המפקח והגורמים 
 המתאימים. תוכנית זו תיקח בחשבון המשך התנועה באזור ללא הפרעה.

 Microsoftוגש  יהיה במתכונת "גאנט", במרווח שבועי, מבוצע בתכנת מחשב מסוג לוח הזמנים שי
Project .או שו"ע 

 

 רישיונות 1.19

הקבלן ימציא למפקח את כל הרישיונות הדרושים לפי תקנות הגופים הנוגעים לביצוע התקין של 
יו על עבודתו. הוצאת רישיונות אלה, המצאתם לרשות המפקח ותשלום קנסות במידת הצורך יה

 חשבון הקבלן.

 הנ"ל כולל גם רישיונות מתאימים בכל הנושאים הקשורים בפיצוצים.
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הקבלן אחראי לקבלת   בכתב.הקבלן לא יחל בשום עבודות בשטח ללא אישור ורישיון משטרה 
הרישיון וכל הטיפול הכרוך בכך יהיה על חשבונו כולל תכנון הסדרי תנועה זמניים באמצעות  מהנדס 

  תנועה מוסמך ורישוי.

 

 איכות החומרים 1.20

איכות כל החומרים שישמשו את הקבלן יהיו בהתאם למפורט בתוכניות. בכתב הכמויות ו/או 
 לכל ימסור למפקח אישור תו תקןהקבלן .  00משרדי פרק במפרט הבינ 001במפרט הטכני, סעיף 

 המוצרים שיסופקו לאתר )ישראלי או אירופאי(.

שבוע ימים לפני הבאת החומרים לאתר, יקבל הקבלן אישור בכתב מהמפקח ביחס למקורות מהם 
יובאו החומרים. בו בזמן ימציא הקבלן למפקח אישורים ממעבדות מאושרות המוכיחות כי איכות 

חומרים מתאימה לדרישות המפורטות בתוכניות, בכתב הכמויות ו/או במפרט זה. בשום פנים לא ה
 יורשה הקבלן להשתמש בחומרים ממקורות שלא אושרו מראש ע"י המפקח.

אישור מקורות החומרים לא יהיה מבחינת אישור לחומרים עצמם, אשר יובאו לאתר. המפקח 
ה ממקום מאושר, אם לא יתאימו לדרישות. במקרה רשאי לפסול חומרים שהובאו לאתר העבוד

 כזה יסלקם הקבלן מהאתר על חשבונו.

המפקח יוכל לבטל אישור קודם של מקור, אם הבדיקות יראו כי מקור זה אינו מספק חומרים 
העומדים בדרישות. במקרה זה יהיה על הקבלן לקבל מהמפקח אישור על מקור אחר. כל ההוצאות 

 היו על חשבון הקבלן.הקשורות בפסקה זו י

 

 בדיקות 1.21

במהלך העבודה יבוצעו דגימות לבדיקות איכות החומרים. המפקח יקבע את מועד הבדיקות, מקומן 
ומספורן. הבדיקות יעשו בחומרים לפני ואחרי עיבודם כדי להבטיח שהחומר בעיבודו עומד 

ובמעבדות שיאושרו בדרישות המינימליות של המפרט. החומרים יבדקו בהתאם להוראות המפקח 
 על ידו. הוצאות הבדיקות יחולו על התאגיד.

תוצאות הבדיקות יקבעו את התאמתם של החומרים לשימוש בעבודה. הקבלן יסדיר את עבודתו 
 כך שהבדיקות וההמתנה לתוצאותיהן לא ישבשו את מהלך העבודה.

 תנה לתוצאותיהן.לא יתקבלו טענות מצד הקבלן על עיכובים בעבודה עקב בדיקות אלו או המ

על הקבלן לספק על חשבונו את כל השירותים לביצוע הבדיקות כגון הובלה למכון הבודק, מים, 
 חשמל, שמירה, הרחקת פסולת וכו'. התשלום למעבדה יעשה ע"י התאגיד ישירות.

 בדיקות אשר תמצאנה בלתי מתאימות למפרט הטכני תהיינה על חשבון הקבלן.

-ASלהעביר העתק של כל הבדיקות שנעשו לידי המפקח, יחד עם תכניות בסיום העבודה על הקבלן 
MADE.   

      

 ציוד 1.22

 הקבלן יספק את הציוד הדרוש לביצוע העבודה מפורטת במפרט ובתוכניות.
 הציוד יהיה בכמות ובאיכות הדרושים לביצועה התקין של העבודה.

 ולחומרים שישתמשו בהם במהלך העבודה.על הקבלן לדאוג כי הציוד יותאם לתנאי אתר העבודה 
בכל מקרה בו מפורט ציוד בגוף המפרט הטכני, הפירוט הוא מינימלי. המפקח רשאי לפסול ציוד 

 אם לדעתו אין הציוד מפיק את האיכות הדרושה של העבודה.
 הוא הדין לגבי דרישת ציוד נוסף מאת המפקח.

את הציוד הדרוש לביצוע העבודה בהתאם המחיר עבור כל פריט המפורט בכתב הכמויות יכלול 
 למפרט ולשביעות רצונו של המפקח.

   U.Vבשנים האחרונות הוכנס לשימוש ציוד 
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 הכולל ציוד רובוטי מתאים לאשפרה  UV -הקבלן יהיה הבעלים של ציוד ה  1.22.1
 מ"מ, ועליו להוכיח בעלות על הציוד כולל מסמכי רכישתו. 1200בקטרים של עד   

 UVמ' שרוול בשיטת  500הקבלן ביצע בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה לפחות  1.22.2
במהלך  -לשנה₪  500,000מ"מ ומעלה, ובהיקף כספי שלא יפחת מ  600בקטרים של 

 כל אחת מהשנתיים האחרונות.
 
 

 מים וחשמל       1.23

המים על הקבלן לדאוג לאספקה סדירה של מים במידה שיידרש לצרכי עבודתו. המים ומקור 
יסופקו ע"י המזמין. ההתחברות ומונה המים יהיו על חשבון הקבלן. בסיום העבודה יש להחזיר את 

 השעון לתאגיד המים ולהציג אישור על כך ותשלום עבור השימוש במים.

על הקבלן להבטיח קבלת זרם חשמל על חשבונו במידה שהוא או קבלני המשנה או המעבדה 
 ישתמשו בזרם חשמלי.

 ינו אחראי לאספקת חשמל אם יידרש לקבלן לעבודתו, אך יסייע לו במסגרת החוק.התאגיד א

  

 אישורים חלקיים 1.24

לאחר גמר קטע מסוים, יצולם הקטע, כולל מדידות עבור בדיקה להתאמה לתוכניות, בדיקות אלו 
 תהיינה קובעות לגבי קבלת העבודה.

 פירוק הקטע.בכל מקרה שטיב העבודה לא התאים לדרישות, יעשה תיקון או 

אחרי ביצוע התיקון תבוצענה בדיקות טיב חוזרות.  מוסכם שמתן אישור חלקי כנ"ל ע"י המפקח 
לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה לכל חלק מהעבודות עד לגמר תקופת האחריות ולא 

 יתפרש כקבלת איזה חלק מהעבודות עד לגמר תקופת האחריות כמושלם וראוי לשימוש.

 

 וןמדידות וסימ 1.25

לכל קטע עבודה תוגש תכנית עבודה כללית של מערכת הקווים אותם יש לשקם ,על הקבלן מוטלת 
 החובה לבדוק  את הסימון, התוכניות והכמויות הנמסרות לו לביצוע העבודה,

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לבצע שטיפה וצילום הקו אותו הוא עומד לשקם, יש לבדוק  כי על 
 ביוב ובמידה ולא יש להודיע למפקח על כך לפני ביצוע עבודת.כל חיבור  קיים תא 

מעלות( וכן תהיה מסוגלת  180מצלמת הצילום תהיה מסוג שמסוגלת לצלם במפתחים גדולים )עד 
 למדוד את שיפוע הקו.

בכל תא יסומן מספר זיהוי של התא למטרת זיהוי התא. הסימון יבוצע באמצעות צבע עמיד  לתנאים 
 הסימון יבוצע באמצעות שבלונה ובצורה אסטטית.קורוזיביים, 

 

 אחריות הקבלן לחומרים 1.26

 הוא האחראי לכל החומרים השייכים לעיריות והמועצות/תאגיד "מי שיקמה"    הקבלן
 בע"מ והנמצאים במקומות העבודה.

  הקבלן יחויב בתשלום בעד כל חומר או ציוד שיושחת או יהיה חסר בגין עבודתו. 

 

 הביוב במשך ביצוע העבודהאחזקת קו  1.27

אחראי על אחזקת קו הביוב במשך כל תקופת ביצוע העבודה עד  הקבלן יהיה למען הסר ספק,
 למסירתה לידי המזמין.
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בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל הפסולת שהוצאה מהקו. הקבלן יסלק את הפסולת למקום 
 שפך מאושר על חשבונו.

האמצעים הדרושים כדי להגן על קו הביוב במשך כל תקופת הביצוע הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל 
מנזקים שיכולים להיגרם בעת ביצוע העבודה. כל נזק  יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי על חשבונו 

 ולשביעות רצונו של המפקח.

 שילוט 1.28

ות  במשך זמן ביצוע העבודה יותקן שלט )ע"ג מכונית או אמצעי הבטיחות( המורה כי מבוצעות עבוד
     שיקום קווי ביוב  בהתאם לנוסח שיוצא ע"י תאגיד המים.    

 כמויות 1.29

 כל הכמויות ניתנות באומדן. התשלום יהיה בהתאם לביצוע העבודות בפועל בשטח.
 המחירים ברשימת הכמויות לא כוללים מע"מ.

 

 (made -Asתוכניות "לאחר ביצוע" ) 1.30

ע )"עדות "( בצורה ממוחשבת על בסיס  תכנת  על הקבלן להכין, על חשבונו, תכניות לאחר ביצו
 אוטוקד ועל פי מפרט המיוחד של תאגיד "מי שיקמה " בע"מ .את המפרט 

 .המיוחד ניתן לקבל  במח' המחשוב של תאגיד ,מי שיקמה" בע"מ 
 המדידות והתוכניות תערכנה ע"י מודד מוסמך )מאושרות בחתימתו( תוך כדי ביצוע 

 העבודה באתר.
בסיום כל קטע עבודה יגיש הקבלן למזמין ולמפקח תוכניות מעודכנות לאחר ביצוע בהתאם    

 למפרט  תאגיד "מי שיקמה " בע"מ.

התוכניות יכללו תיאור מדויק של רומי מבנים, רומי קרקעית צינור, פרטי ביצוע של  עבודת החידוש 
ים ודו"ח מצולם בטלוויזיה אליו והאיטום, שוחות נוספות או מחודשות, כל השינויים שחלו בקוו

 מצורף תיאור מילולי של הצילום וממצאיו.

קרקעיים שבוצעו  ו/או הקיימים שנתגלו -התכניות תכלולנה את כל הקווים התת •
 כולל  

 קוים  תשתיות שבוטלו במסגרת העבודות                           

, לפני הוצאת טופס יום לאחר גמר העבודה 14התכניות תימסרנה למזמין  תוך  •
 לסיום  

 עבודות.                            

 CD -הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי, לפני שיגיש את התוכניות וה •
העתקים לפיקוח. רק לאחר קבלת אישור   2 –)הקובץ(  כולל  הדפסה צבעונית ב 

יהיה הקבלן והקובץ  ע"י  נציג תאגיד "מי שיקמה "בע"מ    As-madeתכנית  
 רשאי  להגיש  חשבון  סופי.

לתשומת לב הקבלן: יתכנו עדכונים למפרט המיוחד הנ"ל אשר ימסרו לקבלן מעת  •
 לעת והקבלן  לא זכאי לקבל  תוספת  כל שהיא בגין כך.

כל התכניות תהיינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך וכן יאושרו ע"י המפקח   •
 והמתכנן. 

       

 םתשלום לשוטרי 1.31

 עבור העסקת שוטרים, מחיר היחידה כוללת העסקת שוטרים וישולם במלואו ע"י         
 .הקבלן        

 חשבונות חלקיים וחשבון סופי  1.32

 

לחודש או בסמוך לו עבור עבודות שביצע בחודש שקדם לכך.  1 -הקבלן יגיש חשבונות חלקיים ב
 וסופיים בהסכם ובנספחיו.פירוט נוסף לאופן הגשת ואישור חשבונות חלקיים 
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 מס בולים 1.33

   בוטל.                            

 עבודות שלא תימדדנה 1.34

 כל העבודות המפורטות למטה לא תימדדנה  ולא ישולם בגינן:               

 סידור חניה ודרכים ארעיות, שילוט והכוונת התנועה. .א
 תכנון הסדרי תנועה זמניים.  .ב
בכל שיטה שהיא והעברת המים אל אתר העבודה התחברות אל מקור המים  .ג

אספקת מים או הפסקות -הנדרש. לא תילקחנה בחשבון כל הפרעות עקב אי
 באספקת מים.

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי רכב והולכי רגל. .ד
אמצעי בטיחות להסדרי תנועה זמניים בזמן עבודות בכבישים בהם יש תנועת כלי  .ה

 רכב.
 זר כמפורט.מבני ע .ו
 תיאום עם גורמים אחרים כמפורט. .ז
 מחסנים ואחסון ציוד וחומרים מסוג כלשהו. .ח
בדיקות מוקדמות לצרכי ביצוע, כולל הובלת הבודקים והמכשירים, נטילת המדגם  .ט

והובלתו למקום  שהמפקח  יורה על כך, לרבות כל ההוצאות והתשלומים 
הציוד  והחומרים  הקשורים בבדיקות שוטפות והכוללות אספקת הכלים,

 לבדיקות .
מדידות השטח, הסימון, פירוק וחידוש הסימון בכל שלביו , תיקון טעות בביצוע     .י

 המלאכה כתוצאה מטעויות  מדידה.
כל ההוצאות הנובעות מתנאים אקלימיים כמפורט, לרבות תוצאות הנובעות  .יא

 מתנאי מזג האוויר.
 קם מחוץ לשטחאספקתם וסילוקם של חומרים וציוד שנפסלו וסילו .יב
עשייתם והריסתם של חלקי עבודה שבוצעה ונפסלה לאחר עשייתה ובנייתם  .יג

 מחדש.
תיקון חלקי עבודה שבוצעה או מבנה/צינור שניזוקו בתקופת הביצוע של  .יד

 המבנה/צינור או שלא התאימו לדרישות.
עבודות ניקוי : ניקיון כללי ויסודי של אתר העבודה לפני מסירת העבודה. מודגש  .טו

 ת כי על הקבלן למסור את האתר נקי מכל פסולת  ולכלוך שהוא.בזא
עבודות עזר לניקוז הקו לפני ביצוע העבודות, כולל משאבות וכל ציוד עזר הנדרש  .טז

 הסרת ראשי תאים והחזרתם למקומם
ממוחשבת לפי דרישות תאגיד "מי שיקמה" בע"מ,   As Madeהגשת תכניות  .יז

 לעיל. 1.35בסעיף  כאמור
 

 וע ולוח הזמניםתקופת הביצ 1.35

 תקופת הביצוע לכל קטע עבודה מתוכנן לחידוש  תיקבע ע"י התאגיד " מי  שיקמה בע"מ         
 בתיאום עם הקבלן. על הקבלן לעמוד בלוח הזמנים שנקבע מראש. במקרה של איחור     ו      
 לכל יום איחור.₪   2000בלוח הזמנים שנקבע מראש. הקבלן ישלם פיצוי  מוסכם של       

 כי בשל מבנהו המיוחד של המכרז ועצם היותו מכרז שנתי, קטעי העבודה  ,מובהר בזאת      
 לקבלן לא תהיה כל זכות לתבוע או לבקש פיצוי כלשהו בגין , לכן יבוצעו לא באופן רציף.      
 יצול הצפוי בביצוע  העבודה.פ      

 

 סדרי עדיפויות בעבודה 1.36

 .סדרי העדיפויות וסדר הביצוע יקבעו ע"י התאגיד "מי שיקמה " בע"מ ובסיכום עם הקבלן             
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 אחריות לאיטום הקווים 1.37

 בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן לתאגיד תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או             
 ספקים כגון:  צינורות, חומרי גלם וכל תעודה שהיא.

 הקבלן ידאג לכך כי תעודות אחריות  אלה יוסבו על שם תאגיד "מי שיקמה" בע"מ.            
 שנים מיום  10הקבלן יהיה אחראי על טיב עבודתו ואטימות מוחלטת של המערכת למשך             

 קבלת העבודה.
 א הגשת כתב אחריות כנדרש לעיל, לא יאושרו לקבלן החשבונות החלקיים       כי לל ,יצוין            
 והחשבון הסופי            

 

 היקף הצעת הקבלן 1.38

הקבלן מגיש ההצעה לביצוע עבודות חידוש בשיטה כלשהי חייב להגיש בהצעתו את כל             
 ,הקבלן מגיש ההצעה  מרכיבי העבודה עקב שוני בין שתי שיטות העבודה )שרוול ,ניפוץ(

 עבור  אחת מהשיטות יכלול במסגרת  כתב הכמויות המצורף למפרט את כל מרכיבי מחיר 
 העבודה  גם אם אין לכך ביטוי מפורש בכתב הכמויות ובמפרט כך שלא יוצר מצב שלביצוע             
 פעולות  מסוימות  בעבודת החידוש אין  מחיר בכתב הכמויות.            
 לא תתקבלנה כל הסתייגויות הנגרמות כתוצאה משינוי שער החליפין של המטבעות,             
 שביתות  באמצעי ההובלה הימית והאווירית. השפעות גורמים אלה על מחירי היחידה             
 יילקחו בחשבון בכתיבת ההצעה.            
             

 היקף העבודה והכמויות       1.39

מכרז זה הינו מכרז שנתי לעבודות חידוש קווי ביוב למשך חמש שנים לכל היותר, כאשר הארכת  
 והחלטת תאגיד "מי שיקמה" בע"מ בלבד. שיקול דעתהחוזה לאחר שנתיים תבוצע כל שנה לפי 

הכמויות המופיעות בכתב הכמויות במכרז זה הן משוערות בלבד ואין התאגיד מתחייב לספק את 
קף המופיע בכתב הכמויות. התאגיד  רשאי במסגרת מחירי מכרז זה להגדיל או להקטין העבודה בהי

     את היקף העבודה לפי צרכיו ובהתאם לממצאים בשטח.

כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע ולא 
 תגרום לשינוי במחירי היחידה.

ה כלולה בתיאור העבודה במכרז זה או כל שינוי שיעשה יש לקבל את לכל עבודה נוספת אשר אינ
אישור המפקח לכך מראש. בכל מקרה יש להגיש ניתוח מחירים לפני ביצוע העבודה ולקבל את 

 אישור המפקח ונציג התאגיד לכך לפני ביצוע העבודה.

יצוע וכו'. לא רואים את הקבלן כמי שמכיר את תנאי העבודה, מערכת הביוב הקיימת, תנאי הב
 תוכר ולא תובא בחשבון שום תביעה של הקבלן בגין אי ידיעה של תנאי העבודה ותנאי החוזה. 

 

 מהנדס ביצוע 1.40

 על הקבלן לצרף להצעתו את שמו ופרטיו של מהנדס הביצוע שבדעתו להעסיק בניהול פרויקט זה.

 למען הסר ספק מובהר כי החלפתו של מהנדס הביצוע טעון אישור המפקח.

 

 עבודות לילה   1.41

באם לצורך השלמת העבודה במועד, או כתוצאה מאילוצי תנועה או מכל סיבה שהיא לא תהיה 
 אפשרות לבצע  את העבודה כולה או חלקה אלא בשעות הלילה .

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף בעבור העבודה בשעות הלילה, אם כדי לעמוד בלוח 
אם יידרש ע"י רשות מוסמכת כל שהיא  כגון, משטרה, תחבורה הזמנים לביצוע העבודה או ב
 .ציבורית עירייה, מועצה וכד'

 יש לראות כאילו הכליל הקבלן את עבודות הלילה הנדרשות במחירי היחידה השונים.
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אין סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה. עבודות לילה תבוצענה אך ורק בהנחיית יודגש, כי 
 ובאישור המפקח.

 

 איכות ומניעת מטרדים סביבתיים  1.42

 על הקבלן לשמור על סביבה נקייה  בתחום עבודתו, אין לזרוק פסולת מעבודתו לפחי אשפה           
 ציבוריים  או פרטיים.          
 את פסולת עבודתו יש לסלק לאתר פסולת מאושר ע"י הרשויות, אין להשאיר בכל שלב          

 העבודה אלא להעבירה מידית לאתר הפסולת המאושר.העבודה פסולת בתחום 
 הציוד המשמש את הקבלן יעמוד בתקני הרעש המותרים לעבודות לילה, במידת הצורך היה           
  מטופל אקוסטית לקבלת רמת רעש מותרת, המפקח יהיה רשאי לפסול ציוד שלא הציוד          

 יעמוד בתקנים אלה.
 מצא כל הציוד הדרוש לשמירה על הכללים הנ"ל כולל הציוד הדרוש כנגדברשות הקבלן י          

 הצפות כגון משאבות, מחסומים מתנפחים לצנרת ביוב ,שלטי אזהרה, עגלות ניתוב , כלים
 מכניים ועובדים מיומנים  ובמספר מספיק לעבודות מסוג זה.

 

 

 מפרט טכני לביצוע עבודות חידוש צנרת בשיטות השונות

 התקנת צינור חדש בתוך צינור קיים )שרוול(  CIPPחידוש באמצעות 

 

 שיטת הביצוע, מפרט ודרישות מיוחדות:  .1
  CURED  -בעקרון יש לבצע את החידוש בשיטה של בניה יציקה של צינור בתוך צינור  .א

IN    PLACE  PIPE בהתאם לתקן  )F 1216-93 - ASTM    5351ותקן ישראלי. 

יבוצע כיחידה אחת מתחילת הקו ועד לסוף, הקטע כולל מעבר דרך   חידוש הצינור (1) .ב

   תאי ביקורת.

 אשפרת הצינור תבוצע באמצעות חימום וסחרור מים או קיטור כנדרש בתקן                        (2)      
 מ"מ  500לקטרים שמעל  UVו/או לחץ אוויר ומערכת ייבוש ע"י                   

 על הקבלן המבצע לפרט לכל הטכנולוגיות המוצעות על ידו את:           

 שיטת הביצוע.  (1)  

 הדרישות המיוחדות לביצוע.  (2)  

 לוח זמנים.  (3)  

 כן יגיש הקבלן:                           

 מפרטים טכניים.  (1)  

  ונותני החסות. התקנים לפיהם תבוצע העבודה, מספרם (2)  

 

 נשוא העבודה -י  כלל .2
 הקבלן נדרש להכניס שרוול לבד הספוג בשרפים שונים לתוך הצינור כך שיהפוך להיות   .2.1

 צינור שיחליף את הצינור הקיים.  
    שיטת הביצוע, מפרט ודרישות מיוחדות  עיקרון יש לבצע את החידוש בשיטה של בניה   .2.2

 (.CURED IN PLACE PIPEיציקה של צינור בתוך צינור  )
 :אחריות  .2.3

אחריות למשך  בתום העבודה לאחר קבלת ולפני אישור חשבון סופי יעביר הקבלן למזמין, תעודת
 . שנים מיום מסירת העבודה למזמין 10
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         מפני כל תקלה בשרוול הנובעת מטיב השרוול כגון: גזירה, קריסה של השרוול או האחריות תהיה
 לחיצה עיליים.דפורמציות בשרוול הנובעים מכוחות 

 

 :עבודות מוקדמות .3

שטיפה   מיקום הקו ומצבו, התאגיד יעביר לקבלן רשימת רחובות מעת לעת לאחר שביצע .3.1
 וצילום הקו.

 
 :ביקור באתר .3.2
 על הקבלן חלה החובה לבקר באתר לפני ביצוע עבודתן.                  

 בהתאם לתנאי השטח יהיה עליו לתכנן את עבודתו על פי כל המגבלות כמו כן,                   
 הקבלן יבחר לעצמו את חיבור המים הנוח לו ביותר ויזמין                בשטח. הקיימות                  
  .בתאגיד חיבור מים דרך מד לצורכי עבודתו                  

               

 :שטיפה וצילום הקו .4
 טרם ביצוע השרוול, יבצע הקבלן שטיפה וצילום הקו ויביא בפני מהנדס הביוב של התאגיד                
 את פענוח וממצאי הצילום  ורק על פי הממצאים יאשר מהנדס/ת הביוב א עבודת השרוול.       

 

 :שיטת השרוול .5
 לפיה נעשית הטבילה של שרוול לבד      CIPP = Cured In Place Pipeהשיטה תתבסס על        
 הספוג  בשרפים מתאימים. השרוול יושחל במהופך, יוצמד לדפנות הצינור הקיים ויוקשה עד       
 ליצירת צינור רצוף אטום, קשיח ומתאים לעמוד בתנאי העומס של המים והקרקע המצויים         
 מעל הצינור.       

 ע"י סחרור מים חמים  באופן מבוקר לתוך השרוול. לאחר האשפרה הקשיית השרוול תיעשה        
 )הקשיה( יש לקבל צינור חדש, רציף ואחיד צמוד והדוק לצינור הקיים.       

 

 :התאמת חוזק הצינור .6
 .הקבלן אחראי לחישוב עובי וצפיפות הלבד שיידרש וכן סוגי וריכוזי השרפים שיעשה בהם שימוש

לעובדה שהמזמין הביא בחשבון שהקבלן למד והכיר את תנאי השטח: תשומת הלב מופנית לקבלן 
עומק הקו, הקרקע סביב הצינור ומעליו, רום מי התהום וכל פרט מידע אחר שהוא זקוק לו כדי 

 להבטיח קבלת תוצאה מושלמת של צינור חדש.
 ההקבלן יגיש חישובי חוזק כאלה המראים שחוזק הצינור למעיכה בסוף תהליך האשפרה יהי

 החוזק הנדרש לפי התקן ועל פי העומק הגבוה ביותר של הצינור.
 

 :התאמה לתקנים .7
 השרוול אשר יוחדר יחושב וייושם עפ"י התקנים הבאים:

 ASTM  - F1216-93תקן 

    5351 –תקן ישראלי 

 

 :חומר השרוול   .8
בלתי ארוג,  השרוול צריך להיות עשוי משכבה אחת או יותר של לבד גמיש או מחומר חליפי ארוג או

או משילוב של שניהם, בעל כושר לספיגת שרפים, מסוגל לעמוד בעומסי ההתקנה ובחום  
 האשפרה/הקשיה.
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על השרוול להתאים למערכת השרפים אשר בה משתמשים. החומר צריך להיות מסוגל  להימתח 
ופניות, החלק על מנת להתאים את עצמו לחלקים חריגים ופני תבנית הצינור ולעבור עיקולים  

החיצוני של הצינור צריך להיות מצופה בחומר פלסטי המתאים למערכת  השרפים אשר בה 
משתמשים. הצינור ייוצר במידה כזו שכאשר יותקן, ייצמד במהודק  להיקף הפנימי ולאורך של 

 המובל הקיים, יש לקחת בחשבון מתיחה היקפית בזמן ההחדרה.

 

 CIPPיות של צינור   תכונות מבניות התחלת  - 1טבלה  

 

  ערך  מינימלי שיטת בדיקה תכונה

  Psi Mpa 

 D  790 4500 31 חוזק כפיפה

 D  790 25000 1742 מודול אלסטיות

     

 שרפים .9

השרפים יהיו על בסיס סטירן בלתי רווי, יש להשתמש בשרפים המעוצבים בחום ומערכת מזרזים 
או שרף אפוקסי עם מקשה, המתאים לתהליך ההחדרה. השרף צריך להיות מסוגל להתקשות 

מ"מ  500בנוכחות מים מחוממים לטמפרטורה שתיקבע על פי דרישות היצרן. בקטרים גדולים )מעל 
 ( UVבאמצעות  

 .1(  יהיה לפחות החוזק המבני הראשוני לפי טבלה מס' CIPP)  -מערכת הל

   

 הנחיות כלליות .10

הינה פונקציה של התנאים במובל הקיים. המזמין רואה את הקבלן  CIPP  -הגדרת העובי של ה 
, כמות השרפים וסוגי השרפים CIPPאחראי לקבלת כל המידע על הצינור הקיים ויתכנן את עובייה 

 הממצאים הייחודיים של הצינור הקיים באתר.עפ"י 

                      

לפני הכניסה למקומות כמו תאי ביקורת, וביצוע בדיקה או פעילות ניקיון, יש לבצע  .10.1
נוכחות אדים רעילים או  הערכה של הרכב האוויר, על מנת לקבוע אם יש חוסר חמצן,

 בעירים, הכול בהתאם לתקנים הרלוונטיים.
 

 צינורות גרביטציה יש לנקות בעזרת ציוד שטיפה בלחץ.    -ניקוי הצינור   .10.2
 

 סקירת קווים תבוצע על ידי כוח אדם מנוסה אשר מיומן בקריאת  –סקירת קווי צנרת   .10.3
יש לבדוק באופן יסודי את חלקו  .צילומים ובאיתור שברים, מכשולים וחיבורי שרות

קודות העשויות להפריע להתקנה נאותה הפנימי של הקו על מנת לאתר מיקומן של נ
 של השרוול הספוג, כמו למשל מקומות בהם הצינור שקע, נעלם, נגזר או צף.

 
נזילות  קו צנרת במקורו צריך להיות נקי ממכשולים, כמו מוצקים, –חסימות בקו  .10.4

בחתך  ממחברים, שורשים, חיבורי שרות בולטים, צינור שקרס או נמחץ והיצרות
ם אלו ידווחו מיד לנציגו המוסמך של המזמין אשר ייתן פתרון לבעיה.  הצינור. נתוני

או המכשול  ו/או הפעלת רובוט לסילוק -ע"י חפירה נקודתית במקום וסילוק הקריסה ו
 החסימה.
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 ביצוע שרוול .11

הינם  המזמין מביא בחשבון כי הקבלן ו/או הגוף עמו הוא קשור בהסכם עבודה .11.1
 בתחום עבודה זה כך שהם יהיו אחראים בלעדית  על חישוב חוזקמיומנים ובעלי ניסיון 

הצינור,  כמויות השרפים, התאמה לתקנים, עובי  הלבד, סוג הלבד, אופן החדרת 
 השרוול ותהליך אשפרתו והיצמדו המלאה אל הדופן הפנימית של הצינור הקיים.

 

תוך כדי קר את השרוול יש להספיג בשרפים באופן מבו –הספגת השרפים )הרטבה(  .11.2
יצירת ואקום בשרוול. יש להשתמש בכמות שרפים אשר תספיק למלא את כל החללים 
בשרוול בעובי דופן וקוטר נומינליים. את הכמות יש להתאים על ידי תוספת שרפים של 

לכיסוי על השינוי בנפח השרפים  בגלל פולימריזציה ועבור השרפים אשר ניגרים  5-10%
 נור הקיים.לתוך סדקים ומחברים בצי

 

להציב את אם נדרש מעקף זרימה סביב קטעים בצינור המיועד לשיקום, יש  –מעקף  .11.3
המעקף בנקודה שלפני הקטע הדורש תיקון, ולשאוב את  הנוזלים לקטע שמעבר לקטע 

וצינור המעקף צריכים להיות מותאמים  המשרוול, או למערכת סמוכה. המשאבה
 עבור המעקפים והמשאבות יחולו על הקבלן. בגודל ובקיבולת לספיקה. עלות הכספית

 
 החדרה .12

קיימת, או השרוול הרטוב יוחדר דרך שוחת ביקורת  –שימוש בראש הידרוסטטי  .12.1
שימוש בראש  כניסה מאושרת אחרת באמצעות תהליך החדרה במהופך על ידי

על  הידרוסטטי המספיק לשרוול עד לשוחת הביקורת הבאה או עד לנקודת הסיום.
השרוול למסור מידע בכתב לגבי המתיחה המקסימלית המותרת עבור השרוול יצרן 

כדי שתמיד כוח המתיחה בפועל יהיה נמוך מכוח מקסימלי מותר לקריעת הסיבים 
 בשרוול.

 
שוחת ביקורת או יש להחדיר את השרוול הספוג דרך  –שימוש בלחץ אויר או לחץ מים  .12.2

ועל ידי הפעלת לחץ אויר או לחץ  פתח מאושר אחר באמצעות תהליך החדרה במהופך
השרוול עד לשוחה הבאה או עד לנקודת  את מים בעל תפוקה המספיקה להחדיר

הסיום. השרוול יהיה מחובר בחלק העליון של מוביל הגלישה, כך שתיווצר אטימה 
בפני נזילות, החלק הפלסטי הבלתי חדיר למים בצד החיצוני. תוך כדי כניסת השרוול 

לישה, השרוול יתהפך מבפנים החוצה. לחץ האוויר בהחדרה צריך לתוך מוביל הג
להיות מכוון כך שיהיה מספיק על מנת לגרום לשרוול הספוג להתהפך ולחדור מנקודת 
החדירה ועד לנקודת הסיום ולהחזיק את השרוול צמוד לדופן הצינור, תוך יצירת 

עומס עודף על לשים לב בזמן ההחדרה שלא יהיה  צדדיים. יש גומות בחיבורים
 החומרים הארוגים או הבלתי ארוגים.

 אזהרה !  בשימוש בלחץ אוויר יש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים על מנת למנוע                      
 סיכונים לכוח אדם בסביבת העבודה.

  

 לחצים נדרשים .13

 הנדרש על מנתי לפני תחילת ההחדרה, יצרן השרוול יספק את נתוני הלחץ המינימל                    
להחזיק את השרוול הדוק כנגד דפנות המובל הקיים וכן את הלחץ המקסימלי המותר 
כך שהשרוול לא יינזק. ברגע שההחדרה החלה הלחץ ישמר בין המקסימום למינימום 

במידה והעומס סטה ממסגרת העומסים שבין המינימום  עד אשר תושלם ההחדרה.
 למקסימום, השרוול יוסר מהצינור הקיים ובמקומו יסופק ויותקן שרוול בעל נתוני  

 חוזק מתאימים.                    
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 חומרי סיכה .14

 החיכוך. מומלץ להשתמש בחומר סיכה תוך כדי תהליך ההחדרה על מנת להקטין את                     
 את חומר הסיכה יש להכניס למי ההחדרה, בצינור התחתון או לתוך השרוול  עצמו.

 חומר הסיכה צריך להיות בלתי רעיל, על בסיס שמן וללא השפעה מזיקה על השרוול,                    
דוד החימום ומערכת השאיבה לא ישמש כר לצמיחת בקטריה ולא ישפיע בצורה 

 נוזל.שלילית על העברת ה
 

 אשפרה )הקשיה(  .15

  שימוש במים חמים מסוחררים .15.1
בתום ההחדרה נדרש מקור חימום מתאים וציוד לסחרור מים על מנת לסחרר מים                     

מחוממים דרך הצינור. הציוד צריך להיות מסוגל להעביר מים חמים דרך קטע הצינור 
 כך שחום המים יעלה באופן אחיד ולעמוד מעל לחום הדרוש להקשיית השרפים. חום    

מקור החימום  המים בקו בזמן האשפרה צריך להיות בהתאם להמלצת יצרן השרפים.                    
צריך להיות מצויד באמצעי למדידת חום המים הנכנסים והיוצאים אמצעי מדידה 
נוסף יש להניח בין השרוול הספוג והצינור הקיים בקצה הסופי. זאת על מנת לקבוע 

 את הטמפרטורה בזמן האשפרה/הקשיה.
 

  וניתהקשיה ראש .15.2
תתרחש כשהחום מתחיל לעלות ותושלם כאשר חלקים גלויים של הצינור החדש יראו                     

תממש  כקשים והחום הנמדד ע"י חיישן מרחוק יראה שהטמפרטורה הינה בגובה אשר
את החום  פליטת חום או  הקשיית השרפים. עם השגת הקשיה הראשונית יש להעלות

לפי המלצת יצרן השרפים. במשך אותו הזמן המים לטמפרטורה ולמשך זמן 
 -באשפרה/הקשיה  של ה מסוחררים דרך  מתקן החימום על מנת לשמור על חום קבוע.

CIPP   צריך לקחת   בחשבון את החומר שממנו עשוי הצינור הקיים, מערכת השרפים
 ותנאי  השטח )רמת חום, רמת לחות ומוליכות החום של הקרקע(.

                                   

  –שימוש בקיטור          

 הציוד צריך  בתום ההחדרה נדרש ציוד מתאים ליצירת והזרמת קיטור לתוך הצינור.                    
יעלה באופן אחיד ולעמוד  להיות מסוגל לספק קיטור דרך קטע הצינור כך שהחום

השרפים. החום בקו במשך תהליך  להקשייתברמת חום גבוהה מהחום הנדרש 
בציוד ליצירת הקיטור  האשפרה/הקשיה צריך להיות בהתאם להמלצת יצרן השרפים.

יהיו אמצעים למדידת חום, על מנת לשמור על  טמפרטורת הקיטור היוצא. טמפרטורת 
נמדדת באמצעות טרמומטר שיונח בין השרוול הספוג  השרפים בתהליך האשפרה

. ים בשני הקצוות וזאת על מנת לקבוע את הטמפרטורה  בזמן הקשיהוהצינור הקי
הקשיה ראשונית תתרחש כשהחום מתחיל לעלות. ההקשה ותושלם כאשר חלקים 

חיישן מרחוק יראה  גלויים של הצינור החדש יראו כקשים והחום נמדד ע"י
שהטמפרטורה הינה בגובה אשר תממש פליטת חום או הקשיית השרפים. שההקשיה 

ראשונית הושגה, יש להעלות את החום לטמפרטורה ולמשך זמן לפי המלצת יצרן ה
 השרפים. במשך אותו הזמן נמשכת הזרמה של קיטור על מנת לשמור חום קבוע.   

 
 

  –לחצים נדרשים                     
הלחץ הנדרש  לפני תחילת האשפרה/הקשיה יש לקבל מיצרן השרפים נתונים לגבי רמת                    

בכדי להחזיק את השרוול הגמיש צמוד לצינור הקיים. ברגע שההקשיה החלה והושלמו 
הגומות בחיבורים, הלחץ הנדרש  יישמר עד להשלמת ההקשיה. במהלך האשפרה ינוהל 

 יומן  רישום לחצים וטמפרטורות במשך כל זמן האשפרה/הקשיה.
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 קירור .15.3
יש לקרר  את הצינור  –שימוש במים קרים לאחר האשפרה/הקשיה )במים חמים( 

 החדש. 

לפני שחרור הראש הסטטי בתוך צינור ההיפוך. הקירור יתבצע על ידי הזרמת מים 
קרים לתוך צינור ההיפוך להחלפת המים שנוקזו דרך פתח בקצה הצינור. יש להקפיד 

העלול לגרום נזק לצינור החדש שזה  שבשעת שחרור הראש הסטטי לא ייווצר ואקום
 עתה הותקן.

יש לקרר את הצינור החדש לטמפרטורה  –שימוש במים קרים לאחר הקשיה )בקיטור( 
 הדרושה. לפני שחרור העומס הפנימי בתוך הקטע.      

את הקירור ניתן לבצע על ידי הזרמת מים קרים לתוך הקטע להחלפת תערובת האוויר 
פתח בקצה הצינור. יש לשים  לב שבשעת שחרור הראש הסטטי  והאדים המנוקזים דרך

 לא ייווצר ואקום העלול לגרום נזק  לצינור החדש שזה עתה הותקן.

 

 טיב העבודה .16

הגבהות  הצינור הגמור צריך להיות רצוף לאורך כל קטע ההחדרה וללא נקודות יבשות, .16.1
באותם   CIPP -הופיצול לשכבות. אם קיימים מצבים כאלה, יש להסיר  ולהחליף את 

 קטעים.
 

לאטום את  לא מתאים ו/או מהודק אל הצינור המקורי בקצותיו, יש   CIPP -אם ה .16.2
 -החלל שבין שני הצינורות צריך להיאטם ע"י מילוי של תערובת שרפים התואמת ל

CIPP. 
 

 או הפסקות השרוולאיטום של חיתוכים   .16.3
לאחר שהקו יחודש יהיה על הקבלן להוכיח שהמערכת אטומה לחלוטין לכל אורכה            

בקצוות השרוול או במקומות בהם תהיה הפסקת רציפותהשרוול, בקצות השוחות 
 תבוצע אטימה בשני שלבים:

אטמים אלו יותקנו בהיקף הצינור לשוחה באופן מלא  –אטמי הידרוטייל  .א
 יקפו.בכל ה

איטום בשכבת אפוקסי על אטמי ההידרוטייל, לכל אורך קצה השרוול  .ב
החתוך, שכבת האפוקסי, תחבר בין השרוול לצינור הקיים או לקירות 
השוחה. הקבלן יבטיח שאטימת האפוקסי לא תפגע ולא תיפול בטווח 

 הארוך.
 
 
 

 איכות .17

 , CIP -לכל קטע המיועד על ידי בעליו של הצינור, בחוזה או בהזמנה יש להכין דוגמאות של ה        
 לכל אחת משתי השיטות כדלהלן:

בשוחת ביניים או שעבר אשפרה/הקשיה  CIPPאת הדוגמאות יש לחתוך מתוך קטע  .17.1
מחומר  זהה. את הדוגמאות יש להכין נקודת הסיום ואשר הוחדר לתוך צינור בעל קוטר

ה במכון בדיקה קשרפים שהשתמשו ולהעבירם לבדי שנלקח מאותו שרוול ומערכת
תוצאות  .איזוטופוהגורמים הממשלתיים הרלוונטיים כגון מכון התקנים,  מאושר ע"י
היצרן בהתאם לטבלה את  יועברו למזמין ועליהם להיות תואמים לדרישות הבדיקה

 לעיל.  23שבעמוד  1הדוגמאות בטבלה 
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 וקבלהבדיקה  .18

  סגור. סטיות  בתום ביצוע העבודה יש לבצע צילום וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל                    
אסורה חדירת  הצנרת המקורית. ומדרגים יכולים להיות טבועים בקו בגלל המצב של

מי תהום. כל הפתחים בתאי הביקורת יפתחו מחדש. החיבור בין השרוול והצינור בתאי 
 ורת ייאטם בעזרת אטם מתנפח ומילוי בחומר אפוקסי.הביק

 
 מים וחשמל .19

   .מים מהתאגיד על הקבלן החובה לקבל מונה .מים יסופקו לקבלן בקרבת האתר                  
התשלום עבור צריכת המים יהיה ע"ח הקבלן עפ"י קריאת המונה. החשמל שיצטרך 

 .דיזל גנרטור או בכל אמצעי אחרלביצוע העבודה יסופק ע"י הקבלן אם באמצעות 
 

 אישור גמר ביצוע .20

 עם סיום עבודתו יבצע הקבלן מבחני קבלה לעבודה בנוכחות נציג המזמין.                 

 בדיקת הקו בנוכחות המזמין / המפקח או בא  כוחם צילום וידאו של הקו   .20.1
 "י לכל אורכו המוכיח את תקינות הקו מבחינת חלקות, לכלוך, וכד'. עפ 
 צילום  שיוגש  למזמין /מפקח או בא כוחו. 

 

 בדיקת לחץ אוויר בין התאים, ירידת לחץ מותרת  עפ"י התקנים.  .20.2
 

בדיקה של גוף ממלכתי מוכר כגון: הטכניון, מכון התקנים או מעבדת מוכרת    .20.3
אשר עשתה  בדיקות חוזק לקו ולתאי הביקורת ומצאה שהקו  עונה על  ומורשות
 שיפורט בהמשך. התקן דרישות

 
 

 אחריות .21

   

 שנים. 10ישנה אחריות של   ידוע לקבלן, כי על איכות עבודתו וחומרי השרוול               
 שנים, לא ישנה השרוול  מתכונותיו הפיזיות ומאטימותו. 10במשך               

 

 סיום שנת בדק ושחרור הערבות  .22

שיתגלה יתוקן עד  הקו שבוצע. כל נזק ו/או ליקויבתום שנת הבדק, יבצע הקבלן צילום פנימי של 
  .תוספת מחירהחלפה מלאה של הקטע הפגום וזאת ללא כל 
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 מפרט טכני

 לביצוע תיקונים נקודתיים של קווי ביוב

 

 עבודות תיקונים נקודתיים של קווי ביוב .1
 

 כללי  .1.1

הגישו את הצעתו. כל המפורט רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט דלהלן לפני 
במפרט דלהלן, גם אם לא צוין במפורש בסעיפיו, כלול במחירי היחידות של העבודה, והקבלן לא 
 ,יקבל כל תשלום נוסף בעד בצוע העבודה בהתאם להוראות המפרט. מפרט מיוחד זה בא להשלים

 ו.במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים של 00להוסיף או לשנות את פרק 

 התאמה בין התקנים, מפרט, כתב כמויות ותכניות וטעיות  .1.2

המפרט מהווה השלמת לתכנית ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות 
תמצא את ביטויה הנוסף במפרט. במקרה של סתירה בין התקן הישראלי לבין המפרט, יקבע 

המפרט ובין כתב הכמויות ו/או התוכניות, או המפרט. התגלתה סתירה בתיאורי עבודה כלשהי בין 
התגלו טעויות ו/או השמטות כלשהן במסמכים הנ"ל, חייב הקבלן להביא את הדבר הטעויות 
לתשומת לב המפקח לא אוחר משבוע ימים לפני התחלת הביצוע של אותו חלק מהמבנה שלגביו 

א הביא הקבלן את דבר הטעויות התגלו הטעויות כאמור לעיל, והמפקח יקבע איך תבוצע העבודה.  ל
בחומר ו/או בעבודה, ו/או  –תחולנה על הקבלן כל ההוצאות  –לתשומת לב המפקח כאמור לעיל 

 הנזקים שיגרמו עקב לכך.

במקרה של סתירה במידות בין התיאור שבמפרט לבין התיאור שבכתב הכמויות, יחשב המחיר 
 ת.הכמויות כמתייחס למדה הרשומה בכתב הכמויושבכתב 

 התארגנות לביצוע תיקון נקודתי  .1.3

 לאחר קבלת מיקום התיקון הנקודתי מידי המפקח על הקבלן להתארגן באופן הבא:

 צילום קטע קו הביוב עם מיקום הסדק, שבר וכניסת השורשים. .א
שטיפה בלחץ עם דיזה מיוחדת עם שרשראות ו/או רובוט לחיתוך וסילוק השורשים ו/או  .ב

יביא לאישור מוקדם למפקח. עבודת חיתוך וסילוק השורשים בכל אמצעי אחר שהקבלן 
 תתועד לאורך כל התהליך בצילום וידאו.

צילום חוזר של המקום המיועד לתיקון נקודתי לוודא כי המקום נקי וללא שורשים או  .ג
 הפרעה לביצוע התיקון הנקודתי.

דרש במפרט לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות תיקון נקודתי בקווי הביוב בהתאם לנ .ד
הכללי ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום "וידיאו" 
 –לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום יערך באמצעות מצלמת טלוויזיה 

וידיאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את 
 התיקון.ת המצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע תוך הצינור ובכך לתעד א

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, ובמיוחד בדיקת הצינורות 
לאטימות, שמטרתה לוודא ולאשר תקינות הביצוע לפי התוכנית, מפרט ולפי הוראות נוספות של 

 המהנדס שניתנו במהלך הביצוע.

מסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר ביצוע צילום הצנרת ו
 ביצוע ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".

לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהותקנה תהיה נקייה מכל חומר בניה וחומרים 
ום. הניקוי יבוצע אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך התקין של פעולת הציל

באמצעות שטיפת לחץ ובאמצעות מכשור מתאים לכך, הכול בהתאם למפרט הכללי ולמפרט 
 המיוחד המשלים אותו.
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ביצוע הצילום בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. הצילום יבוצע 
העבודה. הצילום ייערך רק באישור המפקח, על קטעים לפי בקשתו ורישום אישור הביצוע ביומן 

בנוכחות נציג המזמין ויועציו, והפיקוח באתר. על הקבלן להודיע למנהל והמפקח באתר על מועד 
 הצילום, הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המנהל ו/או המפקח.

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם 
 לות הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך טלוויזיה.למגב

לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, CD הצילום על כל שלביו יתועד על גבי 
על גוף הסרט בצורת הערות המודיע לגבי מיקום מפגעים וכו'. על מבצע הצילום לדאוג לסימון 
השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של השוחה ייעשה באופן כזה שיאפשר צילום הסימון 

 במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר.

המתועד, יתגלו מפגעים ועל  CD -במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של ה
פי חוות דעתו של המהנדס  ושיקול דעתו הבלעדית יש לתקנו, הקבלן יהיה חייב על חשבונו וללא כל 
תשלום נוסף לבצע את התיקונים )הישירים והבלתי ישירים( הדרושים לשביעות רצונו המלאה של 

 הנדס.המ

 לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים.

קבלת העבודה ע"י המזמין  תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק אחר מסירת צילום התיעוד, 
 ודו"ח מפורט לגבי ממצאים.  CDשנערך לשביעות רצונו המלאה של המהנדס, תיעוד הצילום יכלול 

יישאר ברשות המזמין, יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול סימון וזיהוי שוחות.  CD -ה 
יוגש דו"ח  CD -פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום. במצורף ל

מפורט , אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום זה אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות 
 ות"."עד

 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:

מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתוכנית  •
 הביצוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

ו, נקודת וידאו, תיאור המפגע, דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הק •
 הערות וציון מקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה

 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה צילום לגבי מהות המפגעים •
 מסקנות והמלצות •

רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות . תמונות אלו יצולמו מעל גבי מסך המחשב 
, או בכל דרך אחרת בה יתקבלו תצלומים טובים יותר. התשלום עבור בעזרת מצלמה מתאימה

 ככלול במחירי היחידה לשרוול הצינורות. הצילומים הנ"ל לא ישולם בנפרד ויחשב

 הגשת דו"ח מסכם הינו תנאי הכרחי לקבלת התשלום עבור העבודה.  .1.4

 

 תיקונים נקודתיים של קוי ביוב וניקוז –שלבי ביצוע  .2
 

 הקדמה .2.1

נקודתי יבוצע בשיטה מוכרת ומוכחת בעלת ניסיון בישראל. התיקון יכלול התקנה ויציקה תיקון 
של לבד רווי בשרפים שיוקשו בצמוד לדפנות הצינור באזור התקלה, מתוך הצינור ללא חפירה, כפי 

 מ'. 0.5 -שיפורט. אורך התיקון הנקודתי לא יקטן מ

 שלבי ביצוע .2.2

 ם:הביצוע יכלול את שלבי העבודה הבאי  

 שטיפה מוקדמת וצילום טלוויזיוני לאיתור התקלות ומיקומן המדויק. .1
חסימת הקו לזרימה במהלך העבודות, כולל מעקפי זרימה בהתאם  .2

 לצורך.
חיתוך השורשים באמצעות דיזה בלחץ מים עם שרשראות לחיתוך וסילוק  .3

 השורשים ברובוט ו/או בכל אמצעי אחר שיובא לאישור המפקח מראש.
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הניפוח ועליו היריעה המוספגת בשרפים, מיקומה המדויק  החדרת מתקן .4
 1 -באזור התקלה, ניפוחה ללחץ הניפוח המתאים לציוד, אך לא פחות  מ

 אטמ' ושמירה על לחץ זה במהלך כל התהליך ההקשיה.
 הוצאת האוויר ומתקן הניפוח בסיום ההקשיה. .5
 צילום טלוויזיוני לאחר ביצוע התיקון. .6

 

 דו"ח ביצוע .2.3

בודות יוגש דו"ח ביצוע שיכלול את פירוט כל התקלות שבוצעו, תמונות התקלות לפני בסיום הע
 של מהלך העבודות וסקיצה או תוכנית המתארת את מיקום התקלות שתוקנו. CDואחרי התיקון, 

 

 התמורה לתיקון נקודתי .2.4

היו על הקבלן לקחת בחשבון במתן ההצעה את כל העבודות שעליהן לא תשלום כל תוספת מחיר וי
 כלולים במחיר היחידה:

 שטיפה וצילום .א
ביצוע מעקפים באמצעות משאבות לספיקות הנדרשות במהלך כל ביצוע  .ב

 העבודה.
חיתוך וסילוק שורשים, באמצעות דיזה עם לחץ מים ושרשראות או  .ג

 רובוט או כל אמצעי אחר שיובא לאישור המפקח מראש.
 

 אישור גמר ביצוע .2.5

 י קבלה לעבודה בנוכחות נציג המזמין.עם סיום עבודתו יבצע הקבלן מבחנ

 בדיקת הקו בנוכחות המזמין / המפקח או בא כוחם. .א
 וכד'. , צילום וידאו של הקו לכל אורכו המוכיח את תקינות הקו: מבחינת לכלוך .ב

 מפרט הצילום יתואר בהמשך.
 בדיקה של גוף ממלכתי מוכר כגון: הטכניון, מכון התקנים או מעבדת מוכרת ומורשות  .ג

 אשר עשתה בדיקות חוזק לקו ולתאי הביקורת ומצאה שהקו עונה על דרישות התקן 
 שיפורט בהמשך.

 

 נתונים על הקו הקיים .3
 

 מצב הקו .3.1

 של הקווים המיועדים לשיקום. CDהתאגיד יעביר לקבלן תקליטור 

  הפעולות שעל הקבלן לנקוט לפני ביצוע השרוול .3.2

 שטיפה של הקו וסילוק כל החול, הפסולת ומשקעים המצויים בו.     .א
 .CDצילום הקו בסרט  .ב
 המתנה עד לקבלת חוות דעת המפקח והחלטה להמשך העבודה. .ג
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 CIPPחידוש קווי ביוב בשיטת השרוול הגמיש 

 UVשיטת הקשיה במנורות  .1
 

 כללי  .1.1

מפרט זה מתייחס לתהליך חידוש  קווי ביוב ומובלים באמצעות התקנת שרוול פנימי מוקשה בצינור 
CIPP  המבוסס על שרוול סינטטי גמיש, הארוג מצדו הפנימי בסיבי זכוכית משוריינת ומצופה מצדו

החיצוני ביריעה פלסטית אטומה, המוספג בשרפים תרמוסטטים במפעל המייצר את השרוול 
שרוול מוחדר לצינור הקיים במשיכה, נאטם בסוגרים מיוחדים בקצוות ומנופח באמצעות בחו"ל. ה

 מפוח אוויר ללחצים הנדרשים עד הצמדתו לדפנות הצינור הקיים. 

" מיוחדת לאורך כל השרוול, תוך  UVהקשיית השרפים מושגת באמצעות העברת "רכבת מנורות 
 50יה צינור חדש בעל אורך חיים מינימלי של בקרה מתמדת על הליך ההקשיה.  המוצר הסופי יה

 שנה, רציף לכל אורכו, אטום וללא מחברים.

 

 מסמכים רלוונטיים .1.2

 א.  תכניות, הנחיות מיוחדות במסמכי המפרט והחוזה
  ASTM F 1216 , ASTMב.  מפרט זה מתייחס בנתונים הרלוונטיים לתקן אמריקאי 

      D5813   וכןASTM D790  המתייחס לבדיקות חוזק חומרים פלסטיים משוריינים או בלתי 
 "נוהגי תקן לשיקום קווי צינורות ומובלים קיימים על      – 5351משוריינים וכן  לתקן ישראלי      
 ידי  היפוך ואשפרה  של צינור מוספג בשרף"     
 

  דרישות מוקדמות למוצר  .1.3

 שנה. לצורך עמידה בדרישה זו, יהיה המוצר    50י של המוצר יהיה בעל אורך חיים מתוכנן מינימל 
 מהדרישות המופיעות בתקן. 3הסופי בעל תכונות חוזק הגדולות לפחות מפי  

          

 פרטים לגבי אופן הביצוע:

 הקבלן יצרף להצעתו מסמכים הקשורים לביצוע עבודותיו הכוללים בין היתר את הפרטים הבאים:   

 והיצרן UV -א. סוג שרוול ה

 והתאמתו לשרוול המושחל UVב. ציוד ההקשיה בשיטת 

 ג. תכנית מעקפי זרימה

 ד. תכנית ואמצעי בטיחות

 ה. המעבדה בה יערכו בדיקות החוזק לאחר שרוול

 

 חומרים וציוד .2
 

 UVשרוול ההשחלה המוספג להקשיית  .2.1
 

 , כאשר הוא מוספג בשרפים ומוספי ההקשיה   UVא. השרוול יסופק ע"י יצרן מוכר לשרוולי 

 UVויכלול ציפוי חיצוני מתאים נגד קרינת      

 ב.  השרוול יהיה בעל העובי הנדרש על פי החישובים הספציפיים לפרויקט.

 ג.  השרוול ייוצר במידה מתאימה, כך שבמהלך ההחדרה וההצמדה יהיה צמוד ומתוח להיקף  

 לים.הצינור הקיים וללא קפ     
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 מקום מוצל וטמפ' מבוקרת כנדרש –ד.  השרוול יאוחסן בתנאים מתאימים על פי הוראות היצרן 

  –ה.  השרוול יהיה בזמן התקנתו בתוך מסגרת תקופת האחסנה המותרת על פי הוראות היצרן 

 בד"כ עד חצי שנה מיום ייצורו. אולם בכל מקרה לפי הנחיות היצרן.      

 בכל נקודה בה לא קיימת תמיכה לשרוול בזמן  –ו.   שרוולי תמיכה לנקודות בלתי תמוכות  

 ההתקנה והניפוח, יותקנו שרוולים מחוזקים מיוחדים על גבי השרוול, כגון בתוך שוחות         

 ובקצוות.      

 

 UVציוד הקשיה בשיטת    .2.2

 .UVבשיטת  CIPPציוד הקשיה לשרוולי  ציוד ההקשיה יהיה מתוצרת חברה מוכרת לייצור        
 הציוד יהיה מותקן בתוך מעבדה מיוחדת המיועדת אך ורק לשימוש זה.  המעבדה תכלול         
 מקום  ישיבה למפקח וצוות ההתקנה ותכלול את האלמנטים העיקריים הבאים :        

 

 ני ההקשיה המערכת תכלול מסך בו יוצגו כל נתו –מערכת בקרה על תהליך ההקשיה  .2.2.1
 תוך  כדי  התהליך כולל בין היתר : 

 
 מהירות נסיעת "רכבת המנורות" מתוכננת -

 מהירות נסיעת "רכבת המנורות" בפועל -

 טמפרטורות השרוול בזמן התהליך בנקודות השונות -

 לחץ האוויר בתוך השרוול -

 טמפ' האוויר הפנימית בתוך השרוול -

 מרחק רץ מנקודת ההתחלה -

 על בחירת מערכת המנורות ועוצמתן שליטה -

 שליטה על הדלקת המנורות וכיבוין -

 

מנורות ההקשיה יהיו בעוצמות שונות על פי הנחיות יצרן השרוול  - מנורות ההקשיה .2.2.2
בהתאם לקוטר השרוול ועובי הדופן. המנורות יותקנו על גבי מנשאים מתאימים באופן 

 לשרוול.  UV -ן שלא יסתירו את קרינת השימוקמו במרכז הצינור. המנשאים יותקנו באופ
 

הכבל במחבר בין מערכת הבקרה למנורות יהיה מסוג מיוחד ויכלול את כל  –מערכת כבל  .2.2.3
מ' ויהיה  150הפונקציות הנדרשות כדי לחבר בין המערכות. הכבל יהיה באורך מינימלי של 

 ניתן לכיוון מהירות על פי הנדרש.
 

רות"  תותקן מצלמה במעגל סגור שתאפשר צילום בראש "רכבת המנו –מערכת צילום  .2.2.4
השרוול במהלך הקשייתו לצורך מעקב ובקרה של תנועת רכבת המנורות במהלך ההקשיה.  
כמו כן, בסוגר הקצה תותקן מצלמה נוספת במעגל סגור שתאפשר את צילום השרוול 

מעקב במהלך הניפוח ואת אופן היצמדותו לצינור המארח. בתוך המעבדה יותקן מסך ל
 אחר הצילומים.

 

בר.  1מק"ש וללחץ של עד  500המפוח לניפוח השרוול יהיה בגודל מינימלי של  –מפוח  .2.2.5
מערכת הצנרת לניפוח השרוול תאפשר בקרה ושליטה על הלחצים הנדרשים באמצעות 

 ווסתים מתאימים ומערכת פליטה לשחרור אוויר.
 

 מל שתידרש לתהליך. יהיה מסוג מושתק ויספק את כל תצרוכת החש –גנרטור  .2.2.6
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טון, אורך הכבל יהיה לפחות  5כננת המשיכה תהיה לעומס מינימלי של  –כננת משיכה  .2.2.7
מ'. בכננת המשיכה תהיה מסוג קפסטן, כלומר בעלת כנן כפול לחלוקת כח מתאימה  150

למשיכת שרוולים, ויהיה בה צג דיגיטלי המאפשר בקרה, שליטה ותיעוד של עומסי 
 יצוע.המשיכה במהלך הב

 

 המוצר .3
 

 דרישות חוזק .3.1

השרוול יתוכנן בהתאם לדרישות יצרן השרוולים . התכנון לא ייקח בחשבון הדבקה בין  .א
 השרוול לצינור הקיים.

בדיקת לטווח ארוך חייבת לכלול היחלשות החומר עקב שחיקה. מודול האלסטיות יחושב  .ב
 מערכו הראשוני בזמן הבדיקה במעבדה מוסמכת.       50%  -כ

שכבות השרוול יהיו דבוקות באופן אחיד, באופן שלא ניתן יהיה להפרידן ע"י סכין ידנית   .ג
 .רגילה

 .השרוול המוקשה יעמוד בדרישות המופיעות בתקן .ד
 

 )כל הסעיפים בפרק זה ע"ח הקבלן וכלולים במחיר השרוול( ביצוע   .4

רי העבודה מזמין העבודה יספק רשות גישה  לכל השוחות בקטע העבודה, יסייע באישו .א
של   הגורמים השונים כגון משטרה, מחלקות הרשיות המקומיות השונות וכו', תוך מילוי 
הדרישות החוקיות,  ויאפשר שימוש בהידרנטים, תוך חיוב הקבלן עבור השימוש במים 

 בהתאם לצריכה.

באחריות הקבלן לנקות את קווי הביוב ולסלק את המשקעים למקום  –ניקוי קווי הביוב  .ב
 מאושר   שפך 

באחריות הקבלן לדאוג לביצוע מעקפי זרימה לביוב במעלה הקו  –מעקפי זרימה  .ג
 המשורוול.   

 כמות המשאבות, ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יהיו מספיקים לדרישות הקו. לא                    
 תורשה שום  הזרמת ביוב מחוץ למערכת הביוב. במידה ויתבקש, יספק הקבלן לפני      
 ביצוע ההשחלה תכנית  מעקפי זרימה שתכלול את מיקום הצבת המשאבות, כמותן,      
 הקבלן ומערך הצנרת שישמש למעקפי הזרימה.     

הקבלן יבצע צילום טלוויזיוני מוקדם לפני ההשחלה, על מנת לבדוק  –צילום טלוויזיוני  .ד
באבחון ממצאי  את  מוכנות הקו לביצוע ההשחלה. הצילום יבוצע ע"י גורם מיומן

הצילום. במידה  ויאובחנו ממצאים שיפריעו למהלך השרוול, או שישפיעו בצורה 
מסוימת על המוצר הסופי, יודיע הקבלן על כך למפקח לפני ביצוע השחלה, ובמידת 

 או דיסק און קיי  CDהצורך יטופלו כנדרש. כל הצילומים יהיו על גבי 
 

 התקנה .5

 תוך שימת דגש על  UVהתקנת השרוולים תהיה בהתאם להוראות יצרן השרוולים בשיטת  
 הנקודות הבאות : 
השחלת יריעת מגן תחתית במידת הצורך למניעת פגיעה בשרוול במהלך משיכתו בקו  .א

 כתוצאה מבליטות ועצמים חדים וכן להקטנת החיכוך במשיכה.
וצב בשוחה המרוחקת. השרוול יוחדר השחלת השרוול תבוצע במשיכה באמצעות כננת שת .ב

דרך  פתח השוחה, תוך הקפדה שלא יהיו עיוותים סיבוביים וקיפולים. יש לבקר במהלך 
 המשיכה על עומס המשיכה בכננת ולעצור מידית ברגע שהעומס עולה בפתאומיות. 

התקנת סגרים בקצוות וניפוח. יש לנפח השרוול על פי טבלת הלחצים הנדרשת לפי הוראות  .ג
 יצרן השרוולים ולהעביר חבל מצד לצד.

לפני החדרת המנורות, יש לבדוק תקינותן מחוץ לקו ואז  –החדרת "רכבת המנורות"  .ד
להחדירן  לשרוול. עם החדרתן, וניפוח השרוול על פי לחצים זמנים מוגדרים על פי הוראות 

המנופח לפני  היצרן, יש למשוך המנורות לצד המרוחק, תוך ביצוע צילום פנימי של השרוול
הקשייתו. במידה והשרוול תקין וללא קפלים, יש להמשיך בתהליך כפי שיוגדר. במידה 
ויתגלו קפלים או תקלות אחרות, על הקבלן לטפל בהן לפני ביצוע ההקשיה ואף לשלוף 

 אותו מחוץ לקו במידת  הצורך.
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לפי ההקשיה תחל עם הדלקת המנורות המתאימות על פי עוצמתן כנדרש  –הקשיה  .6
ההנחיות, על פי סדר קבוע לפי ההנחיות. לאחר ההדלקה וההמתנה לפי הנדרש, תחל 
משיכת "רכבת  המנורות" במהירות הנדרשת לפי קוטר ועובי השרוול. במהלך ההקשיה יש 
לעקוב אחר התהליך  כולל בקרה על מהירויות המשיכה, לחץ האוויר בשרוול, טמפרטורות 

 השרוול בזמן ההקשיה וכו'.
 

 .עם הגעת המנורות לקצה, יש להוציאן ולבצע חיתוך הקצוות   .7
 

 
 צילום לאחר ביצוע .7.1

 בסיום תהליך השרוול יבוצע צילום פנימי לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחל לכל            
 אורכו.            

 הממצאים יוגשו בדו"ח ביצוע שיתאר את קטעי השרוול השונים, אורכם, עובי             
 השרוול המותקן  וצילומים לפני ולאחר שרוול של כל הקטעים.         

 אבטחה ובקרת איכות.           

 על מנת לשמור על איכות מוצר דרישה שתבטיח התאמה לתקנים  .א
 האירופאיים  והאמריקאים.

  9000חומרי גלם ממפעלים מאושרים אשר המוצרים שלהם עוברים בקרת  .ב
 ISO,B.S.A  ו-A.S.T.M .האמריקאים 
 

 דרישות מינימום –המוצר הסופי  .7.2
 

 המוצר הסופי הינו צינור פוליאסטר בעל התכונות הבאות: 

 חוזק קונסטרוקטיבי: .א
 ,A.S.T.M 1216-93 Fנתונים פיזיים של הצינור בהתאם לתקן             

 5351 –תקן ישראלי             

 (P.S.I 3000) 2%או  Mpa 21 –מאמץ מתיחה             

           TENSILE STRENGHT  

 Mpa 31  (4500 P.S.I) –מאמץ שבירה             

            FLEXURAL STRESS 

 (Mpa (1724)   250,000 P.S.I –מודול אלסטיות            

    לפחות. 130בנוסחאות "ויליאם הייזן"  Cמוליכות הידראולית לפי מקדם  –צינור חלק  .ב
           

 צמדה מרבית לצינור הקיים.ה .ג
 

 בכל קטע אשר יחודש, יבנה צינור רציף יציקה    –יציקה אחת רצופה ללא מחברים  .ד
 אחידה ללא ריתוכים או מחברים.

 לא מותרת  קפלים בצינור החדש. במידה ויהיו קפלים כתוצאה משינוי קוטר בצינור   .ה
 או קשתות יהיו אלו זניחים ולא ישפיעו על זרימה תקינה ובכל מקרה לא יעלו על  
 מקוטר הצינור. 5% 
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 שיטת הניפוץ .8
 
 הגדרות ואחריות:              

שיטת הניפוץ להחלפת קווי ביוב וקיימים והגדלת קוטר הצינורות הקיימים, הנה  .8.1
חדש לתוך החלל שהשאיר  שיטה של  חיתוך ושבירת הצינור הישן והשחלת צינור

הצינור הישן תוך אפשרות של שימוש בקוטר זהה או הגדלת הקוטר עד שתי מידות 
 גדולות יותר מהקוטר הישן.

 החדש  השיטה מבוססת על משיכת מוביל פלדה עם סכין חיתוך בראשו כאשר הצינור           
 רתום  למוביל. 

ל תקן ישראלי דוגמת צינור פוליאתילן  לפחות בע 10דרג   P.E צינור החדש יהיה מסוג  .8.2
תוצרת "פלסים או   P-100מצולב  "פקסגול" תוצרת שער הגולן או צינור פוליאתילן 

 שווה  ערך  מאושר ע"י מהנדס התאגיד.
 

פנים הצינור יהיה בעל פני שטח המקנה לו מוליכות הידראולית גבוהה, אך לא פחותה  .8.3
 כן השטח יהיה ישר ללא בליטות וקיפולים.מקדם הייזן ויליאמס. כמו   130מאשר  

 
התקנה והשחלת הצינור החדש ללא מחברים מנקודת ההתחלה ועד לסוף, ההשחלה  .8.4

תבוצע  בין השוחות ללא חיבור בין השוחות, הצינור יסופק בגלילים )לא בבדידים( 
 לאורכים שמעל  המרחקים בין השוחות.

 
 ת כפי הצינור הישן.הצינור יעמוד בפני כוחות מתיחה ולחיצה לפחו .8.5

 
הצינור יעמוד בפני קורוזיה הנגרמת כתוצאה ממגע עם חומרים הנמצאים בקרקע וכן  .8.6

 שנה לפחות. 40בפני גזים וציאנידים הנמצאים בשפכי אזור התעשייה למשך 
 

 בעת החלפת הצינור יישמר שיפוע הקו בהתאם לציר הקו המוחלף. .8.7
 

שלא תהיה דליפה מחיבור הצינור הצינור החדש יקבע לתא הביוב הקיים בצורה  .8.8
 והתא.
 

 . I.Lהצינור החדש יהיה בעומק זה לצינור הישן ובאותו  .8.9
 

 על הצינורות החדשים להיות בעלי תקן ישראל או לחילופין אירופאי או אמריקאי. .8.10
 

        הקבלן המבצע ימסור בסיום עבודה של כל קטע למזמין )התאגיד( תעודת אחריות  .8.11
   .על ביצוע

 
שנים, התעודה תכסה כל נזק שייגרם כתוצאה מכשל בביצוע העבודה  10ו למשך עבודת .8.12

 או  כשל  בחומרים. 
 

 סיום שנת הבדק ושיחרור הערבות. .8.13
 

בתום שנת הבדק, יבצע הקבלן צילום פנימי של הקו שבוצע. כל נזק ו/או ליקויי שיתגלה  .8.14
 יתוקן עד החלפה מלאה של הקטע הפגום וזאת ללא כל תוספת מחיר 

 

 פיר לביצוע עבודת הניפוץ 8.15

צינור החדש, בטרם הלצורך ביצוע הניפוץ, הקבלן חייב לפתוח פיר לביצוע השחלת    
ביצוע חפירת הפיר יקבל הקבלן אישור המפקח על ממדי הפיר. כן יבצע הקבלן 
תאום מערכות עם כל הגורמים החיצוניים הרלוונטיים לעבודה זו ) חברת חשמל, 

 .מועצה משטרה וכו'(בזק, הוט, עירייה, 

במידה והפיר יידרש דיפון הקירות יבוצע הדיפון ע"י הקבלן , לא תשולם שום    
 תוספת בגין דיפון הפיר.

 בתום עבודת הניפוץ ימולא הבור עפ"י הוראות המפקח ויוחזר המצב לקדמותו.   
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 מפרט טכני לשיקום ושיפוץ תאי בקרה לביוב

 עבודות שיקום תאי ביקורת .1
  

 תחולת המפרט הכללי       .1.1

כללי, חלקים  –מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם מסמכי חוזה ומפרט, הוא כרך א' 
, לביצוע עבודות ביוב ברשויות המקומיות, בהוצאת פרויקט הביוב הארצי )להלן 3 -, ו2, 1

לעבודות , הכל כאמור באותו מפרט וכן עם המפרט הכללי 1986"המפרט הכללי"(, מהדורת 
בנין שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון על כל 

 פרקיו, בהוצאה האחרונה שלהם )להלן :"המפרט הבינמשרדי"(.

 

 שיטת איטום שוחות הביוב  .1.2

הבחירה בין החלופות לאיטום תאי ביקורת נתונה בידי הקבלן ובאישור בכתב של המהנדס. 
היטב את התנאים בשטח, שיטות לשיקום תאי ביקורת, תנאי הביצוע על הקבלן לבחון 

המיוחדים ודרישות מפרט זה. בהתאם לכך להגיש את הצעתו לביצוע העבודה על פי מכרז 
זה. הצעת הקבלן תכלול תיאור מילולי של שיטת שיקום תאי הביקורת, חומרים המיוחדים 

פית של השוחות המחודשות להחזקת לתיקון תאי הביקורת ושיטות העבודה עד למסירה סו
 המזמין. רק לאחר השלמת הדו"ח הנ"ל ימלא הקבלן את כתב הכמויות.

 עקרונית שיקום תאי הביקורת הביוב כולל את העבודות הבאות:

 א.  פרוק מכסה תא ביקורת במידת הצורך כולל ניסור התקרה.

 ב.  ניקוי קיר השוחה והכנתו ליצירת הקיר החדש.

 קטריה הקיימת על דופן קיר השוחה.ג.  חיסול הב

 ד.  איטום השוחה בפני חדירת מי תהום.

 ס"מ. הקיר החדש יהיה חלק ועם פן  פנימי  10ה. בנית קיר שוחה חדש בעובי מינימלי של 

 עמיד לקורוזיה הנובעת מגזים הנלווים למערכת הביוב.     

 .הצידיים לשוחת הביובו. תיקון העיבוד והתאמות הדרושות לצינורות הכניסה 

 .ז.  התקנת מדרגות תקניות במידת הצורך

 טון  12.5טון בכביש ותיקוני אספלט. ותקרה ומכסה  40ח.  התקנת תקרה המכסה שוחה 

 במדרכות.      

 

 ניקוי קירות שוחת הביוב   .1.3

 פעולה ראשונה לשיקום השוחות )לאחר הסרת מכסה השוחה( יהיה ניקוי הקירות.
באמצעים שיקבע הקבלן ובאישור המפקח. ניקוי קיר השוחה כולל הסרת הניקוי יעשה 

שומנים, שורשים ושאריות שעל הקיר. הניקוי ימשך עד קבלת פני הבטון הישן נקיים כך 
 שאפשר יהיה להשתמש בהם לתבנית קיר השוחה החדש.

 איטום שכבה       .1.4

לשוחה, יבצע הקבלן במידה ויתברר ששוחת הביוב דולפת ומים ממקור חיצוני חודרים 
מהלך של איטום השוחה. האיטום יעשה בחומרי מליטה מתאימים בקיר הפנימי של השוחה 

 או ע"י הזרקת חומרי מליטה אל מחוץ לשוחה.

איטום השוחה הוא פעולה מקדימה לבניית קיר השוחה. בניית הקיר תעשה רק לאחר קבלת 
 אישור בכתב מהמפקח המציין את ניקוי הקיר ואיטומו.
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 שיקום תאי ביקורת  .1.5

שיקום תאי הבקרה כולל את המרכיבים שצוינו. שיקום ת"ב אפשרי במספר שיטות 
 שיתוארו להלן. הקבלן יצרף למכרז את התיאור של השיטות המוצעות על ידו.

ס"מ. הבניה תעשה בין הקיר הקיים לתבנית,   10( בעובי 40-בניית קיר בטון מזוין )ב .א
הבניה. פני הבטון החדשים יצבעו בשתי שכבות של צבע שתפורק לאחר השלמת 

 מיקרון לפי מפרט טמבור. )צביעה כוללת של תקרת השוחה( 400אפוקסי בגובה 
הכנסת תבנית פנימית מתכת או עץ או פלסטי )פוליאתילן או צמ"ש( לשוחה ומילוי  .ב

ת בין הקיר הישן לתבנית, המבנה החדש יהיה בחוזק המאפשר לקבל א 40 -בטון ב
 לחץ העפר החיצוני ומי תהום.

 שיטה נוספת המוצעת ע"י הקבלן  בכל אחת מהחלופות יש להבטיח קיום שתי מגבלות             ג.    
 נוספות:              

התאמה של כניסות צידיות לשוחת הביוב. ההתאמה כוללת איטום בפני חדירת מי   .1
 תהום לאורך הכניסה הצידית.

מי תהום בין הקיר הישן לחדש ולהתאים את הקיר החדש                   יש להבטיח שלא יחדו .2
 לכניסת / יציאת הביוב מהשוחה.

 

 מכסה תא הביוב  .1.6

במידת הצורך יסיר הקבלן את תקרת  ת"ב, תוך נקיטת אמצעי בטיחות מתאימים, למניעת 
 כל סיכון בטיחותי לפועלים ולציבור הרחב.

יציקה באתר, הרי שתקרת התא יצוקה יחד עם  במידה ותאים הקיימים נבנו בשיטת
הקירות. במקרה זה יש לנסר את ראש השוחה ולהתאים את גובה הניסור להתקנת תקרה 

 טון במדרכה. 12.5-טון בכביש ו 40טרומית לעומס 

 על פי מצב התקרה והמכסה יחליט המפקח האם להחזיר את המכסה או להחליפו בחדש.

 .ס"מ 60טון בקוטר פנימי   40היו ב.ב. כל התקרות והמכסים החדשים י

 

 שמירה על ניקיון התאים  .1.7

הקבלן יכין סגרים מתאימים על מנת להבטיח שבמהלך עבודת שיקום השוחה לא יפלו 
 שאריות מניקוי השוחה ושאריות בטון לקו הביוב שבתחתית השוחה.

 על הקבלן לנקות באופן שוטף את השוחה מכל לכלוך, פסולת בנין וכדומה.

במידה ויגלה המפקח חריגות בתחום שמירת הניקיון הוא יהיה חייב לדרוש מהקבלן צילום 
 טלוויזיה של קטע קו הביוב שבמורד השוחה ולשטוף אותו מכל שארית לפי הנחיות המפקח.

 הקבלן חייב לביצוע פעולות אלה ללא דיחוי ובמחיר שיקום השוחה כפי שיתואר בהמשך.

 

 החזרת מכסה התא לקדמותו  .1.8

לאחר השלמת שיקום תא הביוב יחזיר הקבלן את מכסה התא למקומו ויתקן את האספלט 
 בהיקף השוחה.

במקרה של ניסור תקרת התא יתקין הקבלן תקרה חדשה ומכסה כנדרש וכמו כן יתקן את 
 האספלט בהיקף התא וכן איטום התקרה לקירות  התא.
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 הטיית זרימת השפכים  .1.9

, במידה ותהליך העבודה מחייב זאת, היא הטית השפכים חלק בלתי נפרד מעבודת הקבלן 
"מעל" שוחת הביוב שבה מתבצעת פעולת שיקום. לשם כך על הקבלן להפעיל ציוד  שאיבה, 
פקקים, סתימות זמניות, קווי סניקה זמניים וכו'. כך שיוכל לבצע את עבודתו בכל שלביה 

הביוב בין תא ביקורת במעלה  ללא נוכחות שפכים. הטיית השפכים תבוצע ע"י חסימת קוי
השוחה שבשיפוץ לתא ביקורת במורד וכן חסימת חיבור צד, כך שיתקבל קטע יבש. הטיית 

 זרימת השפכים מחירה תכלל במחירי היחידה ולא תשולם כל תוספת מחיר לעבודה זו.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    העבודה במהלך הביוב תאי קריסת .1.10

במהלך עבודת שיקום השוחות יכול להיווצר מצב של קריסת השוחה כתוצאה של 
במקרה זה יציב הקבלן משאבה זמנית בשוחה שלפני נקודת הקריסה וישאב את קורוזיה. 

 הביוב לשוחה אחת אחרי נקודת הקריסה.

 הפעלת המשאבה הזמנית תעשה ברציפות עד השלמת  תיקון קטע הקו ע"י הקבלן המציע. 

 

 בדיקה וקבלה  .1.11

יקות הנ"ל לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל תאי הביקורת. אם הבד
לא תשבענה את רצון המפקח על הקבלן יהיה לבצע את כל התיקונים הדרושים לשביעות 

 רצונו של המפקח.

הבדיקה הסופית כוללת קבלת שרטוטי כל תאי הביקורת לפי שמותיהם. השרטוט יכלול 
 תיאור העבודות שנעשו בכל שוחה, רשימת חומרים וכתב כמויות.

 CDוע העבודה מהשלב הראשון ועד האחרון והגשת צילום בוידאו של כל מהלך ביצ
 למפקח. תנאי בסיס לתשלום עבור העבודה.

 

 אלטרנטיבה לשיקום שוחות בקרה

 איטום וציפוי בפוליאוריאה הכנת שטח .2
 

    חספוס בפני השטח.  ניקוי חול או לחץ מים להסרת חלקים רופפים ומיצי בטון וליצירת .2.1
 .ICRIעל פי תקני    -CSP 2 -פרופיל החספוס יהיה בהתאם ל

 
  / מלטשת יהלום   על   מנת   shot blastברצפות ניתן להשתמש באמצעים מכניים אחרים, כגון  .2.2

 .CSP 3-4לקבל חספוס בדרגת 
 

נראית לעין )יריעת פוליאתילן(. אין להרשות לחות  ASTM D 4263בדיקת ייבוש השטח על פי  .2.3
 סידן כלורי.בבדיקה זו. ניתן גם לבדוק באמצעות ערכות 

 
מתאים או ס"מ בחומר צמנטי  2X2מפגש קיר רצפה יש לבצע קיטום פינה )רולקה( בגודל  .2.4

 חומר פוליאוריטני כגון סיקה פלקס.
 

החלקת הקירות:  לאחר ניקוי החול ולפני יישום הפוליאוריאה יש להחליק הקירות וזאת  .2.5
 ניתן לעשות ע"י שתי שיטות:

 .SIKA 720פולימרי כגון   אפשרות א: החלקה צמנטית בטיח   
 אפשרות ב:  יישום פוליאוריאה ע"י שימוש בבד גיאטוקסטיל .          
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   מערכת הציפוי תוך שימוש בטיח פולימרי   .3

עובי יבש  יצרן שם הצבע סוג הצבע 
 לשכבה,

 מיקרון

מספר 
 שכבות

זמן 
המתנה 
בשעות 

ביו 
 השכבות

 %מוצקים

החלקת 
 פני בטון

או  720 
  ש"ע

SIKA 3-11 מ"מ   

אפוקסי  יסוד
 חודר בטון

אפיקטקל 
SL  או
 ש"ע

 200 טמבור
 מיקרון

1-2 
בהתאם 
 לצורך

24-12 
תלוי 
 בטמפ'

   100                    

 450 פוליאוריה עליון
ANAF 

מינ'  
1500 
 מק'

1 4-0 100 

 

  

 אופן היישום מערכת הציפוי תוך שימוש בטיח פולימרי  .4

 כל העבודות יבוצעו ע"י הקבלן הזוכה, שעליו להיות מיומן בהתזת פוליאוריאה בחום,     
 כולל  כל הציוד הנדרש  לעבודות בתוך שוחות ביוב ואשר ביצע עבודות אלה בעבר.    

 

             ס"מ וקבלת משטח חלק בכל 1.5או ש"ע בעובי עד  RFהתזת קצף פוליאוריאה מסוג  .4.1
ההיקף קירות לאחר הכנת שטח אברזיבי: יש להחליק את הקירות על ידי טיח פולימרי כגון 

720  SIKA  ק"ג למ"ר לקבלת משטח חלק ללא חרירים ובליטות. 3-4במשקל של 
 

מיקרון.   1,200-1,500ובעובי  350%התזת שכבת פוליאוריאה ארומטית בעלת התארכות של עד  .4.2
 .ת את פני השטח מכל שאריות אבקלפני התזת שכבת היסוד יש לנקו

 
)של טמבור(,המתנה למצב  דביקות:   SLמוצקים כגון אפיקטלק  100%התזת פריימר אפוקסי  .4.3

שעות. אם נידרש שכבה נוספת של שכבת יסוד יש לעשות כן כל עוד השכבה הראשונית   8-24
 דביקה. 

 
הפוליאוריאה יהיה בעובי  התזת פוליאוריאה תבוצע על שכבת היסוד כל עוד הוא דביק. ציפוי .4.4

 מגה פסקל. 1.5-מיקרון. כושר הדבקות לא ירד מ  1500
 

התזת הפוליאוריאה תתבצע על פי הוראות היצרן ועל ידי ציוד המיועד להתזת פוליאוריאה,   .4.5
. מערכת psi 2200-2700צ' ובלחץ  °80המאושר על ידי ספק הצבע. ההתזה תתבצע בחום של 

 ר ובוחש לחלק ב' של הפוליאוריאה.ההתזה תכלול מייבשי אווי
 

 ההתזה תתבצע על ידי קבלן המיומן ומנוסה בהתזת פוליאוריאה, אשר יאושר על ידי ספק  הצבע. .5
 

 התקשות מלאה ומילוי הבריכות יתאפשר מיד לאחר גמר ההתזה. .6
 

 שמירה על הניקיון                .7

הקבלן יכין סגרים מתאימים על מנת להבטיח שבמהלך עבודת שיקום השוחה לא יפלו שאריות     
מניקוי השוחה ושאריות בטון לקו הביוב שבתחתית השוחה. על הקבלן לנקות באופן שוטף את 
השוחה מכל לכלוך, פסולת בנין וכדומה. במידה ויגלה המפקח חריגות בתחום שמירת הניקיון 

צילום טלוויזיה של קטע הביוב שבמורד השוחה ולשטוף אותו  ב לדרוש מהקבלןהוא יהיה חיי
מכל שארית לפי הנחיות המפקח. הקבלן חייב לביצוע פעולות אלה ללא דיחוי ובמחיר שיקום 

 השוחה. 
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 הטיית זרימת השפכים        .8

ית השפכים חלק בלתי נפרד מעבודות הקבלן , במידה ותהליך העבודה מחייב זאת, היא הטי     
"מעל" שוחת הביוב שבה מתבצעת פעולת שיקום. לשם כך על הקבלן להפעיל ציוד שאיבה 
פקקים, סתימות זמניות , קווי סניקה זמניים וכו' כך שיוכל לבצע את עבודתו בכל שלביה ללא 
נוכחות שפכים. הטיית שפכים תבוצע ע"י חסימת קו הביוב בין תא ביקורת במעלה השוחה 

 א בקורת במורד וכן חסימת חיבורי צד, כך שיתקבל קטע יבש.שבשיפוץ לת
 כל האמור בסעיף זה כלול במחיר שיקום השוחה .     
 

 מפרט לתיקון עיבודים )בנצ'קים(  .9

 בגמר ביצוע השרוול ו/או הניפוץ ולפני פתיחת הקו לזרימת ביוב יש לשקם את העיבודים        
 באופן הבא:       

ששברי בטון לא  יחדרו לצנרת ת המגיעים לשוחה בפקקים על מנת סגירת פתחי הצינורו .א
 הביוב.

 סיתות ושבירת העיבוד הקיים ופינוי הפסולת. .ב

 את יבוש הבטון. יציקה וביצוע עיבודים )בנצ'קים( מבטון מעורב בחומר המאיץ .ג
בטון  וביצוע מריחה של ניקוי המרווחים בין חוליות השוחה ושבירת חלקי בטון רופפים .ד

 מעורב בחומר המאיץ את יבוש הבטון.
 מחיר שיקום תאים כולל תיקון הבנצ'קים.                

 

 

 מפרט טכני לביצוע חידוש צנרת ביוב והגדלת קוטר הצינור בשיטת הניפוץ

 

 חידוש צנרת ביוב והגדלת הקוטר בשיטת הניפוץ  .1

 הגדרות ואחריות:

קוטר הצינורות הקיימים, הנה שיטה של חיתוך  שיטת הניפוץ להחלפת קווי ביוב וקיימים והגדלת
ושבירת הצינור הישן והשחלת צינור חדש לתוך החלל שהשאיר הצינור הישן תוך אפשרות של 
שימוש בקוטר זהה או הגדלת הקוטר עד שתי מידות גדולות יותר מהקוטר הישן. השיטה מבוססת 

 חדש רתום למוביל.על משיכת מוביל פלדה עם סכין חיתוך בראשו כאשר הצינור ה
 

לפחות בעל תקן  12.5מ' הצינור יהיה מדרג  4.5בעומק מעל  10דרג  P.Eצינור החדש יהיה מסוג 
 שראלי דוגמת צינור פוליאתילן שווה ערך מאושר ע"י מהנדס התאגיד / המפקח.

 מקדם 130פנים הצינור יהיה בעל שטח המקנה לו מוליכות הידראולית גבוהה, אך לא פחותה מאשר 
 הייזן ויליאמס. כמו כן השטח יהיה ישר ללא בליטות וקיפולים. 

התקנה והשחלת הצינור החדש ללא מחברים מנקודת ההתחלה ועד לסוף, ההשחלה תבוצע בין 
השוחות ללא חיבור בין השוחות, הצינור יסופק בגלילים )לא בבדידים( לאורכים שמעל המרחקים 

 בין השוחות.

 מתיחה ולחיצה לפחות כפי הצינור הישן.הצינור יעמוד בפני כוחות 

הצינור יעמוד בפני קורוזיה הנגרמת כתוצאה ממגע עם חומרים הנמצאים בקרקע וכן בפני גזים 
 שנה לפחות. 40וציאנידים הנמצאים בשפכי אזור התעשייה למשך 

 בעת החלפת הצינור יישמר שיפוע הקו בהתאם לציר הקו המוחלף.

ב הקיים בצורה שלא תהיה דליפה מחיבור הצינור והתא. הצינור הצינור החדש יקבע לתא הביו
 .I.Lהחדש יהיה בעומק זה לצינור הישן ובאותו 

 על הצינורות החדשים להיות בעלי תקן ישראל או לחילופין אירופאי או אמריקאי.

הקבלן המבצע ימסור בסיום עבודה של כל קטע למזמין )התאגיד( תעודת אחריות על ביצוע עבודתו 
 שנים, התעודה תכסה כל נזק שייגרם כתוצאה מכשל בביצוע העבודה או כשל בחומרים. 10למשך 
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 פיר לביצוע עבודות הניפוץ .2

לצורך ביצוע הניפוץ, הקבלן חייב לפתוח פיר לביצוע השחלת צינור החדש, בטרם ביצוע חפירת הפיר 
 יקבל הקבלן אישור המפקח על ממדי הפיר. כן יבצע הקבלן תאום מערכות עם כל הגורמים 

החיצוניים הרלוונטיים לעבודה זו )חברת חשמל, בזק, כבלים, עירייה, מועצה מקומית, משטרה 
ידה והפיר יידרש דיפון הקירות יבוצע הדיפון ע"י הקבלן, לא תשולם שום תוספת בגין דיפון וכו' במ
 הפיר.

 בתום עבודות הניפוץ ימולא הבור עפ"י הוראות המפקח ויוחזר המצב לקדמותו.

 

 שיקום ואיטום תאי ביוב .3

ה יהיה עבודות הניפוץ דורשת פתיחת פתחים בתאי הביוב להחדרת צנרת החדשה. במסגרת מכרז ז
על הקבלן לבצע שיקום וחידוש תאי ביוב על פי בחירת המזמין. החידוש יבוצע עפ"י הסעיפים 

 הבאים:

 

דפנות התאים יטויחו ע"י חומרי איטום העמידים נגד חומרים קורוזיבים וגזים  .א
תוקפניים באמצעות טיח פולימרי על בסיס סינטטי המספק עמידות גבוהה נגד חומרים 

 מר יאושר ע"י המפקח.מאכלים, סוג החו
 

 איטום נגד רטיבות וקורוזיה באמצעות בטון אקרילי. .ב
 

יבוצע באמצעות טייח מיוחד העמיד בפני חומרים  קורוזיביים, סוג הטייח  –טייח פנים  .ג
 יאושר ע"י המפקח.

 

 סולמות ירידה .4

ה ע"י סולמות הירידה ייבחנו ע"י המפקח, במקרה הצורך ובאישור המפקח יוחלפו סולמות  היריד
 שלבים המצופים בחומרים עמידים בפני קורוזיה, השלבים יקובעו לדפנות התא ע"י ברגי נירוסטה.

 בכל מקרה מחיר השלבים החדשים יהיו כלולים במחיר שיקום  ואיטום התאים.

 

 תקרת תא ביוב .5

במידת הצורך, הקבלן יסיר את תקרת התא החזרת התקרה תבוצע באישור המפקח, במידה ויהיה 
 40צורך בתקרה חדשה, התקרה תוחלף ע"י הקבלן. בכל מקרה התקרות והמכסים יהיו: ב.ב. כבד 

 טון במדרכות. 12.5ס"מ בכביש וב.ב.  60טון בקוטר פנימי 

 

 איתור תאים מכוסים .6

במידה והתברר כי בתוואי הצינור קיימים תאים המכוסים ע"י  אספלט, על הקבלן ועל חשבונו 
 הים לפני האספלט.לגלות ולהתאים את הגב

 

 צילום הצנרת בגמר העבודה .7

 צילום הקווים לאחר הביצוע. –בדיקה סופית 
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לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הניפוץ הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, 
על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום "וידאו" לאורך הקו המונח, לאחר סיום 

וידאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל  –העבודות. הצילום יערך באמצעות מצלמת טלויזיה 
אורכה. מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצינור ובכך לתעד את מצב הצנרת לפני הפעלתה 

 ואת אופן ביצוע הנחתה וכן אתל שיפוע הקו.

אחרת, ובמיוחד בדיקת הצינורות  פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא את מקומה של כל בדיקה
לאטימות, שמטרתה לוודא ולאשר תקינות הביצוע לפי התכניות, מפרט ולפי הוראות נוספות של 

 המהנדס שניתנו במהלך הביצוע.

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר 
 "תכנית עדות". הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך

לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי בניה וחומרים 
אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך התקין של פעולת הצילום. הניקוי יבוצע 
ד באמצעות שטיפת לחץ ובאמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוח

 המשלים אותו.

ביצוע הצילום בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. הצילום יבוצע 
 רק באישור המפקח, על קטעים לפי בקשתו ורישום אישור הביצוע ביומן העבודה. הצילום יבוצע

על מועד בנוכחות נציג המזמין ויועציו, והפיקוח באתר. על הקבלן להודיע למנהל ולמפקח באתר 
 הצילום, הקבלן לא יתחיל את ביצועהצילום ללא נוכחות המנהל ו/או המפקח.

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם 
 למגבלות הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך טלוויזיה.

ם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, לש CDהצילום על כל שלביו יתועד על גבי 
על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'. על מבצע הצילום לדאוג לסימון 
השוחה בפנים ומבחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של השוחה ייעשה באופן כזה שיאפשר צילום הסימון 

 במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר. 

במתועד, יתגלו מפגעים ועל פי CD -מידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת על הב
חוות דעתו של המהנדס, ושיקול דעתו הבלעדית יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב, על חשבונו וללא כל 
תשלום נוסף, לבצע את התיקונים )הישירים והבלתי ישירים( הדרושים לשביעות רצונו המלאה של 

 הנדס.המ

 לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים.

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק אחר מסירת צילום התיעוד, 
 ודו"ח מפורט לגבי ממצאים. CDשנערך לשביעות רצונו של המהנדס, תיעוד הצילום יכלול 

CD  ד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול סימון וזיהוי שוחות. יישאר ברשות המזמין, יכלול תיעו
 פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום.

 יוגש דו"ח מפורט אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו.  CD-במצורף ל

 דו"ח צילום זה אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות "עדות".

 

 הבאים: ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה

מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות  •
 הביצוע, וכל סימן ותיאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

רות דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו ,נקודת וידאו, תיאור המפגע, הע •
 וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאור הקו משוחה סמוכה.

 כן יצוין שיפוע הקו בכל קטע וקטע של הצילום.       

 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. •

 מסקנות והמלצות. •
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התשלום עבור  הכרחי לקבלת התשלום עבור העבודה.הגשת דו"ח המסכם הינו תנאי  •
 נ"ל לא ישולם בנפרד ויחשב ככלול במחירי היחידה לעבודת הניפוץ.הצילומים ה

 

 תיקון ליקויים .8
 

במידה ויתגלו ליקויים בביצוע העבודה ולחוות דעת המפקח / המזמין יש לתקנם,  על הקבלן לבצע את 
 התיקונים לשביעות רצון המזמין והמפקח וזאת תוך שבוע מגילוי הליקוי.

החלפת כל הקטע הלקוי, הקבלן על חשבונו ידאג לשליפת הקטע הלקוי במידה והליקוי מחייב את 
 והחלפתו בחדש.

לא תהיה אפשרות של שליפת הקטע הפגום, תבוצע העבודה בחפירה ע"י קבלן השנתי של התאגיד, עלות 
 העבודה תשולם ע"י קבלן מבצע את עבודות השרוול / הניפוץ.

 י לאחר החלפתו, עלות הצילום יישא הקבלן    המבצע.למזמין הזכות לבקש צילום חוזר של הקטע הלקו
 

 אופני המדידה והתשלום .9
 

 התחשבות עם תנאי החוזה כתב הכמויות מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים והדרישות המפורטים והמתוארים 

 והתשלום.בחוזה, בתכניות, במפרטים ובאופני המדידה 
 

הנזכרים  .המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים
באותם מסמכים, על כל פרטיהם, אי הבנת תנאי כלשהו, או אי התחשבות בו, לא תוכר על ידי המנהל 

 הוא.כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג ש
מחירי היחידה כוללים: תאומים ותשלומים לבזק, כבלים וחברת חשמל, הכנת תכניות הסדרי תנועה, 

  .הסדרי תנועה ע"י חברת אבטחה ושוטרים בשכר עבור בעבודות הנ"ל לא תשולם כל תוספת מחיר
                       

 מחירי היחידה .10
 

 ייחשבו ככוללים את ערך:מחירי היחידה המוצגים בפרטי כתב  הכמויות 
כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר  הכללים בעבודה ושאינם נכללים בה(  .א

 והפחת שלהם.
כל העבודה הדרושה באתר לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, לרבות עבודות הלוואי והעזר  .ב

ו נמדדות הנזכרות במפרטים ובמפרט המיוחד והמשתמעות מהם במידה ואין עבודות אל
 בפריטים נפרדים.

השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו'. הרכבתם  .ג
 ופירוקם.

הובלת והסעת כל הנ"ל לאתר וממנו, העמסתם ופירוקם, אחסנתם ושמירתם וכן הובלת  .ד
 עובדים לאתר וממנו.

 צילומים וצילומים חוזרים. .ה
 לצורך העבודה והצילום.שאיבות והטיית השפכים  .ו
הוצאותיו הכלליות של הקבלן, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות  .ז

 והמקריות.
 רווח הקבלן. .ח
 בדיקות מוקדמות ובדיקות סופיות של החומרים וטיב המלאכה. .ט
 עבודות סימון ומדידה. .י
 המיסים והאגרות למיניהן, דמי ביטוח לעובדים וכו'. .יא
 רי תנועה, שילוט ואבטחה, שוטרים בשכר מחירם יכללו במחירי היחידה.תכניות, הסד .יב
 

 סיום שנת הבדק ושחרור הערבות .11
 

 בתום שנת הבדק, יבצע הקבלן צילום פנימי של הקו שבוצע. כל נזק ו/או ליקויי שיתגלה    11.1
  .תוקן עד החלפה מלאה של הקטע הפגום וזאת ללא כל תוספת מחיר          
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 רובוט חיתוך פנימי-לרובוטמפרט טכני 
 

 הקדמה .1

 
מפרט זה כולל שימוש ברובוט לחיתוך פנימי מתוך הצנרת  של חיבורי טי בצינורות לאחר שירוו  
 הסרת משקעי בטון בקווים, שורשים, קריסות בקו הביוב  והסרת מכשולים מסוגים אחרים.

 
 דרישות טכניות  .2

   .גודל המדחס –ידראולי. יחידות הכח הרובוט יכלול מנוע מופעל ע"י לחץ אוויר/מים/ ה .2.1
   היחידה ההידראולית יתאימו להוראות היצרן. סוג הרובוט ויכולותיו טעונים אישורו  או .2.2

 .המוקדם של המפקח
 המקדח יכלול ראשים שונים לסוגי חומרים שונים : בטון, מתכת, פלסטיק וכו'. .2.3
 .מ' 30מרחק הכניסה של הרובוט מהשוחה יהיה לפחות  .2.4
 הרובוט יופעל בליווי צמוד של צילום טלוויזיוני.  .2.5
 מפעיל הרובוט עבר הכשרה מספיקה לדעת המפקח בהפעלתו. .2.6
 .לפחות 10-"6המכשיר יתאים לטווח הקטרים " .2.7
הקבלן יספק צילום מדויק של אזור החיתוך לפני ולאחרי החיתוך לאישורו של המפקח   .2.8

 לתקינות הביצוע.
: למען הסר כל ספק, שמורה למזמין הזכות לבחור את הרובוט הרצוי בהתאם הערה

 לסוג העבודה הדרוש ולקצב העבודה הנדרש. 
 
 

 עבודות הכלולות במחיר ש"ע של הרובוט .3

 
 ביצוע מעקפי זרימת ביוב בכל ספיקה שהיא. .3.1
 פועל. זמן התארגנות לעבודה. התשלום עבור ש"ע תחל רק עם התחלת ביצוע עבודת הרובוט .3.2
 תכניות הסדרי תנועה, חברת אבטחה ושוטרים בשכר. .3.3
 לת הרובוט רק באישור בכתב ממהנדס התאגיד ו/או המפקח בכתב ביומן העבודה.ופע .3.4
 אין להתחיל בעבודת הרובוט ללא נוכחות המפקח באתר.  .3.5

 
 

 .אופציה להחלפה/ שיקום קווי מים .4
 .בשיטת הניפוץמפרט טכני לביצוע חידוש צנרת מים והגדלת קוטר הצינור 

 
 הגדרות ואחריות

 
שיטת הניפוץ  להחלפה והגדלת קוטר של קווי מים קיימים, הנה שיטה של חיתוך הצינור הישן  .4.1

תוך הרחבת התוואי תוך השחלת צינור חדש לאורך החלל בתוואי הצינור הישן. בתהליך זה 
גדולות יותר הגדלת הקוטר עד שתי מידות מתבצעת התקנת צינור חדש בקוטר זהה או 

 מהקוטר הישן )בהתאם למגבלות תנאי האדמה(.
 .למגע במי שתיה 5452הצנרת ואביזרי החיבור יעמדו בתקן  .4.2
השיטה מבוססת על פעולת מכונה הידראולית המופעלת בכח משיכה המותאם לקוטר הצנרת  .4.3

 והתנגדות הקרקע, ומבצעת משיכת ראש הרחבה מוביל העשוי מפלדה ומאובזר בראשו בסכיני
 חיתוך אורכיים כאשר הצינור החדש רתום לראש ההרחבה המוביל.

מאושר ע"י מהנדס , או מסוג פקסגול או שווה ערך 16דרג  -PE 100 צינור החדש יהיה מסוג .4.4
 התאגיד/ המפקח.

פנים הצינור יהיה חלק ובעל פני שטח המקנים לו מוליכות הידראולית גבוהה, אך לא פחותה  .4.5
 מקדם הייזן ויליאמס. 130מאשר 

התקנה והשחלת הצינור החדש תתבצע ללא מחברים מנקודת ההתחלה ועד הסוף, כאשר עודפי  .4.6
 הצינור בקצוות יוסרו בסיום העבודה שתימסר. 

באמצעות רתכים מאושרים בעלי תעודה של היצרן  שירותך הצינור יסופק במקטעים בדידים .4.7
 .בתוקף

הצינור יעמוד בפני עומסים וכוחות משיכה ומתיחה, ויהיה עמיד בפני קורוזיה ואבנית הנגרמת  .4.8
בהתאם לתקן ישראלי או תקינה  -כתוצאה מתכונות המים והחומרים הנמצאים בקרקע 

 בינלאומית מקובלת )אירופאית, אמריקאית(. 
בית המקרים בעת ביצוע ניפוץ, יישמר שיפוע הקו בהתאם לציר הקו המוחלף, למעט במר .4.9

מקרים חריגים של שקיעות בתוך הקו הקיים ו/או הפרעות סמויות בסביבת הקו המוחלף 
 כדוגמת סלעים העשוים לפגוע בשיפוע שיתקבל.
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מוחלטת  הצינור החדש יחובר למערכת המים הקיימת באביזרים מתאימים כך שתהיה אטימה .4.10
מחיבור הצינור ועמידה בלחצים הנדרשים, הצינור החדש יהיה בעומק זהה לצינור הישן. 
הצינורות החדשים יהיו בעלי תקן ישראלי או לחילופין תקינה בינלאומית מקובלת )אירופאית, 

 אמריקאית(.
הקבלן המבצע ימסור בסיום העבודה  כל קטע למזמין )התאגיד( תעודת אחריות על ביצוע  .4.11

שנים, התעודה תכסה כל נזק שייגרם כתוצאה מכשל בביצוע העבודה או כשל  10עבודתו למשך 
 בחומרים.

 
 פיר לביצוע עבודות הניפוץ .5

 
לצורך ביצוע הניפוץ, הקבלן חייב לפתוח פיר גישה משופע וצר לביצוע השחלת הצינור החדש  .5.1

בקצה השני אשר בו תמוקם שאורכו נגזר משכלול העומק וקוטר הצינור החדש, ופיר גישה נוסף 
יחידת המשיכה אשר גודלו נגזר מגודל המכונה ומרווח עבודה נדרש לתפעול מוטות המשיכה 

 וחילוץ ראש ההרחבה בסיום המשיכה.
 לפני ביצוע חפירת הפירים יקבל הקבלן אישור מפקח על ממדי הפירים. הקבלן יבצע תאום .5.2

בודה זו )חברת חשמל, בזק, כבלים, מערכות עם כל הגורמים החיצוניים הרלוונטיים לע
 משטרה, וכו'(. עירייה,מועצה, 

 במידה והיקף הפירים יידרוש דיפון הקירות, יבוצע הדיפון ע"י הקבלן. .5.3
 בתום עבודות הניפוץ ימולאו פירי הגישה עפ"י הוראות המפקח ויוחזר המצב לקדמותו. .5.4

         
 

 צילום הצנרת בגמר העבודה   .6
 

 צילום הקווים לאחר הביצוע.   -בדיקה סופית  .6.1
להבטחת ביצוע תקין של עבודות הניפוץ הצנרת בהתאם למפרט, הקבלן לבצע בדיקה ויזואלית  .6.2

באמצעות פעולת צילום דיגיטלי לאורך הקו מים המונח, בסיום העבודות. הצילום יערך 
רת הבדיקה  היא להביט באמצעות מצלמת וידאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. מט

פנימה ולצלם את תוך הצינור ובכך לתעד את מצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע 
 .הנחתה

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם  .6.3
 למגבלות הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן תמונה מעל מסך טלויזיה.

 שיימסר בצירוף דוח צילום למזמין העבודה. CDלביו יתועד על גבי הצילום על כל ש .6.4
 

 הדו"ח יכלול את הפרטים הבאים: .6.5

מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הביצוע בהתאם לסימוניהם  •
בתוכניות הביצוע, וכל סימן ותיאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו 

 ומיקומו.
בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, שיפוע הקו, דו"ח שוטף של הצילום  •

תיאור מפגעים ככל שישנם בציון הערות ומיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו 
 משוחה סמוכה/מגוף/ הסתעפות.

 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מקטע הצילום. •

 מסקנות והמלצות. •
 

 אופציה למפרט לשרוול צנרת מי שתייה: .6.6

והתאמת הטכנולוגיה ו/או המוצר וכל  5452עמידה בתקנים ישראלים לרבות תקן  ▪
החומרים הרלוונטיים הבאים במגע עם מי שתייה בעבודות לתקנים הנ"ל ובכלל זה 

 המחברים עמם ייעשה שימוש בהתקנת הטכנולוגיה.
יות (. היצרן יעניק תעודת אחר14,001, 9001בקשר עם הליכי הייצור ) ISO ליצרן תקני ▪

 שנים. 10לצינור לתקופה של לפחות 
 מטרים ברצף וללא הפסקות. 1,000ליצרן יכולת לייצר את הצינור במקטעים של לפחות  ▪
עמידה של הטכנולוגיה ו/או המוצר בדרישות חוזק מכניות שיאפשרו לו לעמוד בפני עצמו  ▪

לוטין( ובעל גם בהעדר צינור מארח )במקומות בהן הצינור המארח קרס ו/או אינו כשיר לח
חיזוק של סיבי ארמיד )קוולאר( בשילוב סיבי פוליאסטר או ללא סיבי פוליאסטר למתן 

 חוזק סטטי מתאים ועמידות.
בשכבה -בשכבה חיצונית נפרדת ובעת פעולתו -עמידות רב שכבתית בשחיקה )בעת השחלתו  ▪

  הפנימית נפרדת(.
הן תתאפשר חשיפתו לאורך במקומות ב UV עמידה של הטכנולוגיה ו/או המוצר לקרינת ▪

 זמן לשמש.
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הצינור העומד בפני עצמו ואיננו נצמד לצינור המארח, לא מתנפח נקודתית בהלם מים או  ▪
לחצים שונים, לא משנה צורתו או קוטרו בהתאם ללחץ ובמיוחד שומר על עובי דופן קבוע 

 תידרש הוכחה ואישור מאת היצרן. –בלחצים שונים 
רתום תקני )אוגן חרושתי( לצינור המארח )כדי להימנע מכוחות הצינור המושחל יידרש ל  ▪

 גזירה שונים בנקודת היציאה מהצינור המארח(.
לחצי הלמי מים עלולים להיות גבוהים מאוד, ולאור הקשר בין קיים הצינור לעמידותו  ▪

 2.5בלחצים גבוהים נדרש כי לצינור המוצע יהיה אישור היצרן לעמידה בלחצי פיצוץ פי 
וזאת כשהוא עומד ונתמך בפני עצמו ללא כל צינור מארח תומך וללא קשר  וג הצינורמדיר

 לקוטר.
 שנה. 50הצינור יהיה בעל יכולות המעניקות לו עמידות לאורך חיים של  ▪
ניתן יהיה להשתמש בקוטר קטן בתוך צינור מארח גדול יותר מבלי שינוי קוטר הצינור או  ▪

 עובי הדופן שלו.
את כושר הולכת הצינור המארח באופן משמעותי ולא ישנה את עובי הצינור לא יקטין  ▪

  תובטח אחידות עובי הדופן בלחצים השונים. –הדופן שלו בהתאם ללחץ 
 הטכנולוגיה תכלול מחברים חרושתיים מותאמים ללחץ העבודה והמותאמים לצינור. ▪
לאישור  מעלות צלזיוס בהתאם 50הצינור יעמוד בהולכת מים בטמפרטורה של לפחות  ▪

 היצרן.
   צול. 16( לקטרים של עד PN25ליצרן פתרון לשימוש בלחצים גבוהים ) ▪
היא נגזרת של זוויות  בדיקת הלחץ בסיום ההתקנה  (, כאשר 2.5התייחסת ללחצי הלם ) פי  ▪

  בקו. כל פרויקט נבחן לגופו.
וגבוה. כאשר מצ"ב טבלה מפרטת בחלוקה ללחץ נמוך, בינוני,  -עובי דופן של הצינור האורח ▪

 שינוי בעובי דופן בלחצים שונים. עובי דופן המארח לא ישתנה בשינויי לחץ. אין ולא יהיה 
 מעלות. 50עד  טמפרטורת הנוזל בצינור תהיה  ▪
ניתן לבצע צילום לאחר ביצוע ההתקנה רק במקטעים ישרים, וזאת באמצעות מצלמת  ▪

 דחיפה או רובוט ממונע שלא גורם לנזק בצינור.
 C-factorוכן,  K factor - 0.028החיכוך של השכבה הפנימית יהיה שווה או נמוך מ: מקדם  ▪

-(Hazen Williams 145-150 
מעלות )לפחות( ואף יותר  45יכולת מעבר ופעולה של הצינור האורח יהיה בזויות של עד  ▪

 בהתאם להגדרות היצרן והוראותיו בקשר עם בדיקת לחץ בזויות.
 הטכנולוגיה תהיה בעלת יכולת למתן מענה לצורך בו יש להגדיל לחצי עבודה בקוטר קיים.  ▪
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 טבלה המתייחסת לטבלת עובי הדופן כנגזר מהלחץ.  מצ"ב
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 מפרט טכני לצילום .7
 

 שטיפה וצילום צנרת לפני ביצוע השרוול / ניפוץ לפני ואחרי הביצוע   .8

הצילום יבוצע אך ורק ע"י צוות בעל תעודת הסמכה לצילום קווי מים וביוב  •
ובהסמכת מעבדה לפענוח צילומי קווי מים וביוב מאת הרשות להסמכת מעבדות, 

 .TR-0019-1לפי נוהל 

 

 הסמכת מעבדות .א
 
 מבוא       .1
 

 מי ,קולחים ,ביוב ,שתייה מי שונות ובאיכויות מסוגים ונוזלים מים תשתיות מערכות .1.1
 מבעוד כשל מקרי לאיתור ,המערכות של ובדיקה פיקוח מחייבים', התמלחות וכו ,השקיה
 .כלכלים וסביבתיים נזקים ולמנוע, מועד

 ,מתאימים אמצעים ונקיטת ,פגמים לאתר מנת על פנימי צילום בעזרת צנרת ביקורת .1.2
 במערכת הכשל מקרי את ותקטין מים אספקת במערכות האפשרות לתקלות את תקטין
 .סביבתי זיהום ואירועי הביוב

 בעזרת צנרת של וביקורת להפעלה עבודה וכללי תנאים לפרט באות שלהלן ההנחיות .1.3
 .סגור במעגל במצלמת טלוויזיה פנימי צילום

 
 הגדרות    .2
 

 .המים יא לחוק 124 סעיף לפי שהוקמה ולביוב למים הממשלתית הרשות - המים רשות
 להסמכת הלאומית הרשות חוק לפי סטטוטורי תאגיד - מעבדות להסמכת לאומית רשות

  - 1997 .  ז"התשנ ,מעבדות
 רשות עובד או המים לחוק יט 124סעיף לפי שמונה המים רשות מנהל - המים רשות מנהל
 .לכך שהוא הסמיכו המים

 .הבריאות משרד של מחוזי תברואה מהנדס - תברואה מהנדס
-, תשנ"זמעבדות להסמכת הלאומית הרשות בחוק כמשמעותה מעבדה - מוסמכת מעבדה
1997           .  
 כולל ,אזורית במועצה ישוב או מקומית מועצה ,עיר של השיפוט שטח בתוך אזור - מבונה אזור

 '.וכד ציבור מוסדות ,מלונאות ,מסחר ,אזורי תעסוקה
 .מבונה אזור שאינו שטח - פתוח שטח

 .לשתייה גלם ומי, מזון ולהכנת לשתייה המשמשים מים - שתיה מי
 .לסילוק המיועדים והמלחים המזהמים מרוכזים בהם מים - תמלחת מי

 מצינור לאדם ובקרה יציאה / כניסה פתח -  - manhole) שוחה )מנהול
 .לתחתית שוחה מפתח עומק - אנכי עומק

 ומים חקלאיים מים , תמלחות , רכז , קולחים, ביוב: לשתייה מיועדים שאינם מים - ל"מש
 .אחרים

 שניוניים קולחים, שפכים, שתייה מי: מהבאים אחד להולכת המיועדים צינורות - צנרת
 .תמלחת ומי מים, אחרים ושלישוניים

 .תברואה מהנדס של דעתו להנחת טיפול שעברו שפכים - קולחים
 פסולת לרבות, חקלאי במשק או במלאכה, בתעשייה ,בבית שימוש שלאחר מים - שפכים
 הם אם בין, חיים בבעלי או באדם שמקורם ,בתמיסה או בתרחיף המכילה מוצקים נוזלית
 מצויים או זורמים הם אם ובין בנחל או בצינור זורמים הם בין אם ,לא אם ובין במים מהולים

 .אחר מקום בכל
 

 :הערה
להסמכת  הלאומית הרשות או המים רשות קרי ,המלא במובנה תהיה "רשות" במילה השימוש
 .מעבדות
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 חלות/תחום     .3
 

 בדיקת ,הצילום לביצוע המוסמכת המעבדה על מוטלת שלהלן ההנחיות ביצוע על האחריות .3.1
 .ההמלצות והגשת הממצאים ח"דו כתיבת ,הצילום

 .אחרים ומים תמלחת ,קולחים ,שפכים ,שתייה מי מערכות על חלות אלו הנחיות .3.2
 בכבידה או בלחץ ,כאחד קיימות מערכות ועל חדשות מערכות על חלות ההנחיות .3.3

 . )גרביטציה(
 :שבנדון להנחיות החוקי הבסיס את מהווים להלן המפורטים המסמכים .3.4
 מים שאינם  וקווי לשתייה מים קווי להנחת הנחיות ,הבריאות משרד ,ישראל מדינת א.         

 . לשתייה              
 1959 ט"התשי - המים ב.    חוק       
 וביוב מים קווי הנחת לביצוע 57 ג.    מפרט       
 להולכת  מערכת(מים( זיהום מניעת( המים תקנות . - הסביבה להגנת המשרד ד.   הנחיות       

 -2011 ב"התשע ),שפכים             
 .-2010)ע"תש ,שפכים לטיהור וכללים קולחין מי איכות תקני) העם בריאות ה.   תקנות      
 .1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"לו.          

 .אחרים סטטוטוריים גורמים של דרישה כל במקום באות אינן להלן המפורטות הדרישות
     (כולל) אינץ 2 שמעל בקווים שיבוצעו פנימי לצילום הנחיות לתת מיועד המפרט -מידות 
 .לביקורת וישמרו העבודה למזמין יימסרו ח"והדו הצילום

 
 השיטה    .4
 

 כללי .4.1
 

לצילום  והסמכה הכשרה שעברו, המעבדה מטעם עובדים ידי על להתבצע צריכה ביקורת עבודת
 .המים רשות י"ע מאושר גוף מטעם ,הממצאים הגשת סגור במעגל בטלוויזיה צנרת

 .הרלוונטיים והעבודה הבטיחות חוקי כל לפי לעבוד המעבדה באחריות
 

 בטיחות   .4.2
 

 ביוב בצנרת עבודות של בטיחות ארגון פעולות      .4.2.1

 לפקודת 88 סעיף ,מוקף בחלל לעבודה הבטיחות הנחיות לפי תתבצע העבודה .4.2.1.1
 .1970ל "התש  )נוסח חדש( בעבודה הבטיחות

 הביקורת עבודת מתכנן על - הביוב מערכת את המפרטים במסמכים עיון .4.2.1.2
 עשויה חומרים מאילו לוודא יש בעיקר .הביוב לגבי מערכת מדויק מידע לקבל

 בה מטפלת שהמערכת סוג השפכים ,עוברת היא בו התוואי ,המערכת
 .בה הקשורים מיוחדים וסיכונים

 לבצע יש המוסמכות מהרשויות המידע קבלת לאחר - בסביבה מקדים סיור .4.2.1.3
 .נכונים שנמסרו הנתונים שאכן לוודא מנת-על באתר פיסי סיור

 הגזים ריכוז את למדוד יש - הביוב במערכת החמצן וריכוז גזים בדיקת .4.2.1.4
 בשוק הקיימים המכשירים אחד בעזרת מערכת הביוב באוויר והחמצן
 .קוכלר מכשיר  :לדוגמה

 דו פחמן לדוגמא - רעילים גזים המצאות :לבדוק שיש עיקריים מרכיבים .4.2.1.5
 17% -מ נמוך החמצן אחוז כאשר - במערכת הקיים החמצן ואחוזCO2  חמצני
 , קיימת15-%ל מתחת. האדם גוף של ומתאן הנורמלי CH4, התפקוד נפגע
 .מהיר ומוות שיתוק של סכנה

 המערכת את לאוורר מנת-על - מסוים לזמן הביוב מערכת מכסי פתיחת .4.2.1.6
 ,מסוים לזמן המערכת של המכסים את נהוג לפתוח רעילים מגזים בעיקר

 להקפיד חשוב .אוויר מתאימים להזרמת במפוחים להשתמש הצורך ובמקרה
 .בטיחותית סכנה למנוע כדי העבודה בסיום המכסים את לסגור

 חולדות להימצא עלולים ביוב שוחת בבור – זוחלים של נוכחות בדיקת .4.2.1.7
 .אלה ממזיקים סכנה אין כי לוודא יש ,לעיל הבדיקות המצוינות בזמן .ונחשים
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 נפילת למנוע נועד הגידור - הביוב למערכת כניסה מקומות ושילוט גידור .4.2.1.8
 העובדים את הן ליידע נועד השילוט .הביוב לתוך מערכת אורח עובר או עובד
 .עבודות ביוב מתבצעות שבמקום הציבור את והן

 
 

 מים בצנרת עבודות של בטיחות ארגון פעולות     .4.2.2

 והספציפיים הכלליים והבריאות הבטיחות חוקי כל על תשמור המעבדה .4.2.2.1
 .לשתייה מים בצנרת לעבודה

 בצנרת שימוש כל לפני הצילום ציוד של וחיטוי ניקוי ותתעד תבצע המעבדה .4.2.2.2
 .לשתייה מים

 :הכבלים תוף כולל נפרדות כבלים מערכות שתי יהיו למעבדה .4.2.2.3
 .כחול בצבע צבועים וצנרת תוף מים בצנרת לצילום - מים קווי לצילום   
 .אדום בצבע צבועים וצנרת תוף ,ביוב בצנרת לצילום - ביוב קווי לצילום   

 הכבלים בין )ושינוע אחסון כולל( שלב בכל ברורה הפרדה תוודא המעבדה .4.2.2.4
 .ביוב בצנרת לצילום כבלים לבין מים לשתייה בצנרת לצילום

 
 החיטוי אופן      .4.2.3

 1% בריכוז אקונומיקה ליטר חצי עם מים באמבט והכבלים מכשור טבילת .4.2.3.1
 .ונקיים במים זורמים ושטיפה ,שעה חצי למשך

 
 ביוב צנרת ניקוי      .4.2.4

 זיהום או פסולת וכל שורשים ,שומנים ,חצץ ,ממוצקים תנוקה הביוב צנרת .4.2.4.1
 למהלך שיפריעו

 .והביקורת הבדיקה .4.2.4.2
 .התקין הצילום מהלך על תשפיע לא הצילום לביצוע בצמוד המתבצעת שטיפה .4.2.4.3
 בציוד הביקורת בנקודת הלכלוך כל לכידת לבצע השטיפה מבצע באחריות .4.2.4.4

 לניקוי ,מתאים
  .מורשה פסולת לאתר ולפינוי ,הצינור מקטעי ניקוי בעת פסולת כל ולהוצאת .4.2.4.5
 מבצע ,בנפרד הזמנה בכל .הפעולה את בפועל מי יבצע יתאר החוזה סקר .4.2.4.6

 להגשת בצמוד מאושר לאתר סילוק הפסולת לפינוי אישור ימציא השטיפה
 .הבדיקה ח"דו
 

 נדרשים אישורים    .4.3
 

 .לעבודתה הדרושים האישורים כל את לקבל המעבדה באחריות .4.3.1
 .העבודה ביצוע מועדי על למזמין להודיע המעבדה באחריות .4.3.2

 
 אדם כוח     .4.4

 
 .המים רשות י"ע מאושר גוף י"ע ומוסמך מיומן עובד ידי על יבוצע צנרת צילום .4.4.1.1
 י"ע מאושר גוף י"ע ומוסמך מיומן עובד י"ע יבוצע צנרת צילום ממצאי פענוח .4.4.1.2

 שעברו לאחר ,לכך ויוסמכו יוכשרו הצילום הצילום ומפענח מבצע .המים רשות
 .ובדרישות במבחנים ועמדו מתאים הסמכה קורס

 .שנים 3 -ל אחת הסמכתם את יחדשו המוסמכים העובדים .4.4.1.3
 at 16" (40.6 (snellen) 20/25,לפי לשנה אחת עיניים בדיקת יעבור מוסמך עובד .4.4.1.4

cm) ± 1" (2.54 cm) or equivalent, natural or corrected. בדיקת יעבור עובד 
  .עבודתו בתחילת ,צבעים ראיית

 .צילום לפיענוח להיות מוסמך יוכל לא צבעים עיוור ויימצא במידה .4.4.1.5
 

 ציוד     .4.5
 

 לקטרים מותאם הסעה רובוט כולל המעבדה של הסגור במעגל הטלוויזיה ציוד .4.5.1
 ביקורת לביצוע הדרוש הציוד וכל ,מתח מייצב עם כוח מקור ,מצלמה, הנדרשים
 .זה טכני במפרט כמפורט,סגור במעגל טלוויזיה

 .ביוב בסביבת לפעילות מתאימות יהיו המצלמות .4.5.2
 למעלה ,ושמאלה )ימינה  Pan-and-Tilt צידוד יכולות בעלות תהיינה המצלמות .4.5.3

 או  3luxתהיה  תאורה ורגישות  x 270 360 סיבוב יכולת מינימום ולמטה( ועם
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 מתכוונן יהיה מוקד מרחק. קווים 460של  מינימלית מעלות ורזולוציה פחות
 .אינסוף עד' 1~) אינץ( מ"מ 25 -מ בתחום

 .מטר 150 יהיה הכבל של המינימאלי האורך .4.5.4
 .מטר 1000 לכל מטר 2 של בדיוק תהיה המרחק מדידת .4.5.5

 
 

 הצילום לביצוע הנחיות    .4.6
 

 כללי .4.6.1
 

 התמונה ואיכות התאורה .סנוור למזעור תותאם תאורה עוצמת ,הצילום במהלך .4.6.1.1
 .התנאים בכל הצינור היקף כל של תמונה ברורה לספק תותאמנה

 ,שורשים קטנים, אובייקטים סביב לנווט מסוגלות תהיינה המצלמה מערכות כל .4.6.1.2
 .ופסולת

 או המצלמה של הראיה שדה את תחסום לא המצלמה, להנעת המשמשת המערכת .4.6.1.3
 .בצינור התנאיםשל  נכון לתיעוד תפריע

 .מדויקת מדידה להבטיח כדי רפוי ולא מקובע יהיה המצלמה כבל .4.6.1.4
 בסוף השוחה בור של לכניסה , בהתחלה השוחה מבור היציאה בין יימדד המרחק .4.6.1.5

 . במטרים תהיה אורך מדידת.)צינור קטע אורך של מדידה(
 .במילימטר או באינץ' תהיה הצינור קוטר מדידת .4.6.1.6
 .הצנרת תכנית ע"פ טריג נקודות בין יימדד המרחק מים צנרת בצילום .4.6.1.7
  . סגור במעגל טלוויזיה ביקורת במהלך ולכלוך מעיבוי נקיות יהיו המצלמה עדשות .4.6.1.8
 לסילוק מפוח יופעל ,איכותית תמונה לקבלת שיפריעו בצינור אדים וימצאו במידה .4.6.1.9

 .האדים
 מקוטר 10% עד מהמרכז סטייה מותרת ,הצינור קוטר במרכז יהיה המצלמה גובה .4.6.1.10

 .הצינור
 .האחוז עשירית של בדיוק שיפוע מדידת תכלול הצילום מערכת .4.6.1.11

 
 נוספות דרישות    .4.6.2

 
 .הצילום ביצוע לאשר יהיה ניתן לא אחרת ,יסולקו הצנרת קו לאורך מכשולים .4.6.2.1
 בתחילת יבוצעו אלו פנורמה השוחה. צילומי פתחי כל של מעלות 360 צילום נדרש .4.6.2.2

 .השוחה לפתח מעלה כלפי הצינור מתחתית בדיקה ,קטע צינור של בדיקה כל
 .בצנרת חיבור כל של מעלות 360 צילום נדרש .4.6.2.3
 להבטיח וכדי בצילום )סנוור( יתר תאורת למנוע כדי השוחה פתח את תכסה המעבדה .4.6.2.4

 .סנוור ולמנוע השוחה פנים של ברורה וממוקדת תצוגה
 עינית מתחת נמצא המים כשגובה ,הצינור של במרכזו יבוצעו ווידיאו צילומי .4.6.2.5

 .אופקית פועלת בצורה והמצלמה ,המצלמה
 בצד ולא  )הצינור ממרכז אחוז  10± ( הצינור ציר לאורך תהיה המצלמה תנועת .4.6.2.6

 אלא  ,הצינור
 .מכשול בנקודת עובר הוא כן אם .4.6.2.7
 ונדרש יותר יסודי ניקוי יידרש ,הצינור בצד ממושך צילום הגורר מכשול קיים אם .4.6.2.8

 .בהערות זאת לציין
 המשך את המונע מחסום או במכשול להיתקל עלולה המצלמה בדיקה במהלך .4.6.2.9

 אלה במקרים ,)גבוה לחץ במשאית בשטיפה להסרה ושאינו ניתן( בצינור הבדיקה
 השני מצדו הצילום תבצע המעבדה ,המכשול או המחסום את לעבור ניתן לא בהם
 .הקטע של

 עם ביחד יימסר הקודם ח"הדו ),חוזר צילום( אחת מפעם יותר נבדק מסוים קו אם .4.6.2.10
 .צילום קטעי להשמיט אין .החדש ח"הדו

 ,עומדים מים יש בהם בצינור מקטעים על לדווח המעבדה על – עומדים מים על דיווח .4.6.2.11
 .הממצא סיבת ולציין הקו במורד הפרעה או מים מפלס או עקב בקו שקע עקב
 

 הבקרה חדר .4.6.3
 

 של סינוור למנוע כדיי חשוך ,ממוזג אזור יהיה הצילום בקרת לצורך הבקרה חדר .4.6.3.1
 זמנית בו צפייה לאפשר כדיי מרווח יהיה החדר ,הביקורת ממוקמים מסכי בו באזור
  15  לפחות יהיה הבקרה מסך ודלג .(ומפקח הצילום מבצע(לפחות אנשים 2 של

 .אינטש
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 וידיאו צילום  .4.6.4
 

 מקטע כל עבור סטנדרטי ובפורמט בצבע רציפה דיגיטלית הקלטה תבצע המעבדה .4.6.4.1
 .פיקסלים 1078*900של  מינימאלית ברזולוציה יהיו הווידאו קבצי .נבדק צינור

 חוסר( סובייקטיבי משיפוט להימנע כדיי קולית הקלטה ללא יהיו הממצאים .4.6.4.2
 .המפעיל של )אובייקטיביות

 בכל אך, בפועל הביצוע צרכי לפי תותאם) הרובוט נסיעת מהירות) וידאו ביקורת .4.6.4.3
 יבוצע הצילום .הפסקות וללא רציף יהיה הצילום  .לדקה מטר 10 על תעלה לא מקרה
 .זאת לבצע התאפשר לא מסיבה כלשהיא אם אלא, הזרימה מורד בכיוון

 יימתח הכבל ,במעלה ביוב בקווי לשוחה בכניסה הקטע בתחילת יאופס המרחק מד .4.6.4.4
 וללא רציף באופן הכבל ימשיך ,הרובוט נסיעת ועם נכונה קריאת מרחק לאפשר כדי

 .הקטע לסיום עד קפיצות""
 ויהיה ובסיומו הווידיאו סרט בתחילת מזוהה יהיה )לשוחה )משוחה צינור קטע כל .4.6.4.5

 :כדלקמן
 "אופציונלי" המסומנותטקסט,   של שורות 14 מאפשרת אינה החומרה / התוכנה אם
 .הצורך להשמיט לפי ניתן

 ותיאור מספר            שורה
 . המפעיל שם – המעבדה שם        :1שורה
 המזמין שם         2: שורה
 עיר         3 :שורה
 שם או )'וכו רחובות צומת ,בית מספר( יותר מדויק מיקום כולל רחוב         4: שורה

 פתוח בשטח הפרויקט לקווים
 מפה\על גבי שרטוט GPS:         קוד מיקום 5שורה 
 הבדיקה כיוון :       6שורה 
 אופציונלי - אחר או )ביוב סוג כולל( ביוב או מים   :     7 שורה
 אופציונלי) -פנימי ציפוי תיאור כולל( צנרת :        סוג8 שורה
 גובה / צינור קוטר        9:שורה
 )התוכניות פי על( צנרת אורך   :   10 שורה
 . התחלה )בתוכנית שמופיע כפי( שוחה מספר :     11 שורה
 סיום )בתוכנית שמופיע כפי(שוחה מספר      :12 שורה
 .הקו הנחת שנת + חדש / ישן קו     :13 שורה
 ביצוע שעת / ביצוע תאריך     :14 שורה

 .הראשוני טקסט מסך בפרטי שהוזנו לנתונים תואמים להיות חייבים אלו נתונים .4.6.4.6
 .הרובוט נסיעת תחילת לפני ,וידאו קטע של בתחילתו שניות 15 מ יותר לא יופיע הפרטים מסך .4.6.4.7
 .מיקום זיהוי שיאפשר בקצב התחלה לשוחת מחוץ מעלות 360 צילום קטע בכל לצלם יש .4.6.4.8
 :הבאים הפרטים זמן בכל יופיעו הווידאו מסך על הבדיקה במהלך .4.6.4.9
 תיאור קו מספר             

 .אתר או רחוב / עיר - למעלה מימין :1 שורה
 סיום שוחה מספר / הבדיקה כיוון / התחלה שוחה מספר - למעלה משמאל :2 שורה
 .שיפוע - למטה :  מימין3 שורה
 תאריך / הבדיקה זמן :4 שורה
 רץ מרחק - למטה משמאל 5: שורה
 .המסך משטח אחוז -15 מ יותר יכסו לא אלו שורות חמש :הערה

 בטבלת המוגדרים (המשמעותיים והממצאים הפגמים בכל תעצור המצלמה ,הבדיקה במהלך .4.6.4.10
   מסביב צילום , הכוללהצינור מצב של וממוקדת ברורה תצוגה להבטיח כדי )הממצאים

 .יותר מאוחר במועד הערכה נאותה לאפשר כדי ( היקפי)
 שהצילום לאחר רק יהיה הצילום התקדמות המשך ,וצידוד חשודים ממצאים צילום לאחר .4.6.4.11

 .הקו לאורך צילום קטעי להשמיט לא כדי ,)המצלמה וכיוון ,מיקום (למרכז חוזר
. החומרה ורמת הממצאים סיווג לטבלת ובהתאמה הבדיקה ח"בדו יתועדו ממצאיםהו הפגמים .4.6.4.12

 )א נספח(
 . YY – XX"לשוחה משוחה – רחוב "הפורמט לפי יהיו צילום קובץ שמות .4.6.4.13
  לשוחה(. – משוחה - אתר )שם  Ramot - 03 – 04 . aviלדוגמא    .4.6.4.14
 

 תמונות צילום .4.6.5
 

 .סטנדרטי בפורמט )דיגיטאלית תמונה( יצולם ממצא כל .4.6.5.1
  640x480 .של פיקסלים מינימאלית ברזולוציה תהיינה התמונות .4.6.5.2
 תמונה מספר ,"שוחה למספר" ,"שוחה ממספר–" אתר  :יהיה התמונה קובץ שם .4.6.5.3

 .ח"בדו המופיע
 'מס – סוף שוחה – התחלה שוחה -אתר שםRamot - 03-04 - 125 . jpg    (לדוגמא    .4.6.5.4

  ) ח"בדו תמונה
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 ואחת )הפגם האזור של צילום( פרספקטיבית תמונה ,פגם כל של תמונות שתי לפחות .4.6.5.5
 .)צילום מקרוב( אפ-קלוז

 . לחיבור ישירות מכוון הצילום )הסתעפות( מהצד חיבור כל עבור נדרש אחד צילום .4.6.5.6
 אליו שמוצמד וסרגל ידועות שמידותיו דגם של צילום יבוצע הצילום בתחילת .4.6.5.7

 תועלה, בצילום שיזוהה פגם ובכול תשמר זו תמונה .המידה סקלת את המראה
 .לגודל הפגם האפשר ככל מקורב מ"קנ קבלת לצורך התמונה

 
 ."סטלבנד "חוט או בורוסקופ או מוט בעזרת צילום .4.6.6

 
 גם יחולו וידיאו לצילום הדרישות כל ,המצלמה של )הפעלה( הניוד דרישות למעט .4.6.6.1

 מתבצע הצילום כאשר
 .סטלבנד חוט או בורוסקופ או מוט בעזרת .4.6.6.2
 או ,סטנדרטית ממונעת מצלמה להכניס ניתן לא בהם במקומות רק יתבצע הצילום .4.6.6.3

 .סטנדרטי בצילום בבדיקתו קושי שיש שנמצא אזור נקודתי צילום לצורך
 .מטר 50 על יעלה לא הצילום אורך .4.6.6.4
 בכל ,שניתן ככל אחיד בקצב )ומשיכה דחיפה( וחזור הלוך יתבצע לפיענוח הצילום .4.6.6.5

 .לדקה מטר 10 על תעלה לא מקרה
 .כולל' ) אינץ( 4  עד בקוטר בצינורות יתבצע הצילום .4.6.6.6

 
 שוחות ביקורת .4.6.7

 יש .המצולמים הקווים לאורך השוחות בדיקת גם תבוצע ,הצנרת לבדיקת בנוסף .4.6.7.1
 : כגון בבדיקה נקודות עיקריות למספר להתייחס

 'וכו ,איכול ,שברים ,סדקים - השוחה חוליות של מבני מצב .4.6.7.2
 'וכו טון 25 ,טון 8 - העבודה לתנאי מתאים עומס ,שבור ,תקין – השוחה מכסה מצב .4.6.7.3
 .אדמה ,שורשים חדירות .לשוחה מים לחדירות סימנים .4.6.7.4
 סדקים ,שברים ,חלקות - הפנימי המתעל מצב .4.6.7.5
 .המתעל לתחתית השוחה ממכסה הירידה עומק סולם מצב .4.6.7.6
 לא / כן : מפל שוחת .4.6.7.7
 צילום ח"לדו בנוסף .מפגעים צילום וכן בסביבה מיקומה לזיהוי תצולם שוחה כל .4.6.7.8

 .הקו לאורך מצב השוחות ח"דו יוגש ,הצנרת
 

 מיוחדים תנאים .4.6.8

 תהיה והזרימה במידה .השפל בשעות האפשר במידת תבוצע פעילים בקווים בדיקה .4.6.8.1
 .צילום פעולת תתבצע לא, הצינור אחוז מקוטר 20 -ל מעבר

 זרימה במפלס צילום יבוצע ,הזרימה בגובה לשליטה אמצעים תתקין המעבדה .4.6.8.2
 .גבוה מפלס עקב מבוקרת בזרימה בוצע ח שהצילום"בדו תציין המעבדה, נמוך

 הזרימה בגובה נקודתי שינוי ,כמו ,הזרימה למפלס מתחת תקלה ונצפתה במידה .4.6.8.3
 ללא צילום לבצע כדי הזרימה של מוחלטת חסימה תבוצע ,אחרת הפרעה כל או

 .בצינור הזרימה של הפרעות
 בנוגע אחרות או מקומיות ותקנות דרישות במילוי לעמידה אחראית המעבדה .4.6.8.4

 . פעילות ושעות לפעילות
 

 הבדיקה ותוצרי ח"דו       .4.7
 

 כללי  .4.7.1

 בזמן המצלמה התהפכות כדיי תוך שנרשמו תמונות או הקלטות יתקבלו לא .4.7.1.1
 מהחלקה ,כבלים ידי על שהוסתרו פגמים או מכשולים ,היקפית צפייה או נסיעה

 חוסר ,צורה בעיות עם או תמונות וידיאו צילומי יתקבלו לא .ציוד בעיית או
 פעולות במהלך ועיוותים ,ברורות לא תמונות ,נאותה לא תאורה ,פוקוס

 ,לקויה תאורה ,העדשה על אדים עם תמונות או סרטונים יתקבלו לא .הצילום .4.7.1.2
 .צילום של ירודה איכות או
 

 תיעוד .4.7.2

 דיגיטלית הקלטה ויכללו) ב נספח) הבדיקה ח"בדו יתועדו והפגמים הממצאים כל .4.7.2.1
 .דיגיטליות ותמונות

  JPEG.בפורמט יוגשו תמונות MPEG4 או AVIבפורמט  יוגש הווידיאו סרט .4.7.2.2
  PDF.בפורמט יישלח הבדיקה ח"דו .4.7.2.3
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 לכל כאשר ,ח"שבדו הבדיקה לנתוני בהתאמה יהיו צילום וכל וידאו סרטון כל .4.7.2.4
 ,הנתונים במסד יופיעו בדיקה נתוני של קבוצה וכל ,נפרד קובץ יהיה נבדק קטע
 של סטנדרטית מטבלה ייבחרו הממצאים כל .המתאימים והתמונות לסרט צמוד

  .הבדיקה דיווח בתוכנת המשולבים תיאורים
 . ההערות בתיבת תצוינה התצפית לגבי נוספות כלשהן הערות .4.7.2.5
 .1 בטבלה הקודים טבלת פי על יירשמו הממצאים כל .4.7.2.6
  .2בטבלה הפירוט לפי ותסווג תירשם  ם(ליקויי) הממצאים כל של החומרה דרגת .4.7.2.7
 .הצילום בקובץ מניפולציה או שינויים ,עריכה יכולת תהיה לא .4.7.2.8
 .שנים 7 לפחות במעבדה יישמרו ח"והדו התמונות ,הצילום סרט ,הבדיקה ממצאי .4.7.2.9

 
 ח"הדו תכולת  .4.7.3

 ועל בלבד המעבדה ידי על יוגשו והנתונים ,התמונות ,הווידאו הקלטות ,ח"הדו .4.7.3.1
  DVD. אוCD תקליטור גבי על ,אחריותה

 צילום ,נתונים מסד קובצי את המכיל  CD או DVDקי  און  CD / קשיח כונן .4.7.3.2
 הכולל תמונות. ח"ודו ,וידאו

 8 גרסה  WINCAN כגון צנרת לצילום מתאימה בתוכנה וייערך ייכתב ח"הדו .4.7.3.3
 הכולל ,כותרת כולל ברורה תצוגה ,מודפס ח"דו יוגש ע ובסיומה"ש או ,לפחות
 :הבא בנספח בדוגמא כפי המופיע הצילום בתוכנת שנשמר כפי המידע את

 דוגמא - 3מס' בנספח המופיע פי על , הבאים הנושאים עיקרי את יכלול ח"הדו .4.7.3.4
 .צילום ח"ודוגמא לדו ,צנרת צילום ח"לדו

 )מ לכותרת דוגמא נספח( הבאים הפרטים את היתר בין יכלול כותרת דף .א .4.7.3.5
wincan - 

 צילום ותאריך ח"הדו מספר ,ופרטיו הפרויקט שם : הפרויקט פרטי1 . א .4.7.3.6
 התקשרות פרטי ,תפקיד ,קשר איש ,כתובתו ,שמו : העבודה מזמין פרטי . 2א .4.7.3.7
 ,התקשרות פרטי ,ותפקידו קשר איש ,כתובתה ,שמה : הצילום מעבדת פרטי 3. א .4.7.3.8

 רישיונות ומספרי ח"לדו והאחראי ח"הדו עורך פרטי ,הצילום מבצע פרטי
 .העבודות לביצוע מהרשות הסמכה

 מ ח"לדו דוגמא )נספח הבאים הפרטים את היתר בין יכלול הצילום ח"דו .ב .4.7.3.9
(wincan - 

 הצילום מעבדת ופרטי שם  1.ב .4.7.3.10
 ח"דו מספר 2. ב .4.7.3.11
 מקטע ומספר הציוד מפעיל פרטי ,אוויר מזג ,תאריך : כלליים פרטים 3. ב .4.7.3.12

 .והלאה , 1,2,3 – סדר הצילומים פי על ,בפרויקט
 מס למיקום,  נוספים פרטים ,מיקום ,רחוב ,ישוב – העבודה אתר פרטי 4. ב .4.7.3.13

CD 'הקטע. ואורך המורד ושוחת המעלה הקטע שוחת צילום מופיע בו 
 ,ביתי ביוב : הקו שימוש) ,וידוע במידה( הנחה שנת : המצולם הצינור פרטי 5. ב .4.7.3.14

 הצינור קוטר ,'וכו לשתיה מים ,לביוב סניקה ,גשם מי ניקוז ,תעשייתיים שפכים
 משורוול צינור ,פוליאתילן ,פלדה ,פיברגלס ,חרס ,.צ.א ,בטון ,ס.ו.פ – וסוגו

CIPP .'וכו 
 .נוסף מידע ויידרש במידה – נוספות הערות 6. ב .4.7.3.15
 קטע שרטוט וביוב מים בקו :כולל הווידאו סרט פי על הממצאים ח"דו גוף 7. ב .4.7.3.16

 פי על ומספריהם מורד ושוחת מעלה שוחת ביוב סימון ובקו ,המצולם הקו
 לסימון טבלה רישום ,בשרטוט זרימה כיוון ,השוחות עומק ,התוכניות
 ,מהשוחה ביציאה הצינור מתחילת רץ במרחק מיקום : כולל השונים הממצאים

 לגבי ופרטים הקוד פי על הממצא תיאור ,קודים טבלת פי על ממצא קוד
 ,מ"בס מחברים בין מירווח ,% -ב בקו או משקעים ,זרימה גובה( הממצא
 לכל תמונה מספור ,כל ממצא של וידאו נקודת ,)'וכו מ"בס לקו זר עצם חדירת
מהקל  , 1-5 בין דירוג טבלת לפי הממצא חומרת דרגת וציון מצולם ממצא
 .לחמור

 : התקלה לסוג בהתאם בצבעים ייצבע הממצאים פירוט .4.7.3.17
 ,שורשים – ) הביוב קו על המשפיעים חיצוניים גורמים( שירות תקלות – כחול
 'וכו תהום מי חדירת ,שומנים משקעים,זרימה גובה

 'וכו במחברים תזוזות ,סדקים ,שברים – קונסטרוקטיביות תקלות – אדום   
 .'וכו צילום סוף ,צילום תחילת - הקו לביצוע הקשורים פרטים – ירוק   

 תמונה כל כאשר ,ח"לדו יצורפו הממצאים תמונות כל – הממצאים תמונות 8. ב .4.7.3.18
 הפרטים כל רישום תכלול

 וסוג מיקום ,וידאו 'נק ,ח"הדו בגוף המופיע כפי תמונה 'מס :כולל לגביה .4.7.3.19
 .הממצא

 את ח"הדו עורך יכתוב ,והתמונות הכתוב ח"הדו בסיום – המלצות 9. ב .4.7.3.20
 .בסיומה השונים וחתימתו הממצאים לגבי המלצותיו
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   אורטופוטו או לוויין צילום גבי על או ,תוכנית גבי על המצולם הקטע סימון .10 ב .4.7.3.21
 .הצילום קטע של מדויקת לצורך התמצאות העבודה אזור של

 

 הגשה  .4.7.4

 תקליטורי על נתונים ומסדי תמונה קבצי ,הווידאו צילומי כל את תגיש המעבדה .4.7.4.1
CD או DVDהבדיקה מזמין י"ע אחרת צוין אם אלא. 

  :הבא המידע את יכללו CD / DVDתקליטורי  על התוויות .4.7.4.2
 .המזמין •

 .)קיים אם המשנה קבלן ושם( המעבדה שם •
 .הפרויקט שם •
 )שנה / חודש / יום( הבדיקה התחלת תאריך •

 .הבדיקה סיום תאריך •
 אחת תיקייה בתוך יהיו מהתוצרים כחלק הכלולים הקבצים כל •

 .ותאריך הפרויקט שם את הנושא    בתקליטור
 
 
 ביבליוגרפיה .5

 
Guidelines for 

 Acceptance of Sewers, October 2009, Los Angeles County 
 Sewer Maintenance Division 

 Consolidated Sewer Maintenance District 
.2  Review of Sewer Defect Condition 

 Classification Methodologies 
City of Hamilton 

Roster Category 26: Subsurface 
Infrastructure Assessment and 

Trenchless Technologies 2007/2008 
 
 
 נספחים .6
 
 דו"ח ותוצרי בדיקה .7
 
 נספחים .8
 
 

 :1מס'   נספח
 

 .מים בצנרת ביקורת לדיווח פגמים וסוגי קודים טבלת 1: טבלה
 ביוב לצנרת  WRC פי על ביקורת לדיווח פגמים וסוגי קודים טבלת 2: טבלה
 .בדיקה ח"בדו לדיווח קודים 3: טבלה
 קיים קו – ממצאים לדיווח חומרה סיווג טבלת 4: טבלה
 חדש קו – ממצאים לדיווח חומרה סיווג טבלת 5: טבלה
 נבדקת צנרת סוגי טבלת 6: טבלה

 
 אופייני בדיקה הליך' 2: מס נספח

 
 הגורמים ורשימת המפרט בהכנת שהשתתפו הגופים נציגי רשימת' 3: מס נספח

 .דעתם לחוות נשלח שהמסמך
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  ' 1מס נספח .5

 :מים בצנרת ביקורת לדיווח פגמים וסוגי קודים טבלת 1: טבלה

 

 דיווח קוד wincan)ב אדום צבע( ביצוע תקלות / הפגם סוג

 Joint Opening- WJOפתוח צנרת חיבור

 Joint Displacement -   WJDצנרת בחיבור תזוזה 

 Crack, Fracture -  WCFהפנימי הבטון בציפוי סדק

 Long. Crack -  WLCהפנימי הבטון בציפוי אורכי סדק

 Transverse  סדק רוחבי בציפוי הבטון הפנימי
Crack -  

WTC 

 Spiral Crack -  WSC הפנימי הבטון בציפוי היקפי סדק

 הפנימי הבטון בציפוי מרובים משולבים סדקים
Multi. Cracks -  

WMC 

ׂ   בצנרת עיוות ׂ  -דפורמציה  ׂ  ׂ   ׂ  ׂ  ׂ  ׂ 
  ׂDeformation, Distorsion 

WDD 

 Local pulping -  WLPנקודתית מעיכה

 Mortar missing -  WMMבטון רציפות חוסר ,התקלפות

 Defective concreteאחיד לא/ לקוי בטון ציפוי
coating uneven -  

WCD 

 Discontinuityבחיבור בטון רציפות חוסר
concrete connection  

WCW 

שרוף )כתוצאה מריתוךציפוי בטון    

Concrete coating burnt (due to welding) 

WCB 

 )חודר משני צינור( חדירה ריתוך

Weld penetration (penetrating secondary 
pipe) 

WPE 

 )ריתוך נעל( חרושתי בזקף שימוש

Using an industrial raised (welding shoe) 

WZH 

 Blockage, Obstruction - WBO חסימה

 Defective mortar repair - WDR בבטון פגום תיקון

 Weld failure - WWF פגום ריתוך

 Other failure - WOD אחר פגם

 

 קוד דיווח (- wincan ב כחול צבע( שרות פגם סוג



 

94 

 

 Corrosion -  WCO חלודה(( קורוזיה

 

 

 קוד דיווח - wincan)ירוק צבע( כללי מידע

 House junction  WHJ בית לחיבור הסתעפות

 General joint   WGJ כללי – הסתעפות

 Fire joint  WFJ אש כיבוי לברז הסתעפות

 Air valve joint  WAJ אוויר לשסתום הסתעפות

 valve joint  WVJ למגוף הסתעפות

 Inline valve   WIV הקו על מגוף

 Water inline   WIL עומדים מים

 

 מידה ציון כולל בקו זווית
 במעלות

line angle in degree scale 

 Up WAUלמעלה 

 Down WADלמטה 

 Right WARימינה 

 Left WALשמאלה 

 Foreign object   WFO זר גוף

 Another failure   WAF אחר כשל

 

 

 ביוב לצנרת  WRC פי על ביקורת לדיווח פגמים וסוגי קודים טבלת2: טבלה .6

 (Joint) במחבר הקשורה תקלה מסמן  J האות סימון כל : הערה

 

 תיאור קוד הצנרת פגמים מבנה סוגי

 CL אורכי סדק  

Long. Crack 

 CC היקפי סדק  

Spiral Crack 

 CM מעורב סדק  

Multi. Cracks 

 FL אורכי שבר  

Long. Fracture 

 FC היקפי שבר  

Spiral Fracture 

 FM מעורבים שברים 
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Mixed Fractions 

 B שבר  

Fracture 

 D פחיסות  

Flattened 

 X קריסה  

Collapsed 

 JDS קלה מחבר תזוזת  

Connecting shifting - Slightly 

 JDM בינונית מחבר תזוזת  

Connecting shifting - Medium 

 JDL קשה מחבר תזוזת 

Connecting shifting- hard 

 OJS מעט פתוח מחבר  

Slightly open connection 

 OJM בינוני פתוח מחבר  

Medium open connection 

 OJL מאוד פתוח מחבר 

Open connection 

 SS קלה משטחית קורוזיה  

Light Surface corrosion 

 SW קשה משטחית קורוזיה  

Hard Surface corrosion 

 VD אנכית דפורמציה 

Vertical deformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיאור קוד

RF קל - שורשים Roots – fine  

RM חמור - שורשים Roots – Mass  

RT חוסמים שורשים Roots – 
Blockage  

IS קלה מים חדירת Easy water 
penetration -  

ID בינונית מים חדירת  

Moderate water penetration 
-  
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 פגמים תקלות שרותסוגי 

IR מוגברת מים חדירת Increased 
water infiltration - 

IG מאוד חזקה מים חדירת 

 Very strong water 
penetration 

EH קשה קורוזיה Corrosion – 
Severe - 

EM בינונית קורוזיה Corrosion – 
Moderate 

EL קלה קורוזיה Corrosion – 
Slight 

ESH קשים דבוקים משקעים 

 Sediment stuck hard  

ESM בינוניים דבוקים משקעים 
Sediment stuck medium - 

ESL קלים דבוקים משקעים 

 Sediment stuck medium - 

DE משקעים deposits - 

DES חול משקעי Sand deposits - 

DEG שומנים משקעי Lipid/fat 
deposits - 

OB חסימה Blockage / 
Obstruction - 

WL מים מפלס Water level - 

LL שמאלה קו סטית 

 Line movement – left - 

LR ימינה קו סטית Line 
movement – Right - 

LU  מעלה קו סטית Line 
movement – Up - 

LD מטה קו סטית Line 
movement – Down - 

 

 

 

 ביצוע פגמים תקלות סוגי

 תיאור קוד

 

JN הצטלבות Junction  

JX בהצטלבות תקלה Junction 
failure 
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CN צדדי חיבור Side Connection  

CNI פנימה בולט צדדי חיבור 
Prominent in connection 

side 

CX במחבר תקלה Connection  

CXI פנימה חודר במחבר תקלה 
Connection 

MH שוחה Manhole / Access 
Points  

 

 תיאור קוד לציון נקודות

 

 ST צילום תחילת  

Begin CCTV Sewer / 
Survey QA/QC Process 

 FH צילום סיום  

CCTV Process Complete 

 SA הושלם לא צילום  

CCTV Process is not 
Completed 

 DC צינור קוטר שינוי  

Pipe diameter change 

 LC משתנה פנימי ציפוי  

Changing internal coating 

 MC הצינור חומר סוג שינוי  

Change the type of pipe 
material 

 SC הצינור צורת שינוי  

Changing the shape of the 
tube 

 PC 

 

  הצינורות אורכי שינוי

Changing the tube length 

 

 

 

 

 שונות פגמים ותקלות סוגי

V חולדה או עכבר Mouse or rat  

GP תקלה( ללא (כללית תמונה 

Overview (without incident) 

CU מים תחת מצלמה  
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 Underwater Camera 

LL שמאלה קו סטית  

Line deviation to the left 

LR ימינה קו סטית  

Line deviation to the right 

LU מעלה קו סטית  

Deviation line up 

LD מטה קו סטית  

Line deviation below 

 

 בדיקה  ח"בדו לדיווח קודים 3 :  טבלה .7

 תיאור קוד זרימה כיוון :ח"דו כותרות

D זרימה מורד Downstream 
flow  

U זרימה מעלה Upstream flow  

 

 

 

 צינור צורת :ח"דו כותרות

 תיאור קוד

C עגול Round  

E ביצה צורת Egg shape  

O אליפטי Elliptical  

R מלבני Rectangular  

S מרובע Square  

X אחר Other  

 

 

 

 

 

 

 צינור סוג :ח"דו כותרות

 תיאור קוד

 

AC צמנט אסבסט Asbestos  

CO בטון  Concrete  

CC יצוק בטון מובל  

Cast concrete pipe 

GRP פיברגלס Fiberglass  

PVC סי.וי.פי PVC  

PE פוליאתילן Polyethylene  

RC מזויין בטון 
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 Reinforced concrete 

ST פלדה Stee l 

VC חרס Clay  

XXX Other אחר 

 

 

 

 

 פנימי שרוול :ח"דו כותרות

 תיאור קוד

 

EPX אפוקסי Epoxy   

POL פוליאסטר Polyester   

XXX Other  אחר 

 

ZZZ ידוע לא Unknown   

 

 

 

 

 

 צילום מטרת :ח"דו כותרות

 תיאור  קוד

 

A מבנה תקלות לאיתור בדיקה 
  ושירות

Troubleshooting testing and 
service structure 

B חסימה מקור לאיתור בדיקה 
Checked for blockage source 

D קיימת מצב צנרת מצב בדיקת 
  ראשוני

Checking the status of an 
existing pipeline Initial 

condition 

E קיימת מצב צנרת מצב בדיקת 
 Checking the status of an סופי

existing pipeline Final state 

F לפני חדשה צנרת מצב בדיקת 
  מסירה

Checking the status of a new 
pipeline Before delivery 

G חדשה לאחר צנרת מצב בדיקת 
  מסירה

Checking the status of a new 
pipeline After delivery 

H עתידי תכנון לצורך בדיקה  

CCTV for the design of future 
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 I נכסים שווי הערכת לצורך בדיקה 
CCTV for valuation of assets 

 J סיבה מכל חוזר צילום  

Re-CCTV for any reason 

 X אחר Other  

 

 

 

 

 אוויר מזג :ח"דו כותרות

 תיאור קוד

 

  Dryly יבש 1

  Heavy Rain כבד גשם 2

  Light rain קל גשם 3

  פזורים ממטרים 4

Rain – Showers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקו מיקום :ח"דו כותרות

 תיאור קוד

 

A כללי – בכביש  

Road – General  

B צומת – בכביש  

Road – Junction 

C מהיר בכביש  Highway  

D מקורה רכב חניון / בנין בתוך  

In a building / indoor car 
park 

E רגל הולכי שביל ,מדרכה 
Sidewalk, pedestrian path 

F פתוח שטח Open space  

G פרטי שטח ,גינה  

Garden, private property 

H פרטי במתחם מטבח  

Kitchen Private Compound 

I רבה עשביה – פתוח בשדה  

Open field - much grass and 
weed 

 

 קיים קו – ממצאים לדיווח חומרה סיווג טבלת 4: טבלה .8
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 .לעין הנראה בעתיד כשל צפוי לא ,תקין 1

 השנים -20 ב כשל צפוי לא ,לכשל קטן סיכון 2
 .הבאות

 .שנה 10- 20שבין בטווח לכשל בינוני סיכון 3

 .שנים 5- 10בטווח לכשל גבוה סיכון 4

 כשל. קיים 5

 

 חדש קו – ממצאים לדיווח חומרה סיווג טבלת 5: טבלה .9

 

 .תקין 1

 .קל פגם 2

 .בינוני פגם 3

 .חמור פגם 4

 

 נבדקת צנרת סוגי טבלת :6 טבלה .10

C פנימי / חיצוני :ציפוי בטון צנרת 

 _________________ ציפוי סוג
PE  :  

I פנימי / חיצוני :ציפוי פלדה צנרת 

 אחר / פלסטי / בטון :ציפוי סוג
_________ 

F   

PE פוליאטילן צנרת    

PVC פוליויניל צנרת-
 (PVC)כלוריד

 

CIPP שעבר צינור( משורוול צינור 

 )שירוול

 

OT   צנרת סוג אחר 
___________________ : 

 ציפוי סוג
____________________ : 

 

 

 

 

  2 נספח
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 אופייני בדיקה הליך

 .למעלה ומלמטה ,מעלות 360 בשוחה פנורמי צילום

 .מקטע פרטי עם רבדים תצוגת

 .לאפס המרחק מד את כוון ,הצינור מקצה בדיקה התחל

 .בבדיקה להתחיל כדי 3) טבלה( החל קוד ציין

 בצינור. מים מפלס גובה ציין

 .נראה אם מים סימני גובה ציין

 ,בבדיקה התחל

 .והחיבורים הפגמים כל את צלם

 .פגם כל של תמונות 2 צלם

 

 

 בדיקה סוף

 :בשל להמשיך או לעבור יכולה לא המצלמה אם

 .הצינור מקוטר -20% מ גבוה מים מפלס

 .נמוך הנוזל גובה כאשר לצלם נסה

 .ובדוק זרימה במפחית השתמש גבוהה הזרימה אם

 .חסימה / בצינור קריסה / שורשים

 

 בדיקה הפסקת

 .הבדיקה הופסקה למה בהערות ציין .בדיקה הפסקת לציין כדי 3) טבלה( בקוד השתמש

 יכולה לא עד שהמצלמה בדיקה תחילת לפני בדיקה הליך על וחזור הבא בשוחה מצלמה התקן
 המצלמה אם AMH, ההפוך בכיוון שהצילום וציין MSA קוד ציון תוך בדיקה סיים ,לעבור

 .קוד הושלם עם הבדיקה את סיים ,לעבור מסוגלת

 :אחרונה לשוחה מגיעה המצלמה אם

 בהערות שוחה מספרי ציין

 .ח"בדו סיום מסך טקסט הצג

 .השוחה של מעלות 360 צילום

 

 

 

 

 

 

 

 :מסך על שכבות
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 3.8.3 סעיף ראה – ראשוני טקסט מסך

 

 

 

 3.8.12 סעיף ראה – ביקורת בזמן מסך טקסט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :בדיקה - ח"דו הגשת
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  wincan ]מ לכותרת דוגמא - [צנרת צילום ח"דו

 : הפרויקט שם
_____________________ 

 ישוב
_____________________ 

 אתר / רחוב
_____________________ 

 נוספים פרטים
_____________________ 

 ח"דו מספר

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 צילום תאריך

 

 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 __________________ כתובת               _______________ העבודה מזמין

 __________________ תפקיד                     _______________ קשר איש

 _______________ נייד _____________       משרד : טלפונים:פרטים

____________________ E-MAIL        

 

 

 _________________ כתובת ______________       הצילום מעבדת

 _________________ תפקיד ______________              קשר איש

 _______________ נייד     ____________ משרד : טלפונים: פרטים

_____________________________ email 

 ____________ הסמכה רישיון 'מס _____________       הצילום מבצע

 ________________ ח"לדו והאחראי העורך פרטי

 _________________ הסמכה רישיון 'מס

 

 

 

 

 

 

 

 

 צילום ח"לדו דוגמא
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 WINCAN -דוגמא לגוף הדו"ח מ

 

 המעבדה לוגו

 מעבדה פרטי

 

 

 תאריך

__________ 

 

 אוויר מזג

____________ 

 

 הציוד מפעיל

___________ 

 

 'מס מקטע

_______ 

 

 

 ______________ ישוב

 ______________ רחוב

 _____________ מיקום

 למיקום נוספים פרטים
____________________ 

CD מס  _____' 

 

 ______ מעלה שוחת

 ______ מורד שוחת

 ______ קטע אורך

 

 ________ הקו הנחת שנת

 ___________ הקו שימוש

 _________ צינור קוטר

 __________ צינור סוג

 

 

 נוספות: הערות

 

 מ' 1.80עומק: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 '__________ מס צילום ח"דו
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 חומרה דרגת   תמונה  וידאו 'נק                                              תיאור     קוד   מיקום                        

 

 

1 

0.00    MH  0               1-1           0:00                         1 משוחה צלום תחילת 

0.00WL       0               1-2           0:00                הצנור מחתך 5% מים מפלס 

0.20JN        0                 1-3           0:05        מ"מ 100 קוטר 9 בשעה הצטלבות 

 

 

 

9.90    DES  2                1-4        01:25      הצנור מחתך 5% בגובה משקעים 

14.40DES     2                1-5        01:42     הצנור מחתך %10בגובה משקעים 

 

 

 

 

2                         21.80   CM4             1-6     02:15              10-2 שעות בין מעורבים סדקים 

                            22.0   LHF1-7    02:44           2 לשוחה הגעה הקטע צילום סיום     
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 3נספח ז' 

 

 נספח לבדיקת אטימות באמצעות לחץ אויר

 

 EN- 1610דגשים למזמין עבודת בדיקת האטימות לפי התקן האירופאי  .1

 כניות הכוללות את המידע הבא לגבי הקטעים הנבדקים:והמזמין יביא ת .1.1
 קטרים. *

 אורכים מדויקים.  *

 סוג הצינור. *

 

 פתיחתן, כולל סידורי תנועה, בעת הצורך.המזמין ידאג לגישה נוחה לשוחות, לצורך  .1.2
 

 הזמנת העבודה תתבצע בין המזמין לבודק ותוגדר כעבודה נפרדת לפרויקט הנחת הקו על  .1.3
 ידי הקבלן.

 

 הבדיקה תתבצע ללא הימצאות גורמים אינטרסנטיים לצורך קבלת תוצאות אמינות  .1.4
 ואובייקטיביות ככל האפשר.

 

 במהלך בדיקת השוחות במים בקווים פעילים תידרש הפסקת זרימה אל תוכן לזמן  .1.5
 דק'. לכן במקרים מסוימים יידרשו תכניות מעקפי זרימה/ משאית  40-מוערך של כ

 שאיבה. 
 

 השוחות ימצאו במצבן הסופי לקראת מסירת הקו לתאגיד ויצטרכו להיות אטומות  .1.6
 יותקנו המתעלים הפנימיים, החיבורים  בהגדרתן לפני בוא הבודק לשטח. בשוחות

 הצדדיים לקו הראשי של הרחוב וכו' כדי לאפשר תוצאות בדיקה אמינות.
 

 מפרט לביצוע בדיקת אטימות ממוחשבת לקווי ביוב גרביטציוניים בלחץ אוויר נמוך  .2

 כללי

בסיום העבודות, לאחר כיסוי התעלות ולפני הנחת האספלט, יבצע הקבלן בדיקת אטימות  .2.1
 ממוחשבת, לכל קטעי קווי הביוב שבוצעו.

הבדיקה תבוצע לצורך אבטחת אטימות קווי הביוב שהונחו, על פי התקנים השונים .2.2
 הרשומים מטה ובהתאם להוראות פרק זה.

 

הבדיקה תבוצע אך ורק באמצעות ציוד ייעודי למטרה זו, שיאושר ע"י המזמין, לפני ביצוע  .2.3
 דרש.העבודה, הכולל את ציוד הבטיחות הנ

 

 תקנים והוראות תקפים לפרק זה : .2.4
 
EN- 1610  - .התקן האירופאי המקובל הכולל בתוכו את כל נושא בדיקות האטימות 

 

ASTM C-924  - .בדיקת לחץ אוויר לצינורות בטון 
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F 1417 ASTM -  בדיקת לחץ אוויר נמוך לצנרתPVC. 

 

UNI-BELL PVC PIPE ASSOCIATION   UN-B-6-98  -  בדיקות לחץ ביצוע
 אוויר נמוך לקווי ביוב מותקנים.

 

ATV- M 143E-GERMAN ATV STANDARDS -   בדיקת לחץ אוויר נמוך לקוי
 ביוב.

 וכן תקנים רלוונטיים אחרים.

 

 נהלים מקדימים לבדיקה .2.5
 

 המזמין יביא תכניות הכוללות את המידע הבא לגבי הקטעים הנבדקים: .2.5.1
 

 קטרים *

 אורכים מדויקים  *

 צינורסוג ה *

 

 המזמין ידאג לגישה נוחה לשוחות לצורך פתיחתן .2.5.2
 

המזמין יכניס את שיטת הבדיקה למפרטים הטכניים בכדי לקבל חסינות אל מול  .2.5.3
 בכל הנוגע לתוצאות הבדיקה. הקבלן

 

הזמנת העבודה תתבצע בין המזמין לבודק ותוגדר כעבודה נפרדת לפרויקט הנחת  .2.5.4
 הקו על ידי הקבלן.

 

הימצאות גורמים אינטרסנטיים לצורך קבלת תוצאות  הבדיקה תתבצע ללא .2.5.5
 אמינות ככל האפשר.

 

במהלך בדיקת השוחות במים בקווים פעילים תידרש הפסקת זרימה אל תוכן  .2.5.6
דק', לכן במקרים מסוימים יידרשו תכניות מעקפי זרימה /  40-מוערך של כ לזמן

 משאית שאיבה. 
 

 אופן ביצוע הבדיקה .2.6
 

 שתי שוחות סמוכות, כששני קצות הקטע יאטמו לחלוטין  כל קטע ייבדק בנפרד בין .2.6.1
 בפקקים פניאומאטיים מתאימים למטרת בדיקת לחץ. 

אחד הפקקים יותאם להחדרת לחץ אויר פנימי לתוך הקו באמצעות מדחס לחץ  .2.6.2
 אוויר. 

לחץ אוויר יוחדר בקצב מתאים לתוך הקו, עד הגעה לרמת הלחץ הדרושה בהתאם  .2.6.3
 מ"ב(.  100-לתקנים )כ

 דקות לייצוב הלחץ הפנימי.  5לאחר הגעה ללחץ, יש להמתין  .2.6.4
לאחר הייצוב והגעה ללחץ ראשוני נדרש, תחל הבדיקה הממוחשבת למדידת  .2.6.5

 שינויי הלחץ במהלך הבדיקה.
משך הבדיקה לכל קטע יקבע בהתאם לסטנדרטים, מותנה בקוטר הצינור ואורכו.  .2.6.6

 בסיום משך הבדיקה, ייבדק הלחץ הנותר בקו. 
 דה והינו מעל קו המינימום בהתאם לנדרש, הקו תקין לדליפות. במי

 במידה ולא, תיערך בדיקה חוזרת ויוחלט על תקינותו או אי תקינותו בהתאם.
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כל הנתונים המספריים יהיו מתוכנתים לתוכנת מחשב שתציין במהלך הבדיקה  .2.6.7
 את הנתונים השונים. 

בסיום הבדיקה יודפס גרף המורה על שינויי הלחץ במהלך הבדיקה ולפיו ייקבע  .2.6.8
 אם הקטע "עבר" או "נכשל" על פי התקן. 

במידה והקו הנבדק תחת מי תהום, ישתנו ערכי הלחץ ויתווספו בהתאם לגובה מי  .2.6.9
 תהום מעל תחתית הצינור.

 
 זמן הבדיקה  .2.7

 
נמשך דקות בודדות ועם הירידה לשוחות זמן הבדיקה עצמה כולל זמן התייצבות המערכת 

 דק' לקטע בדיקה. 15-20-וניפוח הפקקים עשוי להימשך כ

 הצגת נתוני הבדיקה  .2.8
 

בסיום הבדיקות יוגש דו"ח מודפס ממערכת הבדיקה שיכלול את נתוני הבדיקה לכל קטע 
 וקטע בין שוחות, כולל הנתונים הבאים :

 פרטים כלליים  .1
 שם לקוח. -
 קה.תאריך ביצוע הבדי -
 יישוב, רחוב, פרטים נדרשים נוספים. -מקום הפרויקט  -
 מספר דו"ח. -
 משוחה לשוחה. -מספק קטע  -

 

 פרטי צינור -נתוני הבדיקה   .2
 קוטר צינור נבדק. -
 הימצאות מי תהום. -
 אורך קטע נבדק. -
 סוג צינור. -
 חודש ושנת התקנה. -

 

 פרטי מהלך הבדיקה .3
 לחץ בדיקה. -
 משך בדיקה. -
 זמן ייצוב לחץ. -
 מותר בזמן הבדיקה. הפרש לחץ -

 

 תוצאות בדיקה .4
 הפרשי לחץ בתחילת, במהלך ובסוף הבדיקה.  -

 

 גרף  .5
 ציר אנכי יתאר את הלחצים. -
 ציר אופקי יתאר את הזמן בדקות. -
הגרף יכלול קו לחץ עליון לחץ הבדיקה ההתחלתי וקו לחץ תחתון שיתאר את הלחץ  -

 המינימלי המותר במהלך משך הבדיקה.
 הלחצים במהלך הבדיקה.גרף לתיאור שינויי  -
 

 מסקנות והערות .6
 קביעה לגבי תקינות או אי תקינות הקטע הנבדק. -
 הערות נוספות במידה ויידרש. -
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 דו"ח סופי .7
 הדו"ח יכלול את הפרטים הבאים )לפי סדר(:

 דף התוכן .1

 פרטי המזמין. -

 פרטי המבצע. -

 פרטי הכנת הדו"ח.  -

 הערות כלליות בכתב. -

 

 טבלה מסכמת .2  

 תצורף טבלה מסודרת המסכמת את כלל הקטעים שנבדקו. -

כל הדו"חות המתקבלים ממחשב האטימות הייעודי ויצורף מסמך המסכם את כלל  -
 הפרויקט.

 

 דו"חות מצורפים . 3

יצורפו כלל הדו"חות המקוריים מהשטח הכוללים את נתוני הבדיקה הטכניים שהתקבלו דרך 
 מחשב הבדיקה הייעודי.

 

 

 לביצוע בדיקת אטימות ממוחשבת לשוחות ביוב במיםמפרט  .8
  

 כללי

בסיום העבודות, לאחר כיסוי התעלות ולפני הנחת האספלט, יבצע הקבלן בדיקת אטימות 
 ממוחשבת, לכל קטעי קווי הביוב שבוצעו.

הבדיקה תבוצע לצורך אבטחת אטימות קווי הביוב שהונחו, על פי התקנים השונים הרשומים מטה 
 הוראות פרק זה.ובהתאם ל

הבדיקה תבוצע אך ורק באמצעות ציוד ייעודי למטרה זו, שיאושר ע"י המזמין, לפני ביצוע העבודה, 
 הכולל את ציוד הבטיחות הנדרש.

 תקנים והוראות תקפים לפרק זה :

EN- 1610  - .התקן האירופאי המקובל הכולל בתוכו את כל נושא בדיקות האטימות 

ASTM C-924  - ץ אוויר לצינורות בטון.בדיקת לח 

F 1417 ASTM -  בדיקת לחץ אוויר נמוך לצנרתPVC. 

UNI-BELL PVC PIPE ASSOCIATION   UN-B-6-98  -  ביצוע בדיקות לחץ
 אוויר נמוך לקווי ביוב מותקנים.

ATV- M 143E-GERMAN ATV STANDARDS -   בדיקת לחץ אוויר נמוך לקוי
 ביוב

 וכן תקנים רלוונטיים אחרים.
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 נהלים מקדימים לבדיקה  .8.1
 

 המזמין יביא תכניות הכוללות את המידע הבא לגבי השוחות הנבדקות: .8.1.1
 

 קטרים *

 עומקים מדויקים  *

 סוג חומר השוחה *

 הגובה בשוחה הנבדקת עד אליו ירצה לבדוק המזמין את תקינותה. *

 

 המזמין ידאג לגישה נוחה לשוחות לצורך פתיחתן .8.1.2
 

הבדיקה למפרטים הטכניים בכדי לקבל חסינות אל מול הקבלן המזמין יכניס את שיטת  .8.1.3
 בכל הנוגע לתוצאות הבדיקה.

 

הזמנת העבודה תתבצע בין המזמין לבודק ותוגדר כעבודה נפרדת לפרויקט הנחת הקו על  .8.1.4
 ידי הקבלן.

 

הבדיקה תתבצע ללא הימצאות גורמים אינטרסנטיים לצורך קבלת תוצאות אמינות ככל  .8.1.5
 האפשר.

 

  דיקת השוחות במים בקווים פעילים תידרש הפסקת זרימה אל תוכן לזמן במהלך ב .8.1.6
כניות מעקפי זרימה / משאית ודק', לכן במקרים מסוימים יידרשו ת 40-מוערך של כ

 שאיבה. 
 

 אופן ביצוע הבדיקה  .8.2
 

  כל שוחה תיבדק בנפרד, כשכל פתחיה ייסתמו העזרת פקקים פניאומטיים מתאימים  .8.2.1
 למטרת הבדיקה. 

לאחר בידודה, תמולא השוחה במים עד הגובה הרצוי לבדיקה בהתאם לדרישות המזמין  .8.2.2
 ותוצב החצובה מעל לפתח השוחה המייצבת את מקל הסנסור. 

 
המקל ירד לגובה הרצוי כמה שיותר קרוב לגבולו העליון, ובו יתחיל לשדר למחשב את  .8.2.3

 מפלס המים המשודר אליו. 
 
ן ההתייצבות שלפני תחילת הבדיקה בלחיצה על לאחר הגעה למפלס הרצוי יתחיל זמ .8.2.4

 כפתור "התחל". 
 

לאחר הייצוב תתחיל הבדיקה בלחיצת כפתור וימדדו שינויי המפלס בעזרת הסנסור  .8.2.5
 המשדר למחשב באמצעות כבל יעודי.

 
הפסד הבדיקה המותר )אם זה במ"מ או בליטר( לכל שוחה יקבע בהתאם לסטנדרטים  .8.2.6

 ים. מותנה בנפח השוחה שמולאה במ
 

 בסיום משך הבדיקה, ייבדק המפלס הנותר בקו.  .8.2.7
 במידה והינו מעל ההפסד המותר המקסימלי לפי נתוני המחשב, השוחה אטומה.      
 במידה ולא, תועבר הודעה למזמין אשר יחליט כיצד לנהוג בהמשך.     
 
כל הנתונים המספריים יהיו מתוכנתים לתוכנת מחשב שתציין במהלך הבדיקה את  .8.2.8

 הנתונים השונים. 
  בסיום הבדיקה יודפס גרף המורה על שינויי המפלס במהלך הבדיקה ולפיו ייקבע אם      

 הקטע "עבר" או "נכשל" על פי התקן. 
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 זמן הבדיקה  .8.3

דק' ועם הירידה לשוחות,  30-נמשך כזמן הבדיקה עצמה כולל זמן התייצבות המערכת 
 דק' לשוחה נבדקת. 40-45-ניפוח הפקקים ומילוי המים עשוי להימשך כ

 הצגת נתוני הבדיקה  .8.4

בסיום הבדיקות יוגש דו"ח מודפס ממערכת הבדיקה שיכלול את נתוני הבדיקה לכל שוח, 
 כולל הנתונים הבאים :

 פרטים כלליים .1
 שם לקוח. -
 תאריך ביצוע הבדיקה. -
 יישוב, רחוב, פרטים נדרשים נוספים. -מקום הפרויקט  -
 מספר דו"ח. -

 

 פרטי שוחה -נתוני הבדיקה  .2
 קוטר שוחה נבדקת. -
 עומק שוחה. -
 סוג שוחה. -
 חודש ושנת התקנה. -

 

 פרטי מהלך הבדיקה .3
 מפלס המים בשוחה. -
 משך בדיקה. -
 הפסד לעומת הפסד מותר )בליטרים/מ"מ(. -

 

 תוצאות בדיקה .4
 הפרשי מפלסים בתחילת, במהלך ובסוף הבדיקה.  -

 

 גרף  .5
 ציר אנכי יתאר את שינויי המפלס. -
 ציר אופקי יתאר את הזמן בדקות. -
 הגרף יכלול קו מפלס המים העליון ההתחלתי ומפלס המים התחתון. -
 ציר לתיאור תמונת מראה של קו עולה במקרה וקו הבדיקה הרגיל יורד. -

 

 מסקנות והערות .6
 תקינות או אי תקינות השוחה הנבדקת.קביעה לגבי  -
 הערות נוספות במידה ויידרש. -

 
 דו"ח סופי .7

 הדו"ח יכלול את הפרטים הבאים )לפי סדר(:             

 דף התוכן .1

 פרטי המזמין. -

 פרטי המבצע. -

 פרטי הכנת הדו"ח.  -

 הערות כלליות בכתב. -

 טבלה מסכמת .2  
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 השוחות שנבדקו.תצורף טבלה מסודרת המסכמת את כלל  -

 כל הדו"חות המתקבלים ממחשב האטימות הייעודי ויצורף מסמך המסכם את כלל  -
 הפרויקט.

 דו"חות מצורפים . 3

יצורפו כלל הדו"חות המקוריים מהשטח הכוללים את נתוני הבדיקה הטכניים, שהתקבלו 
את תמונת דפים, המתארים באופן שונה  4דרך מחשב הבדיקה הייעודי.  לכל בדיקה ישנם 

 המצב, שהתקבלה מהבדיקה.

 כתב כמויות  -נספח ב'
 
 הנחיות למילוי הצעת המחיר: .א

כללי אחוז ההנחה הינו  – "אחוז הנחה ממחיר מחירון"הצעת המציע הינה בבחינת 

 . וחל על כל סעיפי המחירון ללא יוצא מהכלל

את ההנחה התאגיד יראה  –לא תותר מתן הנחה שלילית. במידה ותינתן הנחה שלילית 

 ".0%המוצעת "

אחוז יפסל על  10אחוז, מציע שייתן מעל %  %10  -אחוז ההנחה המכסימלי לא יותר מ 

 הסף.

 הכמויות נתונות לשינויים בהתאם לדרישות המזמין.  .1

המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין רק את חלק מהרכיבים במחירון או כולם לפי שיקול  .2

 דעתו.

 המחירים יישארו בתוקפם גם למשך כל תקופות הארכת החוזה. –במידה ותחתמנה הארכות  .3

 לקבלן לא יהיו טענות או דרישות כספיות נוספות מעבר למחיר הנקוב במחירון.  .4

 הינם בשקלים חדשים ואינם כוללים מס ערך מוסף )מע"מ(. –כלל המחירים הנקובים  .5

ל שגיאה או שיבוש יביאו הערה: יש להקפיד היטב על תאימות בין הכתוב בספרות למילים. כ .6

לפסילת ההצעה, אא"כ  תמצא ועדת המכרזים לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחול על כך, 

 אם תשתכנע כי השיבוש נפל בתום לב וכי לא היה בו כדי לפגוע בעקרון השוויון.

 כמויות:   .ב

שבוצעה בפועל כל הכמויות הרשומות להלן הן  תמחור יח' מ'  בלבד. התשלום יהיה לפי הכמות  .7

לאחר מדידה בשטח, ובכפיפות לאופני המדידה והתשלום הכלולים במפרטים ובכתב 

 הכמויות.

התשלום עבור שיקום וחידוש קווי הביוב בשרוול/ניפוץ יהיה לפי מטר אורך ועל פי קוטר  .8

הצינור שחודש ללא התחשבות בעומק הקו או בסוג הקו. התשלום יכלול את כל עבודות 

רים, הפעלת הציוד, שאיבות הביוב, תיקון התאים וכל פעולה הקשורה בעבודה ההכנה, החומ

 המחיר כולל שכר שוטרים שישולם ע"י הקבלן.

 לא ישולמו תוספות עבור עבודות לילה. .9

 הנחות היקף:   .ג

תשומת לב הקבלן מופנית להנחות נוספות שיינתנו על ידו בגין עבודות  בהיקפים גדולים ,  .10

 כמפורט להלן:

                                סך הכלול של העבודות בחשבון בגין כל פקודות והזמנות העבודה 

באתר אחד )או עבודה מתמשכת של מספר אתרים הניתנת  ע"י הקבלן  המבוצעות

                                                החוזה דהיינו, לאחר הנחות או תוספות הנובעות  בהזמנה אחת(, עפ"י מחירי

 במכרז( יוכפל ההיקף עפ"י הטבלה דלהלן:  הקבלן מהצעת
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% -הנחה ב
 פרוגרסיבית 

סה"כ היקף העבודה  מקדם היקף
 )בש"ח(
 

 500,000-עד    1 ללא
  500,001-מ       0.9 10

 

 

 

 הקבלן החוזית.כל ההנחות שיינתנו, מחושבות מסכום בסיסי לאחר הנחת  .11

על הקבלן להקפיד על שמירת כללי הבטיחות ההכרחיים לבצוע העבודה בהתאם לדרישות  
המופיעות במפרטים הטכניים האלה ו/או בשאר מסמכי החוזה, בהתאם לתקנות והדרישות 
של רשות מוסמכת )משרד העבודה(, ובהתאם להוראות שיקבל מידי פעם מהמפקח. קבלת 

לא ישחררו את הקבלן מאחריותו במקרה של תאונה  הוראות בטיחות מהמפקח, או אי קבלתן,
 לעצמו, לעובדיו, למפקח ולצד שלישי.

הקבלן יגדר או יחסום את החפירות, ובמקום שיידרש יסדר, ללא תשלום נוסף, את האתר  
בשעות הלילה בצורה המבטיחה את הציבור בפני תאונות ומקרי אסון ונזקים לרכוש פרטי או 

 ל הנזקים שיגרמו עקב אי מלוי הוראה זו.ציבורי, ויהיה אחראי לכ
כל משך העבודה בכלל ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובניה בתוך מחפורות באתר העבודה  

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטויות כולל 
הוראות התקן הישראלי דיפונים ותמיכות, גם כאשר החפירה נחפרת שלא עפ"י השיפוע הטבעי ו

 לחפירות ליסודות. עליו לדאוג להרחקת האדמה שנחפרה
מטר משפת החפירה וזאת כדי למנוע לחץ על דופן  2.00מתוך החפיר למרחק של לפחות  

 החפירה.
   
 אמצעי בטיחות בעבודות בביבים קיימים: 
אם הללו פעילים במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, בין  

ובאם לאו, על הקבלן לבדוק  תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים, לנקוט 
בכל אמצעי הזהירות וההגנה ולהשתמש בציוד ,כמצוין בחוברת המוסד לבטיחות וגהות אוק' 

 היבטי בטיחות וגהות. -בנושא, מערכות ביוב 1998
  
 רת הנ"ל:להלן פירוט חלק מההנחיות המפורטות בחוב 
  

לפני שנכנסים לשוחות הביוב, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות  .א
הקבלות חמצן. אם התגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה 
אלא לאחר שהתא אוורר בראוי באמצעות מאווררים מכנים. רק לאחר שסולקו 

תותר הכניסה לתא הבקרה, כל הגזים ומובטחת הקבלות חמצן בכמות מספקת 
 אבל רק לנושא מסכות גז.

שעות לפחות לפי  24מכסי תאי הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  .ב
 הכללים הבאים:

מכסה התא שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני  -לעבודות בתא בקרה קיים 
 התאים הסמוכים . סה"כ שלשה מכסים.

 י נקודת החיבור.המכסים משני צד –לחיבור אל ביב קיים  
לא יורשה אדם להיכנס לתא בקרה אלא אם ימצאו שני בני  אדם נוספים מחוץ  .ג

 לתא אשר יהיה מוכן להגיש עזרה בשעת הצורך.
הנכנס לתא בקרה ילבש כפפות גומי וסרבל מגן, ינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות  .ד

ר רתמת בלתי מחליקות, יחבוש קסדת מגן וירכיב משקפי מגן. הוא גם יחגו
בטיחות שאליה קשור חבל הצלה אשר את קצהו החופשי יאחוז האיש הנוסף מחוץ 

  לתא הבקרה.                            
 מ' יישא מסכת גז מתאימה. 3הנכנס לתא בקרה שעומקו מעל  .ה
        מ' יופעלו מאווררים מכנים לפני כניסת אדם  5בתאי בקרה שעומקם עולה על  ו. 

 ן העבודה בתא.זמ ובמשך כל
בהתאם לכללי הבטיחות המפורטים בחוברת הנ"ל, אדם היורד לתא יצויד במערכת נשימה  

פנימית המותאמת לעבודה בחלל מוקף. חבל ההצלה יחבר את רתמת ההצלה שעל גוף האדם 

 
 

 _______________                                                                _________________ 
 שם הקבלן וחתימה                                                                                 תאריך 
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הנכנס לתא עם מתקן תלת רגל, המצויד בגלגלת בולמת נפילה פתאומית, שתוצב מחוץ לשוחה, 
  קה.  על תשתית מוצ

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לתאי בקרה, יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות  
הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו לעיל. כמו כן ידאג הקבלן לכך שעובדיו 
יקבלו את ההדרכה וההכשרה המתאימה כנדרש בחוק כדי לשמור על כללי הבטיחות באתר 

 העבודה.
ה אחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת אמצעי הקבלן יהי  

זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו, המזמין שומר 
לעצמו זכות לעכב תשלום אותם סכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין 

ישלם המזמין רק לאחר ישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת הקבלן . את הסכומים הנ"ל 
 כל הצדדים או בבוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא.

כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם אחר או תביעת פיצויים  
לגוף כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה 

 ין לא יישא באחריות כל שהיא בגין נושא זה.והמזמ
אי תשלום הפרמיה בגין פוליסת ביטוח זאת הינה הפרת יסודית של תנאי החוזה והמזמין יהיה  

 רשאי במידי לעכב את כל התשלומים המגעים לקבלן.
במידה והמזמין יגיע למסקנה כי הקבלן אינו נוקט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים כמפורט  

רשאי המזמין להזמין על חשבון הקבלן את מפקח הבטיחות של משרד העבודה במסמך זה, 
 לקבלת חוות דעת ואישור. הנחיות המפקח יחייבו את הקבלן.

בכל מקרה וגם אם לא מפורט הדבר ברשימת הכמויות, העלות הכוללת של העבודות , הציוד  
ותם כלולים במחירי והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי הבטיחות כמפורט לעיל, רואים א

 היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.
  
  
  
 ולראיה באתי על החתום 
  
 תאריך:_______________ 
 נחתם בנוכחות:_____________________________ 
 חתימה/חותמת: _______________ 
 שם החותם:_____________ 
 תעודת זהות:_____________ 
 טלפון:_________________ 
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 תאריך הנפקת האישור  ' נספח  ד     אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל 
שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים 

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע  המבוטח מבקש האישור
 העבודות*

 מעמד מבקש האישור

 חברת מי שיקמה בע"מ

 המועצה או/ו ו/או עיריית חולון   
 יהודה אור עיריית או/ו אזור המקומית

 או/ו  דגן בית המקומית המועצה או/ו
 את המקבלות השונות הרשויות
 מי שיקמהמ שירותים

עובדים חברות בנות ו/או )המזמין ו/או 
 של הנ"ל(

 שם הקבלן:

 

________ 

ו/או קבלנים 
ו/או קבלני 

 משנה 

 

 

תשתיות ו/או : עבודות  העבודות ☒
 ו/או עבודות נלוות   שרוול ו/או ניפוץ 

 מזמין העבודות/השירותים ☒

 ת.ז./ח.פ.  514035336ת.ז./ח.פ 

 מען

 חולון 15. ת.ד, 23תמנע 

 

 מען

 כיסויים

פרקי 
 הפוליסה

חלוקה לפי 
גבולות 
אחריות 
או סכומי 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

 סיוםתאריך 

)כולל 
תקופת 

תחזוקה בת 
 חודשים( 24

 למקרה ולתקופה האחריות גבול
 העבודה שווי/  ביטוח סכום /

 ישם חריגי וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין

 מטבע סכום

כל 
הסיכונים 
עבודות 
 קבלניות

 הרחבות
 ניתן) לדוגמה
 לפרט

 בהתאם
 לפרקי

 (:הפוליסה

ביט  
______ 

 לטובת מבקש האישור ויתור על תחלוף   309 ₪   

 כיסוי בגין נזקי טבע 313 

 כיסוי רעידת אדמה 316

 מבקש האישור מבוטח נוסף  318

 ראשוניות  328

 מבקש האישור –מוטב לתגמולי הביטוח  324

 עליו רכוש
 עובדים

מערך העבודות אך  10%
₪  300,000-לא פחות מ

 ראשון.על בסיס נזק 

₪ 

מערך העבודות אך  10% סמוך רכוש
₪  300,000-לא פחות מ

 על בסיס נזק ראשון.

₪ 

מערך העבודות אך  10% הריסות פינוי
₪  300,000-לא פחות מ

 על בסיס נזק ראשון.

₪ 

נזק ישיר 
הנובע 

מתכנון / 
עבודה / 
חומרים 
 לקויים

מערך העבודות אך  10%
₪  300,000-לא פחות מ

 על בסיס נזק ראשון.

₪ 

נזק עקיף 
הנובע 

מתכנון ו/או 
עבודה ו/או 

 ₪ במלוא גבול האחריות
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מספר  סוג הביטוח
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך  תאריך תחילה
 סיום

 בתוקף נוספים כיסויים האחריות גבול
 קוד לציין יש חריגים וביטול
 מטבע סכום 'ד לנספח בהתאם כיסוי

אחריות 
 מקצועית

 ת. רטרו:        

 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000,000  ₪ 

 

 

 אחריות צולבת  302

 הרחב שיפוי 304

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש  האישור 

 עיכוב /שיהוי עכב מקרה 327
 ביטוח

 ראשוניות 328

 חודשים.   6תקופת גילוי  332

ביט   חבות מוצר 
______ 

 ת. רטרו: 

______ 

 אחריות צולבת  302 ₪ 1,000,000 

 הרחב שיפוי 304

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש האישור 

 ראשוניות 328

 חודשים. 12תקופת גילוי  332

 

 

חומרים 
 לקויים

 אחריות צולבת. 302 ₪ 4,000,000 צד ג'

 קבלנים וקבלני משנה  307

 האישור  ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 תביעות המל"ל 315

 בצמ"ה משימושכיסוי נזק שנגרם כתוצאה  312

 מבקש האישור מבוטח נוסף  318

 מבקש האישור מוגדר כצד ג'   322

 ראשוניות  328

 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

נזק ישיר 
למתקנים 

ו/או 
כבלים תת 
 קרקעיים

 

נזקים 
עקיפים 
כתוצאה 

 מכך

 במלוא גבול האחריות.

 

 

 

 

 

לגבי נזקים עקיפים 
400,000 ₪ 

₪ 

רעידות 
והחלשות 

 משען

מגבול האחריות  20%עד 
 הכולל בפוליסה

₪ 

אחריות 
 מעבידים

 הרחב שיפוי  304 ₪ 20,000,000

 ויתור על תיחלוף מבקש האישור 309 

 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם 319

 ראשוניות  328
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 )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח :פירוט השירותים
 ג' 

 בנייה / עבודות קבלניות גדולות 009

  

 ביטול/שינוי הפוליסה*

בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 90ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי
 .השינוי או הביטול

 חתימת האישור

 המבטח:
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 נוסח ערבות בנקאית לביצוע המכרז -1נספח ה' 
  
  
  
 תאריך: __/__/__                                                                 לכבוד             
 קמה בע"מ  ימי ש 
  
  
 ________________ הנדון: ערבות מס'                                                
  

ת.ז. / ח.פ. / ח.צ.__________________ מרחוב  לפי בקשת _____________ מס' .1
 -_____________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן 
"הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל 

"סכום הערבות"(  -ש"ח )במילים: מאה וחמישים אלף ש"ח( בלבד )להלן  150,000של 
דרשו מאת הנערב בקשר להסכם לביצוע עבודות לחידוש קווי ביוב בקווים שת

העירוניים בכל הערים חולון ואור יהודה ובתחומי מועצה מקומית אזור, בית דגן 
" בע"מ, מי שיקמהבהתאם למוסכם בהוראות החוזה  עבור תאגיד המים והביוב "

 וזאת להבטחת כל התחייבויות הנערב כלפיכם.
  

זו צמוד למדד המחרים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה סכום ערבות  .2
המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך 
חישוב ההצמדה הינו מדד חודש   ________, אשר פורסם ביום  ________, שהינו 

 המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.
  

ים מקבלת דרישתכם בכתב , כל סכום עד לגבול סכום אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימ .3
הערבות האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק  את דרישתכם באופן 
כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהקבלן, בלבד שהסכום הכולל 

 שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
  

ליום  __________ ועד בכלל, כל דרישה על פיה צריכה  ערבות זו תישאר בתקופה עד .4
להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור 

 לא תיענה.
  

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה. .5
  
  
  
 חתימת הבנק: _______________ 
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 נוסח ערבות בדק -2נספח ה' 

  
  
 תאריך: __/__/__                                                                 לכבוד             
 " בע"מ  מי שיקמהתאגיד המים והביוב " 
  
  
 ________________ הנדון: ערבות מס'                                                
  

/ ח.צ.__________________ מרחוב  לפי בקשת _____________ מס' ת.ז. / ח.פ. .1
 -_____________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן 
"הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל 

"סכום הערבות"( שתדרשו  -)במילים: _______ ש"ח( בלבד )להלן ₪  _______ של 
הסכם לתקופת הבדק לביצוע עבודות לחידוש קווי ביוב בקווים מאת הנערב בקשר ל

העירוניים בכל הערים חולון ואור יהודה ובתחומי מועצה מקומית אזור, בית דגן 
" בע"מ, מי שיקמהבהתאם למוסכם בהוראות החוזה  עבור תאגיד המים והביוב "

 וזאת להבטחת כל התחייבויות הנערב כלפיכם.
  

למדד המחרים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה סכום ערבות זו צמוד  .2
המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך 
חישוב ההצמדה הינו מדד חודש   ________, אשר פורסם ביום  ________, שהינו 

 המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.
  

דרישתכם בכתב , כל סכום עד לגבול סכום  אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת .3
הערבות האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק  את דרישתכם באופן 
כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהקבלן, בלבד שהסכום הכולל 

 שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
  

מיום מתן תעודת הגמר, עד ליום   __________ חודשים  12ערבות זו תישאר בתקופה  .4
ועד בכלל, כל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. 

 דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.
  

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה. .5
  
  
  
 חתימת הבנק: _______________ 
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 נוסח צו התחלת עבודה                                                                                                -נספח ו'

 

תאריך:__________                                                                                                                  
  

 

   לכבוד

________ 

________ 

 צו התחלת עבודה

 תיאור העבודה: _______________________

 התחלה וסיום העבודה: __________________

 

הנכם מתבקשים להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מיום ______   ולסיימה עד יום   .1
 _______   סה"כ ____ חודשים.

 

 המכרז והחוזה שנחתם בנינו.צו התחלת עבודה זה כפוף לתנאי  .2
 

הם יחייבו ברצוננו  לציין כי   -ת נוספות שינויים ו/או עבודות נוספות בנוגע לשינויים ו/או עבודו .3
אותנו רק במידה  ויירשמו ע"י המפקח ביומן או יאושרו בכתב על ידנו,  לעומת זאת, לא נישא 

 ל  ידי כל גורם אחר.בחיוב, אם ההוראה בדבר השינוי ו/או עבודה נוספת ניתנת ע
 

 לוח זמנים: לוח זמנים בצורת "פרט" או "גנט" יש להגיש לאישורו של המפקח עד    .4
 תאריך  ______

 

 גרום להפעלת סעיפי החוזה בנושא עמידה בלוח זמנים: אי עמידה בלוח הזמנים ת .5
 פיצוי לתאגיד עבור כל יום איחור עד למסירת עפ"י הרשום בחוזה עבודה זה.

 

 כם לפנות למפקח העבודה מר________ לשם קבלת תוכניות, אתר העבודה, נקודות  אבקשך/ .6
 מים וכו'.

 

 

 בכבוד רב               

 סמנכ"ל הנדסה  –גיל ברקאי                                                                         

 

 מנכ"ל תאגיד  -העתקים:   מר אריק מולה

 מהנדסת קווי ביוב  –גב' רנה קפלן                   

 מנהל תפעול –מר אמיר פלטין                   


